

# 財務委員會 工務小組委員會參考文件

## 2019-20 財政年度 基本工程儲備基金整體撥款 周年報告

我們一直均有就基本工程儲備基金整體撥款擬備周年報告。報告說明實際進行的工程項目與我們提請委員建議批准撥款的工程項目有何差別。本文件附載 2019-20 財政年度的報告。附件 1 至 11 分別載述至 11 個基本工程儲備基金開支總目項下各個整體撥款分目的詳情，包括 –

- (a) 2019-20 年度核准撥款與實際開支的比較，並就兩者相差超過 15% 的項目，說明有關的原因；
- (b) 就 **PWSC(2018-19)35** 號文件所載的小規模工程項目<sup>1</sup>，已按計劃在 2019-20 年度進行的項目(包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目<sup>2</sup>)，以及在 2019-20 年度擱置或撤回的項目；以及
- (c) 在 2019-20 年度獲准納入有關分目的工程項目(即 **PWSC(2018-19)35** 號文件未有載列的工程項目)，包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目。

2. 總體而言，基本工程儲備基金項下整體撥款分目在 2019-20 年度的核准撥款總額為 152 億 4,081 萬元<sup>3</sup>。實際開支為 120 億 8,554 萬元，較核准撥款總額少 20.7%。2019-20 年度各分目的核准撥款及實際開支載列於下表 –

<sup>1</sup> 部分項目的工程預算與 **PWSC(2018-19)35** 號文件所載的預算有偏差。本報告所載資料乃反映經核准的工程項目預算。

<sup>2</sup> 原因有多方面，例如施工計劃有所更改，或未能就收地補償金額的申索達成協議。

<sup>3</sup> 財務委員會在 2020 年 3 月把分目 **3101GX** 的 2019-20 年度核准撥款額提高 1 億 6,500 萬元。政府根據獲轉授的權力，在 2019 年 11 月把分目 **3101GX**、分目 **4100DX**、分目 **5001BX**、分目 **5101CX**、分目 **6100TX**、分目 **7017CX** 及分目 **9100WX** 的 2019-20 年度核准撥款額合共提高 7,981 萬元，又在 2020 年 3 月把分目 **3004GX** 的 2019-20 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，以支付所增加的開支。因此，2019-20 年度的核准撥款總額增加了 2 億 5,981 萬元，即由 149 億 8,100 萬元增至 152 億 4,081 萬元。

分目	2019-20 年度 撥款 (百萬元)	2019-20 年度 實際開支 (百萬元)
總目 701		
1004CA	12.21	0.99
1100CA	3,135.99	261.34
小計：	<b>3,148.20</b>	<b>262.33</b>
總目 703		
3004GX	2,239.10	2,238.66
3100GX	111.91	111.59
3101GX	1,112.99	1,081.68
小計：	<b>3,464.00</b>	<b>3,431.93</b>
總目 704		
4100DX	591.84	591.84
小計：	<b>591.84</b>	<b>591.84</b>
總目 705		
5001BX	1,028.45	1,028.41
5101CX	315.00	313.40
5101DX	113.02	78.62
小計：	<b>1,456.47</b>	<b>1,420.43</b>
總目 706		
6100TX	750.00	746.12
6101TX	650.00	648.22
小計：	<b>1,400.00</b>	<b>1,394.34</b>
總目 707		
7014CX	140.00	139.84
7016CX	360.00	358.27
7017CX	0.75	0.70
7100CX	173.28	167.52
小計：	<b>674.03</b>	<b>666.33</b>
總目 708		
8100BX	4.20	3.28
8100EX	762.66	744.20
8100QX	809.28	806.16
8001SX	210.66	110.78
小計：	<b>1,786.80</b>	<b>1,664.42</b>
總目 709		
9100WX	1,455.27	1,451.17
小計：	<b>1,455.27</b>	<b>1,451.17</b>
總目 710		
A007GX	1,120.00	1,108.04
小計：	<b>1,120.00</b>	<b>1,108.04</b>
總目 711		
B100HX	144.20	94.73
小計：	<b>144.20</b>	<b>94.73</b>
總計：	<b>15,240.81</b>	<b>12,085.56<sup>4</sup></b>

<sup>4</sup> 由於四捨五入的關係，其總計不等於 120 億 8,554 萬元。

-----  
財經事務及庫務局  
2020 年 11 月

## 附件和附錄索引

總目／分目	參考	頁數
總目 701—土地徵用 .....	附件 1	1
分目 1004CA	附錄 1A	2-3
分目 1100CA	附錄 1B	4-8
總目 702—港口及機場發展 .....	附件 2	9
總目 703—建築物 .....	附件 3	10
分目 3004GX	附錄 3A	11-14
分目 3100GX	附錄 3B	15-19
分目 3101GX	附錄 3C	20-24
總目 704—渠務 .....	附件 4	25
分目 4100DX	附錄 4	26-30
總目 705—土木工程 .....	附件 5	31
分目 5001BX	附錄 5A	32-35
分目 5101CX	附錄 5B	36-40
分目 5101DX	附錄 5C	41-43
總目 706—公路 .....	附件 6	44
分目 6100TX	附錄 6A	45-49
分目 6101TX	附錄 6B	50-52
總目 707—新市鎮及市區發展 .....	附件 7	53
分目 7014CX	附錄 7A	54-58
分目 7016CX	附錄 7B	59-61
分目 7017CX	附錄 7C	62-63
分目 7100CX	附錄 7D	64-67
總目 708—非經常資助金及 主要系統設備 .....	附件 8	68
分目 8100BX	附錄 8A	69-71
分目 8100EX	附錄 8B	72-75
分目 8100QX	附錄 8C	76-80
分目 8001SX	附錄 8D	81-83
總目 709—水務 .....	附件 9	84
分目 9100WX	附錄 9	85-89
總目 710—電腦化計劃 .....	附件 10	90
分目 A007GX	附錄 10	91-95
總目 711—房屋 .....	附件 11	96
分目 B100HX	附錄 11	97-100

總目 701「土地徵用」項下各整體撥款分目  
在 2019-20 年度的實際開支

總目 701 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 1004CA 和 1100CA，有關的實際開支為 2 億 6,233 萬元，較 2019-20 年度核准撥款額 31 億 4,820 萬元少 91.7%。

2. 關於分目 1004CA，撥款未能盡用，主要是由於未能就索償個案達成協議及申索人的土地業權問題。

3. 關於分目 1100CA，撥款未能盡用，主要是由於有多個項目現金流量需求較預期低和施工出現延誤。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 1A 和 1B。

**基本工程儲備基金**  
**總目 701 分目 1004CA**

**交地及收地補償：雜項**

涵蓋範圍：重歸政府所有的土地及物業的徵用、交回及清理補償金(包括特惠津貼)，包括收回及清理土地的費用。有關土地及物業須與實施法定分區計劃大綱圖有關，可供非政府或半政府機構(包括香港房屋協會和香港房屋委員會)進行工程之用，以及供根據《前濱及海床(填海)條例》而進行，但未獲得任何其他撥款安排的工程項目之用。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
地政總署署長	12.21	0.99	-91.9%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 香港房屋協會在馬頭角道、北帝街、炮仗街、新山道、瑞麟街和宏昌街進行的市區改善計劃	994.34	—
2. 九龍城延文禮士道寮屋區收地計劃	91.70	—
3. 為興建公共屋邨和學校而進行的鑽石山寮屋區重建計劃	74.82	—
4. 西港島線－收回地底內層引致失去重建潛力的損失	3.31	—
5. 收回土地以供建造粉嶺皇后山公營房屋發展之屋邨道路、排水渠及污水渠	3.19	0.99
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>0.99</b>

## 總目 701 分目 1004CA – 續

## 第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

沒有

## 第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

沒有

## 第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 自願交還佛教慈恩學校用地	—	— <sup>1</sup>
	第 IV 部分的小計：	—
	分目 1004CA 的總計：	<b>0.99</b>

<sup>1</sup> 就香海蓮社自願交回佛教慈恩學校用地支付的 1 元面額。

**基本工程儲備基金**  
**總目 701 分目 1100CA**

*就工務計劃工程項目而支付的補償金及特惠津貼*

涵蓋範圍：工務計劃工程項目所需的全部土地徵用費用(直接工程費用除外)及所有特惠津貼。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
地政總署署長	3,135.99	261.34	-91.7%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 蓮塘／香園圍口岸與相關工程(連接道路)	2,191.06	13.78
2. 廣深港高速鐵路香港段	1,731.48	8.68
3. 竹篙灣填海工程	1,061.00	—
4. 中環及灣仔繞道和東區走廊連接路	345.60	—
5. 收回土地以便進行元朗橫洲發展計劃	214.73	22.27
6. 元朗及錦田污水處理系統改善工程－新圍污水處理廠改善工程	166.84	63.74
7. 元朗橫洲發展計劃工地平整和基礎建設工程－道路工程	96.41	16.38



## 總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
8. 清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路 分隔車道工程及蠓涌區內通路改善工程	56.47	0.92
9. 北區污水收集系統第 2 階段第 1 期 – 大 埔南華莆及圍頭村鄉村污水收集系統	18.31	0.53
10. 梳士巴利道行車隧道及包括中間道交通 迴旋系統的有關道路改善工程	11.50	—
11. 約 60 個其他項目	3,027.39	7.67
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>133.97</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 古洞北新發展區及粉嶺北新發展區發展 計劃 – 前期及第一期	10,437.60	88.97
2. 古洞北新發展區及粉嶺北新發展區前期 地盤平整和基礎設施工程(道路工程)	2,765.93	1.59
3. 古洞北新發展區及粉嶺北新發展區第一期 地盤平整和基礎設施工程(道路工程)	69.77	—
4. 古洞北新發展區及粉嶺北新發展區前期 地盤平整和基礎設施工程(排污工程)	61.24	—
5. 缸瓦甫警察設施土地平整及基礎建設工 程(道路工程)	1.46	1.46

## 總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
6. 離島污水收集系統第 2 階段 – 坪洲鄉村 污水收集系統第 2 期 A 部分	1.32	—
7. 缸瓦甫警察設施土地平整及基礎建設工 程	0.78	0.73
8. 離島污水收集系統第 2 階段 – 坪洲鄉村 污水收集系統第 2 期 B 部分	0.18	—
<b>第 II 部分的小計：</b>		<b>92.75</b>

## 第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 收回土地以便在古洞南設立農業園 (第 1 期)	405.19
2. 在古洞南設立農業園(第 1 期) – 道路工 程	118.56
3. 收回土地以便進行新界東北堆填區擴建 計劃	74.75
4. 屯門污水收集系統改善計劃 – 第 1 期 第 2 部分 – 屯門寶塘下鄉村污水收集 系統	35.01
5. 離島污水收集系統第 2 階段 – 擴展污水 收集系統至梅窩其他未有污水設施的鄉 村鹿地塘及麻布村的鄉村污水收集系統 工程	26.70

## 總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
6. 牛尾海污水收集系統第 3 階段工程 – 井欄樹及心朗污水收集系統	12.99
7. 離島污水收集系統第 2 階段 – 南大嶼山污水收集系統工程 – 貝澳新圍、老圍及羅屋污水收集系統工程	9.37
8. 北區污水收集系統第 2 階段第 2A 期(部分) – 沙頭角塘肚鄉村污水收集系統	6.94
9. 將軍澳鄉村污水收集系統 – 將軍澳村、半見村及禾塘崗污水收集系統	3.93
10. 將軍澳鄉村污水收集系統 – 新地村及凹頭污水收集系統	1.52
11. 7 個其他項目	1.19

## 第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 收回土地以便在元朗進行新界西北部發展計劃 – 元朗南繞道工程	1,033.41	1.03
2. 收回土地以便進行新界西北部發展工程 – 牛潭尾主要排水管道工程 – 第 1 期	301.46	6.61
3. 舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程 – 第 2 期	90.24	5.18

## 總目 701 分目 1100CA — 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
4. 收回土地以便進行屯門及深井雨水排放系統改善計劃(組合乙)－新界屯門掃管笏雨水排放系統改善工程	57.65	0.73
5. 洪水橋第 1 號規劃區建築工程－重建及擴闊丹桂村路(部分)及 L6a、L12、L12a、L13、L14 及 L15 路的建築工程	48.79	4.47
6. 收回土地以便進行元朗、錦田、牛潭尾及天水圍雨水排放系統改善工程第 1 階段第 2B 期－錦田(工程組合 C)錦田長春新村及八鄉金錢圍擬議排水改善工程	33.54	1.22
7. 屯門第 54 區的土地開拓、道路及渠務工程第 2 期第 1B 組工程－興建污水泵房及相關壓力污水管道	32.42	7.42
8. 元朗、錦田、牛潭尾及天水圍雨水排放系統改善工程第 1 階段第 2B 期－錦田(工程組合 C)錦田長春新村及八鄉金錢圍擬議排水改善工程附屬道路工程	16.74	0.84
9. 元朗及錦田污水收集系統第 3 階段－元朗橫洲中心圍、福慶村、西頭圍、定福花園、林屋村、楊屋村(元朗北)、東頭圍及東頭圍新村鄉村污水收集系統	7.39	0.95
10. 屯門污水收集系統第 1 階段－屯門藍地鄉村污水收集系統	1.55	1.55
11. 約 30 個其他項目	1,375.79	4.62
	第 IV 部分的小計：	<u>34.62</u>
	分目 1100CA 的總計：	<u><u>261.34</u></u>

總目 702「港口及機場發展」項下各整體撥款分目  
在 2019-20 年度的實際開支

我們沒有為總目 702 項下 3 個分目申請 2019-20 年度撥款。這 3 個分目載列如下－

- (a) 分目 **2001AX**－為港口及機場發展策略的有關土木工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；
- (b) 分目 **2002AX**－為港口及機場發展策略的有關運輸工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；以及
- (c) 分目 **2003AX**－為港口及機場發展策略的有關全港拓展工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。

總目 703「建築物」項下各整體撥款分目  
在 2019-20 年度的實際開支

總目 703 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 3004GX、3100GX 和 3101GX，有關的實際開支為 34 億 3,193 萬元，較 2019-20 年度的核准撥款額 34 億 6,400 萬元<sup>1</sup>少 0.9%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 3A 至 3C。

---

<sup>1</sup> 政府在 2020 年 3 月，把分目 3004GX 的 2019-20 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 22 億 2,410 萬元增至 22 億 3,910 萬元，用以支付所增加的開支。政府根據獲轉授的權力，與財務委員會分別在 2019 年 11 月及 2020 年 3 月把分目 3101GX 的核准撥款額提高 1,500 萬元及 1 億 6,500 萬元，即由 9 億 3,299 萬元增至 11 億 1,299 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 703 項下在 2019-20 年度的核准撥款總額由 32 億 6,900 萬元增至 34 億 6,400 萬元。

**基本工程儲備基金**  
**總目 703 分目 3004GX**

*為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程*  
涵蓋範圍：每項預算費用為 3,000 萬元或以下的政府建築物  
翻修工程。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
建築署署長	2,239.10 <sup>1</sup>	2,238.66	-0.02%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 石硤尾公園足球場翻修運動場地面工程	26.10	0.54
2. 大埔體育館翻修主場館及天面工程	21.67	0.53
3. 斧山道游泳池翻修室內嬉水池，包括更換泳池瓷磚及嬉水設施工程	19.74	0.98
4. 觀塘警署翻修報案室以符合新一代標準工程	19.00	—
5. 中山紀念公園體育館翻修金屬天面工程	18.16	6.50
6. 香港動植物公園翻修 16、18 和 19 號鳥籠工程	27.50	0.04

<sup>1</sup> 政府根據獲轉授的權力，在 2020 年 3 月把分目 3004GX 的 2019-20 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 22 億 2,410 萬元增至 22 億 3,910 萬元，用以支付所增加的開支。

## 總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
7. 香港文化中心翻修演藝大樓第 2 層至第 4 層洗手間工程	13.80	0.33
8. 塘福懲教所翻修內圍保安網、人行道及樓梯工程	13.00	2.48
9. 牛池灣市政大廈翻修廁所及外牆工程	12.00	2.08
10. 屯門游泳池翻修主池、副池和幼童游泳池瓷磚和相鄰的池面地磚工程	9.74	1.69
11. 約 1 970 個其他項目	6,491.59	1,512.02
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>1,527.19</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 顯田遊樂場足球場翻修運動場地面，包括廁所和更衣室工程	28.00	0.26
2. 蒲崗村道公園 1 號及 2 號足球場翻修運動場地面工程	22.74	0.18
3. 紅磡警署翻修報案室以符合新一代標準工程	22.26	—
4. 東涌消防局翻修主座大樓、呼吸儀器大樓及戶外地面工程	21.92	3.95
5. 秀茂坪警署翻修報案室以符合新一代標準工程	21.00	—



## 總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
6. 灣仔運動場翻修田徑跑道及熱身區工程	19.64	1.00
7. 跑馬地運動場 6 號欖球場翻修運動場地 面工程	19.60	0.16
8. 上環文娛中心－劇院翻修大堂、劇院、 演講廳及廁所工程	18.69	0.14
9. 中山紀念公園七人足球場翻修運動場地 面，包括圍網及照明系統工程	18.32	0.16
10. 赤柱監獄－A 座翻修室外、室內飾面、 水管、排污系統及天面防水工程	17.35	—
11. 約 180 個其他項目	2,281.77	678.65
<b>第 II 部分的小計：</b>		<b>684.50</b>

## 第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 大埔東消防局翻修空調系統工程	3.43
2. 粉嶺臨時網球場翻修工程	2.00
3. 保榮路遊樂場翻修天面，包括天面防 水、綠化及照明裝置工程	2.00

## 總目 703 分目 3004GX – 續

## 第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 八鄉少年警訊永久活動中心的翻修現有宿舍作臨時檢疫營舍	15.72	—
2. 觀塘游泳池翻修室內及室外游泳池	14.00	0.12
3. 鯉魚門公園翻修鯉魚門公園第五座(教堂)	11.20	0.10
4. 欣澳公廁翻修工程	6.80	0.07
5. 香港科學館翻修展廳及主天面防水工程	5.86	1.79
6. 大角咀市政大廈翻修消防裝置工程	4.64	3.73
7. 香港仔運動場翻修觀眾席下洗手間及更衣室的屋頂工程	4.30	2.55
8. 皇仁書院圖書館翻修工程	4.25	1.47
9. 茜草灣鄰里社區中心翻修消防裝置工程	3.68	2.01
10. 古洞(東方)公廁優化工程	1.60	1.03
11. 約 40 個其他項目	256.20	14.10
		<b>26.97</b>
		<b>2,238.66</b>

**基本工程儲備基金**  
**總目 703 分目 3100GX**

*為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、  
小規模勘測工作及支付顧問費*

涵蓋範圍：小規模勘測(包括地盤勘測)，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新建築工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級建築工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
建築署署長	111.91	111.59	-0.3%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 柴灣水務署暨香港及離島分署及懲教署總部大樓－進行小規模勘測工作及支付顧問費	29.30	11.80
2. 在沙田石門安興里興建骨灰安置所工程－進行小規模勘測工作及支付顧問費	29.16	6.43
3. 域多利亞公眾殮房遷置工程－進行小規模勘測工作及支付顧問費	28.89	5.90

## 總目 703 分目 3100GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
4. 在沙嶺墳場興建骨灰安置所及紀念花園(第一期工程)－進行小規模勘測工作及支付顧問費	28.46	4.78
5. 重建九龍仔游泳池－進行小規模勘測工作及支付顧問費	27.00	0.07
6. 將軍澳 72 區消防局暨救護站及宿舍－進行小規模勘測工作及支付顧問費	25.90	3.02
7. 於小西灣設立健康中心及社會福利設施大樓－進行小規模勘測工作及支付顧問費	24.38	5.12
8. 九龍塘聯福道 2 所特殊學校－進行小規模勘測工作及支付顧問費	19.80	3.26
9. 觀塘安達臣道發展區(地盤 KT2c) 1 所設有 30 間課室的小學－進行小規模勘測工作及支付顧問費	15.60	2.77
10. 荃灣荃灣西站發展項目 1 所設有 30 間課室的小學－進行小規模勘測工作及支付顧問費	13.90	2.12
11. 約 70 個其他項目	584.93	63.55
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>108.82</b>

## 總目 703 分目 3100GX – 續

## 第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 深水埗連翔道 1 所設有 30 間課室的小學 – 進行小規模勘測工作及支付顧問費	15.30	—
2. 火炭坳背灣街 1 所設有 24 間課室的小學 – 進行小規模勘測工作及支付顧問費	13.90	0.27
3. 觀塘安達臣道發展區(地盤 KT2a) 1 所設有 30 間課室的小學 – 進行小規模勘測工作及支付顧問費	9.20	—
<b>第 II 部分的小計：</b>		<b>0.27</b>

## 第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

沒有

## 總目 703 分目 3100GX – 續

## 第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 將軍澳中醫醫院發展項目－進行小規模勘測工作及支付顧問費	18.80	1.50
2. 觀塘綜合發展項目－進行小規模勘測工作及支付顧問費	11.80	—
3. 香港仔街市及熟食中心現代化計劃－進行小規模勘測工作及支付顧問費	9.90	—
4. 銅鑼灣加路連山道區域法院－進行小規模勘測工作及支付顧問費	9.81	0.34
5. 葵涌公園－進行小規模勘測工作及支付顧問費	9.70	—
6. 觀塘宏照道 1 所設有 30 課室的中學－進行小規模勘測工作及支付顧問費	9.40	—
7. 何文田常富街 1 所設有 24 間課室的小學－進行小規模勘測工作及支付顧問費	9.00	—
8. 將軍澳政府中藥檢測中心發展項目－進行小規模勘測工作及支付顧問費	4.80	0.42
9. 馬鞍山第 103 區綜合設施大樓－進行小規模勘測工作及支付顧問費	3.50	0.19

## 總目 703 分目 3100GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
10. 西營盤東邊街北休憩用地 – 進行小規模 勘測工作及支付顧問費	2.65	0.05
11. 9 個其他項目	49.40	—
第 IV 部分的小計：		<u>2.50</u>
分目 3100GX 的總計：		<u>111.59</u>

**基本工程儲備基金**  
**總目 703 分目 3101GX**

*為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程*

涵蓋範圍：小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
建築署署長	1,112.99 <sup>1</sup>	1,081.68	-2.8%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 北角電照街遊樂場重置工程	29.30	11.29
2. 壁屋監獄探訪設施建造工程	28.50	0.20
3. 北角油街 12 號油街實現擴展計劃(第二期發展)	28.00	5.37
4. 荔景山路 230 號葵涌消防處(新界)工場擴建工程	27.50	4.27

<sup>1</sup> 政府根據獲轉授的權力，與財務委員會分別在 2019 年 11 月及 2020 年 3 月把分目 3101GX 的核准撥款額提高 1,500 萬元和 1 億 6,500 萬元，即由 9 億 3,299 萬元增至 11 億 1,299 萬元，用以支付 2019-20 財政年度增加的開支。



## 總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
5. 投資推廣署香港辦事處裝修工程	27.00	18.45
6. 將喜靈洲 N、P、Q 及 R 座的部分空置職員宿舍單位改建為供職員使用的中央行政區	24.48	4.71
7. 赤柱懲教署職員宿舍多用途活動室、廁所及更衣室設施的建造工程	20.00	—
8. 觀塘新秀大廈拆卸工程	18.50	8.18
9. 香港電台大埔九龍坑山發射站改善工程	15.00	—
10. 屯門第 39 區顯發里前香港基督教服務處培愛學校拆卸工程	14.44	7.70
11. 約 1 860 個其他項目	4,000.28	684.66
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>744.83</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 屯門湖康長者健康中心於屯門湖康診所地下及 1 樓(部分)的擴建工程	28.73	0.22
2. 西營盤賽馬會診所升降機安裝及相關工程	28.00	—
3. 九龍灣廢物回收中心拆卸工程	24.81	0.23

## 總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
4. 政府物料營運中心 14 樓的藥物儲存倉翻新工程	15.34	—
5. 荃灣香車街街市熟食中心電力裝置系統改善工程	5.80	—
6. 機場警署報案室的空調系統、照明及消防設施改善工程	5.34	—
7. 荔枝角政府合署 11 樓冷氣系統改善工程	4.10	—
8. 沙田法院大樓 1 樓警察部及拘留區安裝空調系統	3.80	0.64
9. 昂船洲政府船塢 J 座 1 樓辦公室裝修工程	3.75	0.71
10. 法律援助署九龍分署於旺角政府合署 4 樓 403 室改善工程	2.86	0.63
11. 約 30 個其他項目	242.77	0.94
<b>第 II 部分的小計：</b>		<b>3.37</b>

## 第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 柴灣青年廣場 Y 旅舍改建及改善工程	28.50
2. 於赤柱峽道建造臨時貯存庫	28.50
3. 沙田瀝源健康院瀝源母嬰健康院 1 樓(部分)及 2 樓的改善工程	22.47
4. 律政司夏慤大廈 20 樓的寫字樓裝修工程	9.00

## 總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
5. 金鐘道政府合署天台的香港品牌電子屏幕更換工程	8.82
6. 蕉徑街市早廁重置及改建至沖水廁工程	7.67
7. 消防及救護學院綜合宿舍加設寢室工程	4.80
8. 大埔警署警犬犬舍改善工程	3.94
9. 青衣警署拘留室設施改善工程	3.20
10. 海港政府大樓海事處總部辦公室改建工程	3.00

## 第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 西貢戶外康樂中心的小型足球場興建臨時檢疫營舍（建築物）	29.90	—
2. 下鯉魚門公園及度假村的足球場興建臨時檢疫營舍（建築物）	29.90	—
3. 黃竹坑 The Hub 2 樓、5 樓及 6 樓社會福利署裝修工程	29.00	11.61
4. 大潭峽懲教所改善工程	28.75	5.11
5. 黃竹坑 The Hub 8 樓及 9 樓食物環境衛生署／屋宇署裝修工程	19.90	11.11
6. 上鯉魚門公園及度假村的籃球場興建臨時檢疫營舍（建築物）	19.50	—

## 總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
7. 旺角始創中心商場 13 樓屋宇署辦公室 還原工程	18.08	18.08
8. 小西灣運動場防浪圍牆加建及現有圍牆 改建工程	11.35	5.57
9. 觀塘城東誌安盛金融大樓 9 樓衛生署裝 修工程	8.16	3.93
10. 黃竹坑 The Hub 15 樓食物及衛生局裝修 工程	6.83	3.85
11. 約 3 290 個其他項目	1,743.06	274.22
<b>第 IV 部分的小計：</b>		<b>333.48</b>
<b>分目 3101GX 的總計：</b>		<b>1,081.68</b>

總目 704「渠務」項下的整體撥款分目  
在 2019-20 年度的實際開支

總目 704 項下唯一一個整體撥款分目 4100DX 的實際開支為 5 億 9,183.7 萬元，較 2019-20 年度核准撥款額 5 億 9,184 萬元<sup>1</sup>少 0.001%。

—— 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 4。

---

<sup>1</sup> 政府根據獲轉授的權力，在 2019 年 11 月把分目 4100DX 的 2019-20 年度核准撥款額提高 1,060 萬元，即由 5 億 8,124 萬元增至 5 億 9,184 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 704 項下唯一一個整體撥款分目在 2019-20 年度的核准撥款總額由 5 億 8,124 萬元增至 5 億 9,184 萬元。

**基本工程儲備基金**  
**總目 704 分目 4100DX**

*為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、  
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與渠務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使渠務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級渠務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
渠務署署長	591.84 <sup>1</sup>	591.837	-0.001%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 為各污水處理設施提供太陽能光伏系統	19.60	2.27
2. 為大埔污水處理廠加設 1 台電熱聯供發電機組及強化相關的配電網絡	22.10	9.75

<sup>1</sup> 政府根據獲轉授的權力，在 2019 年 11 月把分目 4100DX 的 2019-20 年度核准撥款額提高 1,060 萬元，即由 5 億 8,124 萬元增至 5 億 9,184 萬元，用以支付所增加的開支。

## 總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
3. 元朗防洪壩計劃－顧問費及勘查研究	28.80	5.07
4. 小蠔灣污水處理廠擴建工程－初步可行性研究	28.40	9.36
5. 柴灣翡翠道雨水排放系統改善工程	27.00	0.35
6. 昂船洲污水處理廠淨化海港計劃第一期初級沉澱池污泥收集系統強化工程	19.60	—
7. 為大埔污水處理廠的共厭氧消化試驗計劃作改動工程	19.80	2.68
8. 增強紅磡海底隧道管道入口(九龍)及毗連道路的現有污水幹渠結構完整性及運作狀況工程	14.00	7.99
9. 為大埔污水處理廠提供超聲波污泥預處理設施	11.80	6.15
10. 大澳永安街雨水泵房改善工程	12.20	9.23
11. 約 270 個其他項目 <sup>2</sup>	2,306.28	290.67
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>343.52</b>

<sup>2</sup> 申請撥款文件 PWSC(2018-19)35 並無載列約 20 個原先沒有 2019-20 年度預期開支的繼續進行的項目，這些項目最終在 2019-20 年度產生實際開支，因此也涵蓋在本周年報告內。

## 總目 704 分目 4100DX – 續

## 第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 洪水橋淨水設施－顧問費及勘查研究	27.30	—
2. 東區雨水排放系統改善工程－顧問費及 勘查研究	24.60	—
3. 元朗南淨水設施－顧問費及勘查研究	20.80	—
4. 南區污水泵喉建造及修復工程－顧問費 及勘查研究	19.40	0.91
5. 擬建污水幹渠連接大埔鄉村－打鐵坳、 元墩下及老劉屋	16.50	—
6. 青山公路－新田段近惇裕學校雨水排放 系統小型改善工程	13.00	—
7. 沙田污水處理廠 2 號生物氣體貯存缸系 統改善工程及相關工程	12.00	2.87
8. 柴灣道迴旋處雨水排放系統小型改善工 程	8.80	—
9. 九龍城及觀塘沙井修復工程	3.30	2.06
10. 為西部主幹污水泵房及屯門第 54 區污 水泵房加設緊急發電系統	3.00	2.00
11. 約 20 個其他項目	121.39	9.18
		17.02
	第 II 部分的小計：	17.02



## 總目 704 分目 4100DX – 續

## 第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 為沙田污水處理廠的廚餘與污泥共消化系統提供原料處理設施	30.00
2. 提升沙田污水處理廠現有的厭氧污泥消化系統及相關設施以增加生物氣體的生產	30.00
3. 改善小蠔灣污水處理廠的紫外線消毒系統	20.00
4. 於昂船洲污水處理廠安裝揉曲性薄膜太陽能板	20.00
5. 提升小蠔灣污水處理廠的除味裝置及氣味控制裝置	19.80
6. 為昂船洲污水處理廠行政大樓改善屋宇裝備設施	19.50
7. 以新物料修復九龍及新界南地區老化污水渠及排水渠的試驗	18.00
8. 提升索罟灣污水處理廠及榕樹灣污水處理廠的濾膜清洗系統	8.00
9. 沙田污水處理廠發電站(第一及第二期)曝氣系統改善工程	6.00
10. 水街雨水排放系統改善工程	5.00
11. 提升大欖懲教所污水處理廠的空氣壓縮系統	2.30

## 總目 704 分目 4100DX – 續

## 第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 柴灣基本污水處理廠深海排放管道重建工程	19.80	10.49
2. 昂船洲污水處理廠第 2 號主泵房的小型改善工程	19.60	17.28
3. 鴨脷洲基本污水處理廠防波改善工程	18.20	17.50
4. 長沙灣道近大南西街污水幹渠修復及改善工程	15.50	9.63
5. 增強尖沙咀梳士巴利道(近中間道兒童遊樂場)的現有污水幹渠結構完整性及運作狀況工程	14.00	5.65
6. 增強油塘茶果嶺道污水幹渠結構完整性及運作狀況工程	10.50	8.30
7. 增強深水埗及觀塘的現有污水渠網絡結構完整性及運作狀況工程	10.00	5.53
8. 增強南昌街介乎鴨寮街至海壇街一段北行線的現有污水幹渠結構完整性及運作狀況工程	9.00	8.91
9. 優化新界區污水處理廠污泥處理系統	6.45	6.40
10. 位於將軍澳第 68 區的區內防洪工程	6.00	5.49
11. 約 160 個其他項目	935.65	136.12
		231.30
<b>第 IV 部分的小計：</b>		<b>231.30</b>
<b>分目 4100DX 的總計：</b>		<b>591.84</b>

總目 705「土木工程」項下各整體撥款分目  
在 2019-20 年度的實際開支

總目 705 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 5001BX、5101CX 和 5101DX，有關的實際開支為 14 億 2,043 萬元，較 2019-20 年度核准撥款額 14 億 5,647 萬元<sup>1</sup>少 2.5%。

2. 關於分目 5101DX，撥款未能盡用，主要是由於一些繼續進行的項目和新項目的施工計劃有所更改。

— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 5A 至 5C。

---

<sup>1</sup> 政府根據獲轉授的權力，在 2019 年 11 月把分目 5001BX 的 2019-20 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 10 億 1,345 萬元增至 10 億 2,845 萬元，以及把分目 5101CX 的 2019-20 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 3 億元增至 3 億 1,500 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 705 項下在 2019-20 年度的核准撥款總額由 14 億 2,647 萬元增至 14 億 5,647 萬元。

**基本工程儲備基金**  
**總目 705 分目 5001BX**

*防止山泥傾瀉計劃*

涵蓋範圍：防止山泥傾瀉工程及有關研究(直接與工務計劃各項指定發展計劃有關的工程則不包括在內)。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	1,028.45 <sup>1</sup>	1,028.41	-0.004%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 H 組， 防治山泥傾瀉工程	189.56	41.20
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 C 組， 防治山泥傾瀉工程	170.29	28.60
3. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2016 年 C 組， 防治山泥傾瀉工程	169.38	25.67
4. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 J 組， 防治山泥傾瀉工程	165.80	44.85
5. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 C 組， 大嶼山及香港島防治山泥傾瀉工程	162.06	28.11

<sup>1</sup> 政府根據獲轉授的權力，在 2019 年 11 月把分目 5001BX 的 2019-20 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 10 億 1,345 萬元增至 10 億 2,845 萬元，用以支付所增加的開支。

## 總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
6. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2018 年 K 組， 防治山泥傾瀉工程	131.83	23.53
7. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年 G 組， 防治山泥傾瀉工程	120.06	22.59
8. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 B 組， 防治山泥傾瀉工程	117.35	35.82
9. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2015 年 C 組， 防治山泥傾瀉工程	99.52	25.35
10. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2016 年 A 組， 防治山泥傾瀉工程	83.87	23.99
11. 約 120 個其他項目	7,633.94	726.45
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b><u>1,026.16</u></b>

## 第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2019 年 K 組， 防治山泥傾瀉工程	179.96	0.02
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2017 年 A 組， 防治山泥傾瀉工程	145.04	0.06
3. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2017 年 B 組， 防治山泥傾瀉工程	122.23	—

## 總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
4. 長遠防治山泥傾瀉計劃，2019 年 C 組，防治山泥傾瀉工程及為九龍及新界西(北)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修－勘查研究、設計及建造	18.50	—
5. 長遠防治山泥傾瀉計劃，2019 年 D 組，防治山泥傾瀉工程及為九龍及新界西(南)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修－勘查研究、設計及建造	18.50	—
6. 長遠防治山泥傾瀉計劃，2019 年 A 組，防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及建造	17.48	—
7. 長遠防治山泥傾瀉計劃，2019 年 B 組，防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及建造	17.48	—
8. 2019-20 年度長遠防治山泥傾瀉研究的土地勘測工作，B 部分	7.66	0.30
9. 2019-20 年度長遠防治山泥傾瀉研究的土地勘測工作，C 部分	7.66	—
10. 2019-20 年度長遠防治山泥傾瀉研究的土地勘測工作，A 部分	6.51	0.41
11. 約 30 個其他項目	788.52	1.46
<b>第 II 部分的小計：</b>		<b>2.25</b>

總目 705 分目 5001BX – 續

第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 5001BX 的總計：1,028.41

**基本工程儲備基金**  
**總目 705 分目 5101CX**

*為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、  
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與土木工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測，包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使土木工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級土木工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	315.00 <sup>1</sup>	313.40	-0.5%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程－組合二(2018-2019 年度)	18.40	2.45

<sup>1</sup> 政府根據獲轉授的權力，在 2019 年 11 月把分目 5101CX 的 2019-20 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 3 億元增至 3 億 1,500 萬元，用以支付所增加的開支。



## 總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
2. 南部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程－組合二(2017-2018 年度)	17.82	1.63
3. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程－組合一(2018-2019 年度)	17.76	0.27
4. 青衣西南具潛力石礦場地點的技術性研究－可行性研究	16.61	5.91
5. 城門郊野公園、大潭郊野公園、八仙嶺郊野公園、大欖郊野公園、大埔滘自然護理區、馬鞍山郊野公園、金山郊野公園、石澳郊野公園及香港仔郊野公園內的小規模斜坡改善工程(2017-2020 年度)	16.50	3.83
6. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程－組合一(2017-2018 年度)	16.45	—
7. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程的監管工作－組合一(2017-2020 年度)－顧問合約 CE 51/2015 (GE)	14.83	3.47
8. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程的監管工作－組合二(2017-2020 年度)－顧問合約 CE 51/2015 (GE)	14.70	3.47
9. 荔枝窩及東平洲碼頭改善工程研究－勘查研究	14.19	5.56
10. 興建行人隧道以配合沙田石門安興里骨灰安置所的設置－設計和工地勘測	11.37	1.02
11. 約 90 個其他項目	1,225.80	228.87
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>256.48</b>

## 總目 705 分目 5101CX – 續

## 第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合五(2017-2020 年度)－顧問合約 CE50/2015 (GE)	19.06	3.01
2. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合四(2017-2020 年度)－顧問合約 CE50/2015 (GE)	18.94	5.74
3. 和合石墳場第二期及第三期骨灰安置所發展相關的道路改善工程－設計和工地勘測	18.47	1.42
4. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程－組合一(2019-2020 年度)	17.95	6.19
5. 南部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程－組合一(2019-2020 年度)	17.90	0.26
6. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程－組合二(2019-2020 年度)	12.99	—
7. 擬議改善／重建長洲渡輪碼頭－可行性研究	11.19	1.43
8. 地政總署人造斜坡緊急維修工程(2019-2020 年度)	10.00	7.16

## 總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
9. 在氣候變化影響下引致香港極端風力的推算及在超強颱風正面襲港下對在岸邊的重要公共基礎設施潛在影響的敏感度測試 – 可行性研究	9.33	—
10. 葵涌公眾填土躉船轉運站 – 勘查研究	1.30	0.15
11. 約 20 個其他項目	251.82	24.78
	<b>第 II 部分的小計：</b>	<b>50.14</b>

## 第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 南部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程 – 組合二(2019-2020 年度)	18.00
2. 大嶼山狗虱灣政府爆炸品倉庫內銷毀煙花地堡重建工程 – 建造	3.00

## 總目 705 分目 5101CX – 續

## 第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 下鯉魚門公園及度假村的足球場興建臨時檢疫營舍（土木工程）	24.50	—
2. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合七(2017-2020 年度)－顧問合約 CE50/2015 (GE)	18.21	0.19
3. 西貢戶外康樂中心的小型足球場興建臨時檢疫營舍（土木工程）	16.50	—
4. 氣候變化和極端天氣下的沿岸災害研究及改善措施的制訂－可行性研究	12.48	3.39
5. 上鯉魚門公園及度假村的籃球場興建臨時檢疫營舍（土木工程）	5.00	—
6. 大嶼山西北鄉村活化工程－文化及歷史研究	3.69	1.04
7. 昂坪郊遊設施改善工程	3.15	0.13
8. 建築資訊模型應用於土木工程項目的研究	3.08	0.29
9. 銀礦灣護土牆及行人道小型工程	2.07	0.32
10. 在大嶼山的現有營地加設露營平台	1.75	0.84
11. 8 個其他項目	46.41	0.58
		6.78
第 IV 部分的小計：		6.78
分目 5101CX 的總計：		313.40

**基本工程儲備基金**  
**總目 705 分目 5101DX**

*為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、  
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與廢物管理及環境工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測工作的費用，惟每個丁級項目的開支不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使廢物管理及環境工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測工作所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級廢物管理及環境工程的可行性勘測和設計工作(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
環境保護署署長	113.02	78.62	-30.4%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 設立「綠在灣仔」項目	29.00	16.73
2. 設立「綠在深水埗」項目	29.00	1.67
3. 發展有機資源回收中心第三期－可行性研究	27.90	4.18
4. 設立「綠在葵青」項目	26.00	4.47

## 總目 705 分目 5101DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
5. 設立「綠在屯門」項目	25.00	2.37
6. 設立「綠在西貢」項目	22.00	8.29
7. 發展有機資源回收中心第二期 – 可行性研究	13.83	0.99
8. 北區南污水集水區策略性檢討及基建規劃	8.00	—
9. 檢討污水廠污泥的管理及棄置安排 – 可行性研究	7.50	1.62
10. 發展木質廢料回收試驗設施 – 勘查研究、設計和建造	12.00	—
11. 約 30 個其他項目 <sup>1</sup>	430.64	34.54
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>74.86</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 廚餘、污泥共厭氧消化試驗計劃：沙田污水處理廠的廚餘預處理設施	29.80	—
2. 翻新及提升西九龍、港島西及港島東廢物轉運站顧問研究	28.80	3.76
<b>第 II 部分的小計：</b>		<b>3.76</b>

<sup>1</sup> 撥款建議文件 PWSC(2018-19)35 並無載列約 10 個原先沒有 2019-20 年度預期開支的繼續進行的項目，這些項目最終在 2019-20 年度產生實際開支，因此也涵蓋在本周年報告內。

總目 705 分目 5101DX – 續

第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 5101DX 的總計：78.62

總目 706「公路」項下的整體撥款分目  
在 2019-20 年度的實際開支

總目 706 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 6100TX 和 6101TX。這兩個分目的實際開支總額為 13 億 9,434 萬元，較 2019-20 年度核准撥款總額 14 億元<sup>1</sup>少 0.4%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 6A 和 6B。

---

<sup>1</sup> 政府根據獲轉授的權力，在 2019 年 11 月把分目 6100TX 的 2019-20 年度核准撥款額提高 863 萬元，即由 7 億 4,137 萬元增至 7 億 5,000 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 706 項下在 2019-20 年度的核准撥款總額由 13 億 9,137 萬元增至 14 億元。



**基本工程儲備基金**  
**總目 706 分目 6100TX**

*為工務計劃丁級工程項目進行公路工程、  
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：公路、鐵路和鐵路發展、橋樑、隧道和其他構築物、行人徑、停車處、街燈、路旁斜坡、路面鋪砌(包括路面接縫重鋪)、道路重建和修復及交通工程方面等小規模工程，以及有關公路工程項目的可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使公路工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級公路工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
路政署署長	750.00 <sup>1</sup>	746.12	-0.5%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 檢討上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統評審機制及初步可行性研究－可行性研究	29.49	8.96

<sup>1</sup> 政府根據獲轉授的權力，在 2019 年 11 月把分目 6100TX 的 2019-20 年度核准撥款額提高 863 萬元，即由 7 億 4,137 萬元增至 7 億 5,000 萬元，用以支付所增加的開支。

## 總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
2. 獅子山隧道改善工程 – 勘查研究	29.00	7.33
3. 中環及其鄰近地區電子道路收費先導計劃 – 可行性研究	27.98	5.06
4. 近港鐵荃灣站 A4 出口的自動扶手電梯	18.50	0.53
5. 黃竹坑站公共運輸交通交匯處上蓋建造	15.70	7.27
6. 於指定的路口分隔輕鐵及馬路／行人路 可行性研究	13.80	3.45
7. 銅鑼灣行人隧道系統 – 可行性研究	13.15	1.24
8. 「多功能智慧燈柱」先導計劃試驗階段 下含智慧設備多功能智慧燈柱安裝工程	16.06	9.23
9. 堅拿道天橋(結構編號 H110)鋪設覆蓋保 護層工程	8.90	3.60
10. 竹園道路旁人造斜坡編號 11NE-A/C332 加固工程	6.52	1.23
11. 約 1 400 個其他項目	4,825.34	316.80
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>364.70</b>

## 總目 706 分目 6100TX – 續

## 第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. LED 路燈更換工程(新界西)(2019-20)	49.01 <sup>2</sup>	35.96
2. 擴闊荃灣路、擴建現有德士古道行車天橋以及相關路口改善工程－勘查研究	28.10	2.18
3. 「多功能智慧燈柱」試驗計劃－灣仔區含智慧設備多功能智慧燈柱安裝工程	13.78	—
4. 鄉村路燈工程(新界西)(2019-20)	11.68	2.86
5. 行人隧道或橋底路燈改善工程(2019-20)	10.00	9.45
6. 行人天橋路燈改善工程(2019-20)	8.00	7.63
7. 燈件整體更換工程(行人隧道／行人天橋／有蓋行人路／下通道／高桅杆及公共交通交匯處)(2019-20)	7.00	6.28
8. 公共交通交匯處路燈改善工程(2019-20)	5.00	3.64
9. 路燈電路設計費(九龍及新界東)(2019-20)	3.16	2.86
10. 地鐵站出入口附近特色路燈安裝工程(新界西)(2019-20)	1.12	0.88
11. 約 60 個其他項目	94.05	68.00
<b>第 II 部分的小計：</b>		<b>139.74</b>

<sup>2</sup> 經核准的工程項目預算 4,901 萬元(涉及多個項目，各項目經核准的工程項目預算均不逾 3,000 萬元)高於申請撥款文件 PWSC(2018-19)35 所建議的工程項目預算 688 萬元，是由於加快進行新界西 LED 路燈更換工程所致。原來工程項目預算 688 萬元涉及 13 項施工通知，經核准的工程項目預算總額 4,901 萬元則涉及關於新界西 LED 路燈更換工程的 66 項施工通知。

## 總目 706 分目 6100TX – 續

## 第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 粉錦公路改善工程 – 設計	8.13
2. 山頂區道路重鋪工程	3.98
3. 為介於海景街及康樂廣場的干諾道中重鋪行人道路磚	3.81
4. 為山頂區道路鋪設防滑物料	3.77
5. 橫跨香港仔海傍道近南寧街行人天橋(結構編號 HF104)支承更換工程	3.16
6. 為柴灣區重鋪行人道路磚	2.94
7. 橫跨香港仔海傍道及香港仔大道行人天橋(結構編號 HF105)上蓋更換工程	2.82
8. 觀塘繞道北行線重鋪工程	2.80
9. 西九龍公路南行線重鋪工程	2.80
10. 屯門公路路面重鋪工程	2.80
11. 約 110 個其他項目	114.62

## 總目 706 分目 6100TX – 續

## 第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 新市鎮內現有單車徑及單車停泊設施改善工程－沙田及馬鞍山	16.90	0.09
2. 於將軍澳銀澳路加裝行人上蓋	9.80	1.39
3. 沙田坳道路旁人造斜坡 11NE-A/C348 加固工程	9.16	1.38
4. 行人天橋系統連接粉嶺火車站至聯和墟－可行性研究	8.77	0.28
5. 港珠澳大橋香港口岸－加建連接旅檢大樓天台的永久通道	8.40	0.25
6. 交易廣場扶手電梯(結構編號 HF37)E3 及 E4 翻新工程	6.90	6.32
7. 新市鎮內現有單車徑及單車停泊設施改善工程(上水)	6.90	0.11
8. 新市鎮內現有單車徑及單車停泊設施改善工程(大埔)	6.40	0.10
9. 港珠澳大橋香港口岸－旅檢大樓水池改善工程	6.00	0.17
10. 大浪灣道路旁人造斜坡 15NE-B/C73 加固工程	5.90	0.81
11. 約 280 個其他項目	885.38	230.78
		241.68
第 IV 部分的小計：		241.68
		746.12
分目 6100TX 的總計：		746.12

**基本工程儲備基金**  
**總目 706 分目 6101TX**

**「人人暢道通行」計劃**

涵蓋範圍：每項需要費用不超過 7,500 萬元的工程，以便為現有的行人通道<sup>1</sup>提供人人暢道通行設施(即加建升降機或斜道、拆除現有斜道及進行相關工程)，方便市民出入。這個分目涵蓋相關工程的規劃、設計及建造所引致的一切費用，包括工程管理、可行性研究、勘測、設計、合約採購和工程監督的顧問費用和雜費，以及建造費用。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
路政署署長	650.00	648.22	-0.3%

<sup>1</sup> 指以下行人天橋、高架行人道及行人隧道－

- (a) 由路政署負責維修和保養；或
- (b) 非由路政署負責維修和保養但符合下列條件－
  - (i) 行人通道橫跨由路政署負責維修和保養的公共道路；
  - (ii) 市民可以在任何時間從公共道路進入這些行人通道；
  - (iii) 該等行人通道須不屬私人擁有；以及
  - (iv) 現時負責管理和維修該等行人通道的人士或機構同意這些加裝升降機設施的建議，並願意在加裝升降機設施工程、其後就升降機設施進行管理和維修工程期間與政府合作；或
- (c) 位於或連接香港房屋委員會轄下「租者置其屋計劃」屋邨、「可租可買計劃」屋邨或已拆售物業的公共租住屋邨，且有關業主委員會、公契管理人(經獲相關業主委員會授權)或負責管理和維修該等行人通道的人士或機構同意這些加裝升降機設施的建議，並授權路政署在其業權／屋邨／管理範圍內加裝升降機，以及表明願意其後就升降機設施進行管理和維修工程期間與政府合作。

## 總目 706 分目 6101TX – 續

## 第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 為深水埗區的行人天橋結構編號 KF69 提供暢道通行設施	54.60	10.49
2. 為南區的行人天橋結構編號 HF104 提供暢道通行設施	42.70	6.25
3. 為荃灣區的行人天橋結構編號 NF167 提供無障礙通道設施	73.79	6.35
4. 為沙田區的行人天橋結構編號 NF493 提供無障礙通道設施	50.61	5.29
5. 為南區的行人天橋結構編號 HF105 提供暢道通行設施	38.35	5.73
6. 在行人天橋、高架行人道及行人隧道加建人人暢道通行設施第三組 – 勘查研究及設計	27.42	7.01
7. 為中西區的行人天橋結構編號 HF135 提供暢道通行設施	31.13	10.35
8. 為屯門區的行人天橋結構編號 NF127 提供無障礙通道設施	32.77	8.00
9. 為荃灣區的行人天橋結構編號 NF186 提供暢道通行設施	44.03	7.48
10. 為元朗區的行人天橋結構編號 NF376 提供暢道通行設施	48.56	6.42
11. 約 180 個其他項目	6,264.56	574.85
	第 I 部分的小計：	<u>648.22</u>

總目 706 分目 6101TX – 續

第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 6101TX 的總計：648.22



總目 707「新市鎮及市區發展」項下各整體撥款分目  
在 2019-20 年度的實際開支

總目 707 項下有 4 個整體撥款分目，分別為分目 7014CX、7016CX、7017CX 和 7100CX，有關的實際開支為 6 億 6,633 萬元，較 2019-20 年度核准撥款額 6 億 7,403 萬元<sup>1</sup>少 1.1%。

—— 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 7A 至 7D。

---

<sup>1</sup> 政府根據獲轉授的權力，在 2019 年 11 月把分目 7107CX 的 2019-20 年度核准撥款額提高 58 萬元，即由 17 萬元增至 75 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 707 項下在 2019-20 年度的核准撥款總額由 6 億 7,345 萬元增至 6 億 7,403 萬元。

**基本工程儲備基金**  
**總目 707 分目 7014CX**

*鄉郊小工程計劃*

涵蓋範圍：需費不超過 3,000 萬元的小規模工程計劃，以改善新界鄉郊地區的基礎建設及居住環境。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	140.00	139.84	-0.1%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 十八鄉和元朗市清理渠道及小型工程項目定期合約(2018-2019)	3.50	0.90
2. 南丫南索罟灣索罟灣第一街及索罟灣第二街行人徑及渠道改善工程	2.50	—
3. 離島區涼亭及避雨亭改善工程(2018)	3.60	3.60
4. 坑口茅莆往大坑口通路改善工程	2.00	0.84
5. 大埔西貢北塔門天后廟後空地改善工程	1.80	—
6. 沙頭角吉澳燈柱編號 VD2371 附近水道改善工程	1.50	0.16

## 總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
7. 大埔西貢北瓦窰頭 50 號屋附近車路改善工程	1.50	—
8. 打鼓嶺恐龍坑燈柱編號 AD9644 附近通路改善工程	1.50	—
9. 西貢龍尾 12 號屋附近行車橋改善工程	1.30	0.07
10. 青衣青嶼幹線觀景台安裝閉路電視系統工程	0.94	0.94
11. 約 90 個其他項目 <sup>1</sup>	256.84	69.35
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>75.86</b>

## 第 II 部分：按計劃在 19-20 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 沙頭角地區颱風山竹過後改善工程	5.38	5.06
2. 大埔區剪草及清理渠道工程定期合約 (2019-2020)	3.80	0.36
3. 十八鄉和元朗市清理渠道及小型工程項目定期合約(2019-2020)	3.50	2.81
4. 荃灣馬灣大嶺頭至南灣行人徑建造工程	2.60	1.24

<sup>1</sup> 申請撥款文件 PWSC(2018-19)35 並無載列約 20 個原先沒有 2019-20 年度預期開支的繼續進行的項目，這些項目最終在 2019-20 年度產生實際開支，因此也涵蓋在本周年報告內。

## 總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
5. 青衣青衣自然徑涼亭建造及路面改善工程	2.50	1.16
6. 八鄉清理渠道及小型工程項目定期合約 (2019-2020)	2.40	1.66
7. 上水馬草壟鐵坑燈柱編號 VD6612 至 VG3016 車路改善工程	2.00	0.52
8. 屏山鄉永寧村燈柱編號 AD6466 至 AD6486 附近排水渠建造工程	2.00	0.05
9. 西貢慶徑石田石路 36 號附近車路改善工程	1.20	0.93
10. 沙田烏溪沙村燈柱編號 VA4519 附近排水渠改善工程	0.30	0.15
11. 約 20 個其他項目	35.30	18.42
	<b>第 II 部分的小計：</b>	<b>32.36</b>

## 總目 707 分目 7014CX – 續

## 第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 荃灣下花山西竺林禪寺附近行人徑改善工程	2.50
2. 錦田鄉沙埔村通路改善工程	2.02
3. 葵涌九華徑新村各類改善工程	1.70
4. 西貢石坑村通路改善工程	1.50
5. 大埔西貢北塔門及赤徑碼頭改善工程	1.50
6. 大埔鳳園燈柱編號 VE2578 附近通路和渠道改善工程	1.20
7. 厦村鄉新生村 2E 及 52 號屋附近通路改善工程	0.90
8. 粉嶺粉嶺圍南慶堂附近現有地台改善工程	0.90
9. 坑口孟公屋燈柱編號 VA3752 附近空地改善工程	0.90
10. 沙田黃泥頭村燈柱編號 V4351 附近地台改善工程	0.50
11. 約 30 個其他項目	44.10

## 總目 707 分目 7014CX – 續

## 第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 大澳、東涌及南大嶼清理渠道及小型工程項目定期合約(2019-2020)	4.20	1.60
2. 大埔船灣詹屋野鴿居燈柱編號 AE4341 附近防波堤及通道改善工程	3.40	3.19
3. 西貢地區小型工程項目定期合約 (2019-2020)	2.50	0.98
4. 八鄉大江埔村 392 號屋附近通路改善工程	1.80	1.69
5. 八鄉元崗村清潭行山徑改善工程	1.30	1.20
6. 屯門泥圍錦豐花園第一期附近行人徑及排水渠改善工程	0.86	0.86
7. 荃灣排棉角村行人徑改善工程	0.83	0.83
8. 沙頭角凹下行人徑改善工程	0.62	0.62
9. 荃灣馬灣芳園書室附近涼亭建造工程	0.48	0.26
10. 沙田上禾輦村燈柱編號 VE0056 至 VA2617 行人徑改善工程	0.18	0.18
11. 約 60 個其他項目	79.48	20.21
	第 IV 部分的小計：	<b>31.62</b>
	分目 7014CX 的總計：	<b>139.84</b>

**基本工程儲備基金**  
**總目 707 分目 7016CX**

**地區小型工程計劃**

涵蓋範圍：每項需費不超過 3,000 萬元、由各區區議會在地區進行的工程。這些工程旨在改善全港各區的地區設施、居住環境及衛生情況。這個分目涵蓋各區區議會管轄範圍內所有地區設施的小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程的費用。這個分目亦包括在規劃上述工程計劃時引致的一切費用，例如顧問費、可行性研究、地盤勘測和其他研究的費用。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	360.00	358.27	-0.5%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 紅磡道建設行人路上蓋建造工程	13.66	4.71
2. 古洞麒麟村興建遊樂場	9.96	6.69
3. 安邦路大埔中心第 10 及 19 座附近空地 改造兒童遊樂場及長者休憩處工程	9.20	4.27
4. 天水圍逸潭樓對出巴士站至俊宏軒多層 停車場增建行人道上蓋工程	7.78	3.37

## 總目 707 分目 7016CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
5. 域多利道近金粟街附近加建休憩處工程	7.50	0.83
6. 改建東邊街北停車場沿海地帶為公眾海濱走廊	6.50	3.94
7. 雙鳳街(由慈樂邨樂旺樓通往可立小學)加建完整有蓋行人通道(第二期)	6.00	0.97
8. 改建青山公路大欖段旁樂怡街空地為休憩用地	3.40	0.24
9. 深水埗公園游泳池更衣室貯物櫃門鎖改善工程	1.00	1.00
10. 大圍新村第一期停車場增建避雨亭工程	0.92	0.01
11. 約 370 個其他項目 <sup>1</sup>	847.77	128.59
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>154.62</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 元朗區小型設施改善工程(2019-2020)	8.61	7.14
2. 青衣游泳池電子計時及記分系統改善工程	4.90	1.50
3. 南丫南索罟灣海濱附近地台改善工程	3.79	3.20
4. 西貢西灣村附近行山徑及直升機坪重建工程	3.60	3.34

<sup>1</sup> 申請撥款文件 PWSC(2018-19)35 未有載列約 140 個原先沒有 2019-20 年度預期開支的繼續進行的項目，這些項目最終在 2019-20 年度產生實際開支，因此也涵蓋在本周年報告內。



## 總目 707 分目 7016CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
5. 優化黃大仙城市景觀	2.00	1.99
6. 大環山游泳池循環系統改善工程	1.92	1.92
7. 鋼綫灣村行人通道改善工程	1.82	1.59
8. 大埔游泳池冷氣系統改善工程	1.70	1.70
9. 灣仔區內公園及路邊小園地綠化工程	1.69	1.69
10. 官涌體育館更換冷氣系統工程	1.61	1.61
11. 約 520 個其他項目	406.21	177.97
	第 II 部分的小計：	<u>203.65</u>

## 第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

沒有

## 第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 7016CX 的總計：358.27

**基本工程儲備基金**  
**總目 707 分目 7017CX**

*社區重點項目計劃*

涵蓋範圍：每項費用不超過 3,000 萬元的項目，以支援區議會推行社區重點項目。這個分目涵蓋社區重點項目中與工程有關部分所需的規劃和設計工作的費用，例如地盤勘測費用，以及可行性研究、設計、擬備招標文件和合約採購的顧問費用。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	0.75 <sup>1</sup>	0.70	-6.7%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 興建摩頓臺活動中心－籌備和施工前工作(灣仔區)	2.88	0.24
2. 觀塘海濱音樂噴泉－施工前工作、顧問費用和研究(觀塘區)	1.45	0.46
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>0.70</b>

<sup>1</sup> 政府根據獲轉授的權力，在 2019 年 11 月把分目 7017CX 的 2019-20 年度核准撥款額提高 58 萬元，即由 17 萬元增至 75 萬元，用以支付所增加的開支。

總目 707 分目 7017CX – 續

第 II 部分： 按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分： 在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分： 在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 7017CX 的總計：0.70

**基本工程儲備基金**  
**總目 707 分目 7100CX**

*為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、  
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與新市鎮及市區發展工程項目有關的小規模工程、小規模環境美化工程、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新市鎮及市區發展工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	173.28	167.52	-3.3%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 城西道海濱長廊前期工程－設計及建造	29.92	12.56
2. 重新規劃將軍澳第 137 區的規劃及工程研究	29.15	4.16

## 總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
3. 發展青衣西北具潛力用地作遷移批發市場及其他工業用途的技術研究	28.84	9.50
4. 洪水橋新發展區與鄰近地區環保運輸服務可行性研究	25.80	3.20
5. 在東涌新市鎮擴展(東部)提供區域供冷系統 – 設計及工地勘測	17.98	2.79
6. 元朗南發展 – 第一階段 – 詳細設計及工地勘測	17.21	3.74
7. 洪水橋新發展區第一階段工程 – 詳細設計及工地勘測	16.21	4.49
8. 洪水橋新發展區及元朗南發展推動行人及單車友善環境可行性研究	9.70	2.67
9. 沙田 T4 號主幹路優化方案及相關道路改善工程 – 勘查研究	8.40	2.05
10. 北區掃管埔(雞嶺)迴旋處南北連接路替代走線的可行性研究	7.07	2.88
11. 約 70 個其他項目	723.59	95.73
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>143.77</b>

## 總目 707 分目 7100CX – 續

## 第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 在古洞北新發展區提供區域供冷系統 – 設計及工地勘測	22.53	4.66
2. 東區走廊下行人板道 – 詳細設計及工地勘測	21.49	2.52
3. 觀塘行動區發展的基建設施工程 – 設計及土地勘測	13.86	—
4. 搬遷配水庫後在鑽石山騰出土地發展的可行性研究	11.00	1.20
5. 改動區域供冷系統位於前跑道海水入水口位置	1.66	0.10
6. 毗鄰偉業街／常怡道休憩處的市容地帶街景改善工程	1.36	—
第 II 部分的小計：		8.48

## 第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 屯門區工業用地的地盤平整及基礎設施工程 – 建造	26.00
2. 天水圍小型改善工程 – 第二期	6.00

## 總目 707 分目 7100CX – 續

## 第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 新界北第一期發展研究—新田／落馬洲發展樞紐—可行性研究	25.00	4.37
2. 粉嶺高爾夫球場用地局部發展技術研究—可行性研究及相關工地勘測工程	23.11	3.14
3. 大埔第 39 區剩餘部分的土地平整工程	21.20	1.43
4. 元朗南發展—第二階段第一期工程—詳細設計及工地勘測及第二階段第二期工程—初步設計及工地勘測	18.89	1.50
5. 天水圍現有蔭棚／涼亭的優化工程	9.00	3.09
6. 東涌松仁路排污設備小型改善工程	5.74	1.63
7. 在維多利亞港海堤引進可持續措施—於荃灣海濱進行先導試驗	2.40	0.11
<b>第 IV 部分的小計：</b>		<b>15.27</b>
<b>分目 7100CX 的總計：</b>		<b>167.52</b>

總目 708(部分)「非經常資助金」項下  
各整體撥款分目在 2019-20 年度的實際開支

總目 708 項下有 5 個整體撥款分目，分別為分目 **8100BX**、**8100EX**、**8100MX**、**8100QX** 和 **8001SX**，有關的實際開支為 16 億 6,442 萬元，較 2019-20 年度核准撥款額 17 億 8,680 萬元少 6.8%。

2. 關於分目 **8001BX**，撥款未能盡用，主要是由於一些繼續進行的項目和新項目的施工計劃有所更改。

3. 我們沒有為分目 **8100MX**「醫院管理局－改善工程、為建築工程計劃進行的可行性研究、勘測工作和合約前顧問服務」申請 2019-20 年度撥款。

4. 關於分目 **8001SX**，撥款未能盡用，主要是由於在房屋委員會的公共房屋發展計劃下，一些項目的施工計劃有所更改，以及新項目推遲進行。

— 5. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 **8A** 至 **8D**。



**基本工程儲備基金**  
**總目 708 分目 8100BX**

*為受資助機構(獲教育資助金或醫療資助金資助的機構除外)*  
*進行與斜坡有關的基本工程*

涵蓋範圍：為受資助機構(獲教育資助金資助的機構或獲醫療資助金資助的醫院管理局轄下機構除外)進行的斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個工程項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
建築署署長	4.20	3.28	-21.9%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 醫院道菲臘牙科醫院的斜坡工程 (第 2 期斜坡改善工程)	6.10	0.95
2. 香港女童軍總會元朗康樂中心 6NW-B/FR151 號斜坡的鞏固工程	5.88	0.30
3. 薄扶林傷健營 11SW-C/CR803(2)號斜坡 勘察及維修工程	4.81	1.07
4. 石鼓洲康復院誠社後方的天然斜坡的穩 定性評估(第一期)	2.90	—
5. 香港女童軍總會元朗康樂中心 6NW-B/FR151、R1 及 R2 號斜坡的穩定 性評估	1.09	0.20

## 總目 708 分目 8100BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
6. 香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中心 7SE-D/F91(1)號斜坡的鞏固工程	0.89	—
7. 香港童軍總會洞梓童軍中心 3SE-C/C5 及 C84 號斜坡的穩定性評估	0.75	0.44
8. 香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中心 7SE-D/F91(1)號斜坡的穩定性評估	0.46	—
9. 薄扶林傷健營 11SW-C/FR227 號斜坡及鄰近一帶地下帶水管道的勘測及維修工程	0.25	0.31
10. 為香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營 8SW-B/F9、F18、F20、F55、F87、F89、F92 及 F93 號斜坡進行檢查	0.08	—
11. 3 個其他項目 <sup>1</sup>	0.10	0.01
	第 I 部分的小計：	<u>3.28</u>

<sup>1</sup> 申請撥款文件 PWSC(2018-19)35 載列 1 個原先沒有 2019-20 年度預期開支的繼續進行的項目，這些項目最終在 2019-20 年度產生實際開支，因此也涵蓋在本周年報告內。

## 總目 708 分目 8100BX – 續

## 第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 香港童軍總會洞梓童軍中心 3SE-C/C5 及 C84 號斜坡的鞏固工程	4.00	—
第 II 部分的小計：		—

## 第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

沒有

## 第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8001BX 的總計：          3.28

**基本工程儲備基金**  
**總目 708 分目 8100EX**

*大學教育資助委員會資助院校校舍的  
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 3,000 萬元；以及建議由大學教育資助委員會資助的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件、地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
大學教育資助 委員會秘書長	762.66	744.20	-2.4%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 香港大學黃克競樓地下低層空間重組工程－電子顯微鏡研究所本部校園分所	30.00	20.50
2. 香港理工大學 G、J 及 W 棟洗手間改善工程	30.00	26.26

## 總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
3. 香港大學許愛周科學館地下及地庫工程 學院空間重組工程	30.00	3.49
4. 香港浸會大學偉衡體育中心改善工程	29.99	13.40
5. 嶺南大學李運強教學大樓圖書館內增建 閣樓	29.95	4.50
6. 香港理工大學 HJ 翼二樓及三樓教學設 施活化工程	29.80	23.88
7. 香港大學校園現有空調系統環境及能源 效益改善工程	29.48	19.28
8. 香港城市大學楊建文學術樓教室空氣質 素及設施改善工程	28.24	19.43
9. 香港中文大學增建實驗室	27.46	17.43
(a) 蒙民偉樓五樓和邵逸夫夫人樓空 間重組工程		
(b) 何善衡工程學大樓二樓擴建工程		
10. 香港大學大學道資訊科技大樓詳細設計	23.47	13.00
11. 約 40 個其他項目	812.90	271.97
		433.14
	第 I 部分的小計：	433.14

## 總目 708 分目 8100EX – 續

## 第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 香港科技大學校園碼頭、海堤和緊急車輛通道修復及加固工程	30.00	29.49
2. 香港科技大學 B 區圖書館屋頂備用冷卻淡水塔建造工程	30.00	29.65
3. 嶺南大學校園提升樓宇管理系統及開發設施管理系統工程	30.00	18.00
4. 香港浸會大學學生宿舍北座洗手間更新工程	30.00	1.91
5. 香港教育大學圖書館建設學習室工程	30.00	1.88
6. 香港城市大學新城大廣場建造工程	30.00	15.26
7. 香港中文大學基建及安全設施優化工程	30.00	11.38
(a) 大學教職員宿舍第十六及第十七苑後斜坡鞏固工程		
(b) 新危險壓縮氣體貯存庫建造工程		
8. 香港大學莊月明化學樓實驗室煙櫃排風改善工程	30.00	4.34
9. 香港理工大學工業中心地下及 1 樓活化工程	30.00	18.24
10. 香港教育大學大埔校園教學設施改善工程	30.00	20.47
11. 約 20 個其他項目	415.95	160.44
第 II 部分的小計：		<u>311.06</u>

總目 708 分目 8100EX – 續

第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8100EX 的總計：744.20

**基本工程儲備基金**  
**總目 708 分目 8100QX**

*獲得教育資助金資助的建築物的  
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：獲得教育資助金資助的建築物(由大學教育資助委員會資助的建築物除外)的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 3,000 萬元；以及建議以教育資助金進行的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件和地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個工程項目的費用上限為 3,000 萬元。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
教育局 常任秘書長	809.28	806.16	-0.4%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 黃大仙區前保良局何壽南小學校舍的翻新工程	29.98	3.54
2. 大埔區前孔教學院三樂周沕桅學校校舍的翻新工程	29.95	4.47
3. 匡智翠林晨崗學校的改裝工程	29.93	11.63



## 總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
4. 屯門區前釋慧文中學校舍的翻新工程	29.90	11.91
5. 沙田區前循理會美林小學校舍的翻新工程	29.49	3.16
6. 西貢崇真天主教學校(中學部)部分重建計劃(工程)	28.90	—
7. 為路德會啟聾學校提供 20 個宿位	27.69	4.15
8. 翻新香港堅尼地道 26 號校舍以擴充聖若瑟英文書院	27.61	5.94
9. 香港中國婦女會馮堯敬紀念中學的特別工程(2011-2012)	19.52	4.50
10. 迦密唐賓南紀念中學的特別工程(2013-2014)	14.53	3.20
11. 約 1 010 個其他項目	4,904.37	455.24
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>507.74</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 葵青區前佛教何礪峰紀念學校校舍的翻新工程	29.90	—
2. 中華傳道會安柱中學的大規模修葺工程(2019-2020)	8.00	3.53

## 總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
3. 佛教黃鳳翎中學的大規模修葺工程 (2019-2020)	6.21	3.64
4. 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學的 大規模修葺工程(2019-2020)	5.54	2.78
5. 明愛莊月明中學的加裝空調設備及有關 工程(2019-2020)	5.28	2.74
6. 聖母無玷聖心書院的大規模修葺工程 (2019-2020)	5.15	2.72
7. 樂善堂梁銻琚學校的大規模修葺工程 (2019-2020)	4.93	1.73
8. 伯特利中學的大規模修葺工程 (2019-2020)	4.84	2.69
9. 棉紡會中學的大規模修葺工程 (2019-2020)	3.24	2.36
10. 恩主教書院的加裝空調設備及有關工程 (2019-2020)	2.57	1.24
11. 約 800 個其他項目	856.00	264.66
<b>第 II 部分的小計：</b>		<b>288.09</b>

## 總目 708 分目 8100QX – 續

## 第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 沙田區 1 所空置校舍的翻新工程	29.90
2. 1 所特殊學校的改善工程(學校編號 2)	29.80
3. 1 所特殊學校的改善工程(學校編號 3)	29.80
4. 1 所特殊學校的改善工程(學校編號 4)	29.80
5. 1 所特殊學校的改善工程(學校編號 5)	29.80
6. 1 所特殊學校的改善工程(學校編號 6)	29.80
7. 1 所特殊學校的改善工程(學校編號 7)	29.80
8. 在香港專業教育學院(青衣)建立智慧城市創新中心	4.30
9. 在香港專業教育學院(沙田)建立至友善家居中心	2.00
10. 翻新香港專業教育學院(沙田)的幼教訓練室	1.00
11. 改善香港知專設計學院及香港專業教育學院(李惠利)工場的煤氣、電掣配置及通風和規劃	0.87

## 總目 708 分目 8100QX – 續

## 第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 翻新香港專業教育學院(青衣)的房間為青年學院(國際課程)	3.54	4.43
2. 前德貞女子中學校舍分割及維修工程	3.00	1.57
3. 在香港專業教育學院(沙田)建立認知障礙科園藝花園	2.00	1.51
4. 翻新香港知專設計學院及香港專業教育學院(李惠利)的房間為青年學院(國際課程)	1.50	2.22
5. 改裝香港專業教育學院(沙田)117 室為社會工作活動室	1.00	0.60
6. 前聖公會聖十架小學校舍緊急維修工程	0.09	—
7. 前聖若瑟英文中學校舍緊急維修工程	0.05	—
<b>第 IV 部分的小計：</b>		<b>10.33</b>
<b>分目 8100QX 的總計：</b>		<b>806.16</b>

**基本工程儲備基金**  
**總目 708 分目 8001SX**

**關建福利設施**

涵蓋範圍：為房屋委員會的公共屋邨發展項目關建福利設施，每個工程項目的開支上限為 3,000 萬元。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
社會福利署署長	210.66	110.78	-47.4%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 在馬鞍山恆泰路公共房屋發展項目設立 1 所長者日間護理中心	29.95	2.93
2. 在大埔頌雅路東公共房屋發展項目設立 1 所幼兒中心	29.93	1.90
3. 在新葵街公共房屋發展項目設立 1 所長者日間護理中心	29.91	—
4. 在安達臣道公共房屋發展項目設立 1 所嚴重肢體傷殘人士宿舍	29.85	0.22
5. 在安達臣道公共房屋發展項目設立 1 所嚴重殘疾人士護理院	29.59	0.22
6. 在西北九龍填海區第六號公共房屋發展項目設立 1 所嚴重弱智人士宿舍	29.52	8.75
7. 在西北九龍填海區第六號公共房屋發展項目設立 1 所綜合青少年服務中心	29.48	8.74

## 總目 708 分目 8001SX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
8. 在大埔頌雅路東公共房屋發展項目設立 1 所長者日間護理中心	28.39	1.78
9. 在東涌第 39 區公共房屋發展項目設立 1 所中度弱智人士宿舍	28.30	0.22
10. 在西北九龍填海區第六號公共房屋發展項目設立 1 所中度弱智人士宿舍	27.47	8.14
11. 約 70 個其他項目	142.03	75.66
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>108.56</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 在青衣青康路北公共房屋發展項目設立 1 所綜合青少年服務中心	29.15	0.62
2. 在青衣青康路北公共房屋發展項目設立 1 所長者日間護理中心	23.71	0.48
3. 在青衣青康路北公共房屋發展項目設立 1 所日間幼兒園	19.81	0.53
4. 在屯門業旺路第二期公共房屋發展項目設立 1 所長者鄰舍中心	18.58	—
5. 在屯門業旺路第二期公共房屋發展項目設立 1 所輕度弱智兒童之家	16.41	—

## 總目 708 分目 8001SX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
6. 在青衣青康路北公共房屋發展項目設立 1 所長者鄰舍中心	14.11	0.31
7. 在青衣青康路北公共房屋發展項目設立 1 所殘疾人士社交及康樂中心	8.76	0.28
第 II 部分的小計：		2.22

## 第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

沒有

## 第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 在屯門顯發里公共房屋發展項目設立 1 所到校學前康復服務辦事處	7.76	—
第 IV 部分的小計：		—
分目 8001SX 的總計：		110.78

總目 709「水務」項下的整體撥款分目  
在 2019-20 年度的實際開支

總目 709 項下唯一一個整體撥款分目 9100WX 的實際開支為 14 億 5,117 萬元，較 2019-20 年度核准撥款額 14 億 5,527 萬元<sup>1</sup>少 0.3%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 9。

---

<sup>1</sup> 政府根據獲轉授的權力，在 2019 年 11 月把分目 9100WX 的 2019-20 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 14 億 4,027 萬元增至 14 億 5,527 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 709 項下唯一一個整體撥款分目在 2019-20 年度的核准撥款總額由 14 億 4,027 萬元增至 14 億 5,527 萬元。



**基本工程儲備基金**  
**總目 709 分目 9100WX**

*為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、  
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與水務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使水務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級水務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
水務署署長	1,455.27 <sup>1</sup>	1,451.17	-0.3%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 上水及粉嶺再造水供應－勘查研究及設計	23.48	5.83
2. 凹頭濾水廠污泥脫水設備改善工程	19.71	1.80

<sup>1</sup> 政府根據獲轉授的權力，在 2019 年 11 月把分目 9100WX 的 2019-20 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 14 億 4,027 萬元增至 14 億 5,527 萬元，用以支付所增加的開支。

## 總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
3. 風險為本水管改善工程 – 位於新界區由葵涌北食水配水庫至和宜合道的食水管	18.86	0.42
4. 上環海水抽水站高壓電力設備改善工程	14.10	0.25
5. 2016-2017 年度荃灣及葵青區引水道及道路的翻新及改善工程計劃	11.88	0.99
6. 2018-2019 年度香港島的水務署斜坡小型改善工程計劃	11.59	6.49
7. 風險為本水管改善工程 – 位於何文田沿佛光街近常盛街與常富街之間的鹹水管	11.64	1.35
8. 2018-2019 年度新界西區改善水錶工程計劃	11.38	4.21
9. 2018-2019 年度香港及離島區斜坡預防性維修及園景工程計劃	10.68	10.12
10. 水務署斜坡改善工程 – 斜坡編號 7SW-D/DR505	8.52	4.17
11. 約 440 個其他項目	5,761.12	1,059.52
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>1,095.15</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 偏遠鄉村供水計劃 – 沙田梅子林村	27.70	0.59

## 總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
2. 水管改善工程 – 灣仔皇后大道東介乎堅尼地道與灣仔峽道近律敦治醫院之間的食水水管	16.14	8.30
3. 土瓜灣馬坑涌道及北帝街鹹水供水網絡改善工程	11.89	7.20
4. 風險為本水管改善工程 – 位於荃灣德士古道北的食水管	11.79	8.54
5. 2019-2020 年度九龍區改善水錶工程計劃	11.48	1.85
6. 上水濾水廠第 4 號澄清池改善工程計劃	9.50	4.45
7. 斜坡改善工程 – 斜坡編號 6SE-B/CR110	7.90	—
8. 風險為本水管改善工程 – 位於南區赤柱灘道及淺水灣道的食水管	4.26	0.19
9. 風險為本水管改善工程 – 位於沙田亞公角山路的食水管	4.10	0.08
10. 風險為本水管改善工程 – 位於九龍城沿農圃道及馬頭涌道的食水管	0.69	0.55
11. 約 80 個其他項目	1,051.86	68.86
	第 II 部分的小計：	<u>100.61</u>

## 總目 709 分目 9100WX – 續

## 第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 風險為本水管改善工程－東區海底水管 狀況勘測	18.00
2. 風險為本水管改善工程－北角海底水管 狀況勘測	18.00
3. 風險為本水管改善工程－東江水管 P5 狀況勘測	16.00
4. 風險為本水管改善工程－東江水管 P6 狀況勘測	12.00
5. 風險為本水管改善工程－東江水管 P7 狀況勘測	12.00
6. 風險為本水管改善工程－東江水管 P8 狀況勘測	10.00
7. 夏慤道食水抽水站重置－非破壞性地下 管綫探測、交通影響評估、建築及園林 設計、建築環境評審顧問及新工程合約 顧問服務	9.20
8. 中區低地食水供應系統改善工程－地盤 勘測	1.00
9. 偏遠鄉村供水計劃－蒲台－地盤勘測	0.50

## 總目 709 分目 9100WX – 續

## 第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 風險為本水管改善工程－大埔完善路近完善公園的鹹水水管	19.03	4.74
2. 風險為本水管改善工程－西貢西貢公路由慶徑石路至滘西新村路的食水水管	18.96	5.16
3. 位於西貢寶琳北路由將軍澳海水增壓抽水站至景明苑的鹹水水管改善工程	18.69	10.31
4. 風險為本水管改善工程－沙田沙田西鹹水配水庫至迎運里的鹹水水管	18.59	3.48
5. 風險為本水管改善工程－西區般咸道、薄扶林道、第三街與山道交界的 2 條食水水管	11.85	7.68
6. 風險為本水管改善工程－中環沿皇后大道中近利源東街及沿砵甸乍街介乎皇后大道中與威靈頓街之間的食水水管	11.83	4.99
7. 風險為本水管改善工程－九龍城火石道、亞皆老街、窩打老道介乎森麻實道與約道之間的食水水管	11.52	4.15
8. 風險為本水管改善工程－南區薄扶林水塘道及其與薄扶林道交界的食水水管	11.50	8.90
9. 風險為本水管改善工程－灣仔皇后大道東介乎司徒拔道與堅尼地道之間的食水水管	11.50	6.29
10. 位於西灣河西灣河街介乎太寧街與太富街之間的食水管道改善工程	7.00	6.21
11. 約 220 個其他項目	2,268.06	193.50
第 IV 部分的小計：		<b>255.41</b>
分目 9100WX 的總計：		<b>1,451.17</b>

總目 710「電腦化計劃」項下的整體撥款分目  
在 2019-20 年度的實際開支

總目 710 項下唯一一個整體撥款分目 A007GX 的實際開支為 11 億 804 萬元，較 2019-20 年度核准撥款額 11 億 2,000 萬元少 1.1%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 10。

**基本工程儲備基金**  
**總目 710 分目 A007GX**

**新行政工作電腦系統**

涵蓋範圍：安設行政工作電腦系統及聘用顧問作可行性研究和系統發展，而每個項目所需費用介乎 200,001 元與 1,000 萬元之間。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
政府資訊科技總監	1,120.00	1,108.04	-1.1%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 破產管理署：更新破產／清盤案財產帳戶款項及會計系統	9.97	2.15
2. 政府資訊科技總監辦公室：「多功能智慧燈柱」試驗計劃的資訊科技支援系統	9.89	0.19
3. 知識產權署：原授專利資訊科技系統	9.88	5.57
4. 地政總署：更新測量數據處理系統	9.85	—
5. 在職家庭及學生資助事務處：推行「關愛共享計劃」的資訊科技系統	9.66	3.50
6. 大學教育資助委員會秘書處：研究評審工作行政系統	9.49	4.11
7. 規劃署：提升網絡設備及資訊科技保安	9.06	2.36
8. 香港天文台：更新部門網站及改善網上資訊發放服務	9.00	4.00

## 總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
9. 衛生署：改善學生健康評估管理系統及為新學生健康服務中心提供資訊科技設施	8.66	4.35
10. 香港電台：部門資訊科技計劃研究	3.48	1.08
11. 約 540 個其他項目	3,517.84	967.51
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>994.82</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 差餉物業估價署：推行額外差餉系統	9.87	1.43
2. 庫務署：開放政府支出數據	9.72	1.17
3. 懲教署：提升懲教院所區域網絡基建設施	9.27	0.28
4. 商務及經濟發展局：更換電子貨物艙單系統伺服器	8.85	0.03
5. 民政事務總署：更換區議會的電腦及網絡設備	7.59	0.21
6. 環境保護署：更新車輛廢氣管制及資訊系統	6.80	—
7. 效率促進辦公室：提升 1823 操作系統及辦公室自動化軟件	6.48	5.23



## 總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
8. 香港警務處：為新東九龍總區總部綜合大樓及牛頭角警察服務中心提供資訊科技網絡系統	6.20	0.77
9. 食物環境衛生署：推行食物安全中心食物編碼系統	5.73	—
10. 勞工處：職業安全健康中心課程網上報名系統	2.36	—
11. 約 110 個其他項目	580.25	28.59
<b>第 II 部分的小計：</b>		<b>37.71</b>

## 第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 康樂及文化事務署：博物館電子入場系統	9.93
2. 政府統計處：改善部門化統計產品製作系統和開發共用數據模式以便發布數據	9.89
3. 政府化驗所：改善伺服器基建設施	8.31
4. 稅務局：改善「稅務易」系統以即時處理商業登記證副本的申請	7.97
5. 政府新聞處：推行外部入門網站	6.98

## 總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
6. 發展局：更新用地進度資訊系統	6.18
7. 水務署：視察新建水喉工程的流動方案	4.75
8. 香港海關：郵件清關系統可行性研究	3.96
9. 建築署：在服務召喚系統上推行聊天機械人	2.84
10. 運輸署：改善網站及網頁內容管理系統	1.65
11. 約 150 個其他項目	824.68

## 第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 社會福利署：改善第二代社會保障電腦系統	9.83	0.40
2. 律政司：推行單方面申請追討交通定額罰款命令的電子提交系統	9.60	1.32
3. 政府資訊科技總監辦公室：開發「空間地址」	8.30	0.52
4. 教育局：發展資訊科技系統以處理為日校學生提供學生津貼的申請	6.57	0.88
5. 發展局：改善系統以推行中央管理通訊系統(工務科)	3.33	1.08
6. 衛生署：初生嬰兒普檢實驗室化驗室資訊系統(香港兒童醫院)	3.18	0.06

## 總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
7. 稅務局：改善應用系統以接受「轉數快」 繳交付款	2.91	1.91
8. 創新科技署：提升及遷移電郵系統至中 央管理通訊系統	1.95	1.78
9. 公務員事務局：改善培訓資訊及管理系 統	1.34	0.33
10. 運輸及房屋局：提升部門入門網站(運輸 科)	1.00	0.36
11. 約 40 個其他項目	218.48	66.87
		75.51
		1,108.04

第 IV 部分的小計：

分目 A007GX 的總計：

總目 711「房屋」項下的整體撥款分目  
在 2019-20 年度的實際開支

總目 711 項下唯一一個整體撥款分目 **B100HX** 的實際開支為 9,473 萬元，較 2019-20 年度核准撥款額 1 億 4,420 萬元少 34.3%。撥款未能盡用，主要是由於一些繼續進行的項目和新項目的施工計劃及要求有所更改。

- 2. 主要開支項目詳情載於附錄 11。

**基本工程儲備基金**  
**總目 711 分目 B100HX**

*為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和有關工程、  
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與房屋工程有關的小規模工程，包括可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使房屋工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級房屋工程項目的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2019-20 年度撥款 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2019-20 年度 撥款比較)
運輸及房屋局 常任秘書長(房屋)	144.20	94.73	-34.3%

**第 I 部分：PWSC(2018-19)35 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 將軍澳近寶琳南路公營房屋發展用地的 工地平整和基礎設施工程－可行性研究 及相關地盤勘測工程	29.07	5.53
2. 屯門中公營房屋發展的工地平整及基礎 設施工程－設計及勘查研究	28.20	2.74
3. 元朗丹桂村公營房屋發展的工地平整和 基礎設施工程－設計及勘查研究	27.70	0.93

## 總目 711 分目 B100HX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
4. 薄扶林南公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程 – 設計及勘查研究	27.00	7.40
5. 元朗朗邊公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程 – 設計及勘查研究	25.75	4.33
6. 將軍澳公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程 – 設計及勘查研究	25.00	7.48
7. 鑽石山鳳德道發展的工地平整及基礎設施工程 – 可行性研究	13.00	0.72
8. 樟木頭公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程 – 勘查研究	10.00	—
9. 青衣青衣西路擬議房屋發展的工地平整及基礎設施工程 – 可行性研究	11.50	1.95
10. 澤安道南及白田擴建的公營房屋發展的工程可行性研究	7.05	2.11
11. 約 40 個其他項目 <sup>1</sup>	622.23	58.66
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>91.85</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2019-20 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 擬建沙田石門安睦街河畔長廊工程	26.45	—

<sup>1</sup> 申請撥款文件 PWSC(2018-19)35 並無載列約 10 個原先沒有 2019-20 年度預期開支的繼續進行的項目，這些項目最終在 2019-20 年度產生實際開支，因此也涵蓋在本周年報告內。

2.	配合西北九龍填海區第一號地盤(東)公營房屋發展的擬議污水系統改善工程	14.97	—
			—
<b>第 II 部分的小計：</b>			—

**第 III 部分：在 2019-20 年度擱置或撤回的新項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 葵涌石排街發展的工地平整及基礎設施工程－設計及勘查研究	26.60
2. 鑽石山鳳德道公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程－設計及勘查研究	25.30
3. 配合青康路公營房屋發展的道路改善工程－設計及勘查研究	19.50
4. 元朗橫洲其餘公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程－設計及勘查研究	19.50
5. 配合祥民道公營房屋發展的道路改善工程－設計及勘查研究	15.00
6. 元朗北擬議公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程－設計及勘查研究	14.10

**第 IV 部分：在 2019-20 年度獲准納入本分目的工程項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
1. 將軍澳昭信路擬議公營房屋發展的擬議斜坡加固工程及重置現有的公眾樓梯工程	28.92	—
2. 粉嶺皇后山擴展用地公營房屋發展的工地平整工程－設計及勘查研究	16.80	—

## 總目 711 分目 B100HX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2019-20 年度實際開支 百萬元
3. 大埔南華莆及大窩公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程－可行性研究	13.52	—
4. 元朗沙埔擬議公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程－可行性研究	13.48	—
5. 東區阿公岩村擬議公營房屋發展用地的工地平整及基礎設施工程－可行性研究	10.67	0.31
6. 粉嶺皇后山擴展用地公營房屋發展的基礎設施工程－可行性研究	7.90	1.51
7. 黃大仙牛池灣村擬議公營房屋發展用地的工地平整及基礎設施工程－可行性研究	7.45	0.25
8. 荃灣前葵涌公立學校擬議公營房屋發展用地的工地平整及基礎設施工程－可行性研究	7.15	0.31
9. 黃大仙盈鳳里擬議公營房屋發展用地的工地平整及基礎設施工程－可行性研究	6.95	0.25
10. 黃大仙社區中心擬議公營房屋發展用地的工地平整及基礎設施工程－可行性研究	6.27	0.25
11. 6 個其他項目	52.87	—
	第 IV 部分的小計：	<u>2.88</u>
	分目 B100HX 的總計：	<u><u>94.73</u></u>