



電話 TEL: 2601 8966
圖文傳真 FAX NO: 2602 1480
本署檔號 OUR REF: (15) in LCSD/4-35/46 C (Pt. 2)
來函檔號 YOUR REF:

香港中區
立法會道1號
立法會政府帳目委員會秘書
詹詠儀女士

詹女士：

政府帳目委員會
研究審計署署長第七十五號報告書第2章
政府應對沿岸垃圾的工作

有關2021年3月30日就上述事宜的來信，現謹覆如下：

有關刊憲泳灘的額外清潔行動

2. 康樂及文化事務署（康文署）因應場地需要於轄下刊憲泳灘增加額外清潔工人時，會按照清潔服務合約(合約)內的條款，向清潔服務承辦商(承辦商)提出增加額外清潔工人要求。一般而言，增加額外清潔工人的單位及金額是以提供額外服務的清潔工人人數及工作更份(shift)計算。工作更份一般可分為按每1小時、每2小時、每4小時、每8小時或按月劃分。現時，與刊憲泳灘提供清潔服務有關的三份合約中，已就以上工作更份列明收費金額。康文署會依據向承辦商提出的額外服務要求，及當月已履行的額外服務，按合約內訂明的所需費用來計算當月需要繳付的款項。

3. 在日常管理康樂場地時，康文署有需要因應特殊情況的出現而要求承辦商提供額外清潔工人以便進行即時的清理或清潔工作。有關安排已載列於康文署的「合約管理手冊」中，並已列明場地管理人員當需要承辦商根據合約提供額外服務時要留意的事項，包括有關需求的理據及上級的簽核確證記錄。康文署已提醒泳灘管理人員必須按照既定的合約管理機制，處理要求承辦商提供額外清潔服務的安排。

有關石澳後灘泳灘的額外清潔行動

4. 石澳後灘泳灘是康文署南區其中一個憲報公佈的泳灘。由於地理條件不宜游泳，故康文署不鼓勵市民在此泳灘游泳，亦沒有在泳灘內提供洗手間及更衣室等配套設施。然而，由於石澳後灘泳灘位於石澳郊遊區及鄰近石澳泳灘，不少市民會到上址遊覽或享受日光浴。

5. 由於石澳後灘泳灘與石澳泳灘在夏季及週末期間遊人增多，因此本署會安排於每隔一週五增加清潔員工於該兩個泳灘工作，確保環境清潔。此外由於兩個泳灘毗鄰，而石澳後灘泳灘又不設服務大樓，為了方便管理及善用人手，故石澳後灘泳灘的駐場清潔員工（包括增派的清潔人手），在完成日常工作後會到石澳泳灘繼續服務，以協助處理石澳泳灘較繁重的清潔工作。因此，增加的清潔員工是需要於石澳後灘泳灘和石澳泳灘提供服務。

有關刊憲泳灘加設飲水機

6. 根據以往經驗，康文署於轄下基礎建設較齊備的戶外陸上場地如公園等，安裝飲水機需時一般約2年；泳灘因配套未必如陸上場地般完善，安裝工程則需時較長，一般約3年。由於塘福泳灘位置相對偏遠及欠缺基礎配套建設，工程部門需較長時間進行飲水機安裝工程的前期準備工作，包括審計報告中提及的評估對現有的水管、排水和電力系統的影響，估算現有水壓是否足夠，探究其他設計方案以應付工地的限制，以及就設計方案取得水務署批准等。

7. 塘福泳灘安裝飲水機工程需時逾4年，是由於康文署為方便不同人士，包括成人、兒童及殘疾人士使用飲水機，於工程進行前期準備工作期間向建築署提出更改安裝飲水機數量的要求，由原定的一部飲水機增加至兩部，建築署因而須修改方案及向水務署提交經修訂的圖則，經獲得水務署批准及提交施工許可申請後，才可進行有關工程，令工程延後約一年始可完工。汲取是次經驗，除必須外，日後康文署會避免在工程計劃開展後提出修訂工程細節的要求；另外，亦會與機電署及建築署加強聯繫，期望在切實可行的情況下儘量縮短所需時間。

8. 塘福泳灘飲水機安裝工程的總開支為\$240,000，已包括向建築署及機電署支付的工程費用。過去三年，康文署曾於9個刊憲泳灘安裝飲水機設施，合共加設19部飲水機，每部飲水機的開支由\$50,000至\$120,000，工程需時23個月至56個月。

9. 康文署於轄下刊憲泳灘、水上活動中心及其他康樂場地設置飲水機，是為了提供更完備的設施，供市民於運動後補充水份，並非純粹作為提倡環保，減少廢物進入海洋環境的措施。根據日常觀察，不少市民於游泳或運動後會使用飲水機補充水份，因此設置飲水機有其實際需要。康文署會積極配合環保署提出有關減少沿岸垃圾成效評估的措施，並會與相關部門研究壓縮工程時間及成本的可行性。

10. 康文署會加強與建築署及機電署的聯繫，在切實可行的情況下加快安裝飲水機的工作，亦會探討日後應用創新科技的可行性。此外，為了加強監察安裝飲水機的進度，日後本署轄下各康樂場地如有任何安裝飲水機的工程，必須定期向地區管理人員匯報進度，以便監察和在有需要時提升至由管理人員和相關工程部門進行磋商。

11. 事實上，康文署轄下大部份泳灘已設置飲水機或已有增設飲水機的計劃。截至2021年3月31日，康文署轄下共有29個泳灘已設置飲水機。尚未設置飲水機的12個泳灘，其中2個泳灘即汀九灣泳灘和海美灣泳灘的安裝工程將於本年內完成；另外6個泳灘包括雙仙灣泳灘、觀音灣泳灘、長洲東灣泳灘、銀礦灣泳灘、釣魚灣泳灘及三星灣泳灘的安裝工程預計陸續於2022年及2023年完成。餘下4個泳灘，其中3個泳灘即更生灣泳灘、橋咀泳灘及廈門灣泳灘因欠缺基礎建設如食水供應或排污設施而未能加設飲水機，而不設泳灘服務大樓、相關配套設施及救生服務的石澳後灘泳灘，康文署會儘快評估是否有需要在該場地內提供飲水機設施。

12. 如需要進一步資料，可致電2601 8966 與本人聯絡。

康樂及文化事務署署長

(陳明昌



代行)

2021年4月9日