



TONY TSE
謝偉銓

☎ 3618 9044
☎ 3462 2405
✉ info@tonytsewaichuen.com

🏠 Room 819, Legislative Council Complex,
1 Legislative Council Road, Central, Hong Kong



致：交通事務委員會主席
易志明議員

立法會CB(4)1199/20-21(01)號文件
(只備中文本)

關於寶馬山行人通道系統項目(6170TB)

就政府對事務委員會在 2021 年 2 月 19 日會議上討論上述項目，提出的事宜所作的回應，本人欲作進一步跟進，煩請政府相關部門再提供以下資料：

- 針對回覆 b 段，由單一承建商負責可以改善臨時交通改道等方面的協調工作，請提供需要改道的臨時交通安排原因何在？需要改道的地點及涉及改道的時間？及說明其他方面的協調為何？
- b 段同時指出，單一工程合約所需的駐工地人員及其所需設施的成本都會較透過不同合約推展為低，然而 3 個部分的工程涉及 3 個不同點，並將同期展開，請詳加說明為何駐工地人員及設施的成本可以較不同合約為低，及估計可減省開支多少百分比？
- 回覆最後一段又指，施工範圍附近環境狹窄，缺乏足夠的工地空間供不同承建商存放物料和施工設備，難以容納不同承建商同時施工，請問若以單一工程合約工程的工地空間計劃共有多少個？及其位置分別在何處？佔地分別有多大？

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員 謝偉銓

2021 年 5 月 24 日