

財務委員會 工務小組委員會參考文件

補充資料

125TB－九龍公園徑與北京道交界處的行人隧道

引言

工務小組委員會委員在 1998 年 11 月 25 日的會議上，審議有關 **125TB** 號工程計劃「九龍公園徑與北京道交界處的行人隧道」的文件 [PWSC(98-99)43]。會上，政府答允檢討可否把擬於九龍公園徑中間設置的環境美化地帶改為行車線，以及這樣做對所需費用的影響。

政府的回應

2. 我們已在工務小組委員會會議後檢討有關地點的情況。我們同意取消建議的環境美化地帶，九龍公園徑便可闢設三條北行行車線。**125TB** 號工程計劃的修訂設計圖載於附件。

3. 把設置環境美化地帶的計劃改為增闢一條行車線會引致費用增加約 20,000 元。這筆費用可由工程計劃的費用支付，無需修訂原來的預算費。

運輸局

1998 年 12 月