

## 附件 C

## 選擇自行負責場地整理工程的非先導學校

學校名稱	預計完工日期
1.順德聯誼會李兆基中學	1999年8月（已完工）
2.瑪利諾書院	2000年3月前
3.聖言中學	2000年3月前
4.聖安當下午小學	2000年3月前
5.真鐸啓暗學校	2000年3月前
6.瑪利諾修院學校小學部	2000年3月前
7.福建中學（小西灣）	2000年5月前
8.香港布廠商會朱石麟職業先修中學	2000年5月前
9.香港培英中學	2000年5月前
10.拔萃小學	2000年5月前
11.匯基書院	2000年5月前
12.香港真光中學	2000年8月前
13.油麻地街坊會小學	2000年8月前