

一九九九年七月十九日會議

討論事項

立法會經濟事務委員會

貨櫃碼頭符合 2000 年數位標準的工作進度

符合 2000 年數位標準的工作進度

各貨櫃碼頭須負責確保本身的關鍵系統符合 2000 年數位標準，而經濟局亦接獲有關公司所提交的定期進度報告。

2. 香港國際貨櫃碼頭有限公司（香港國際）和中遠 — 國際貨櫃碼頭（香港）有限公司（中遠國際）已完成修正關鍵系統的工作。海陸貨櫃碼頭有限公司（海陸貨櫃）則已完成 99.7% 的修正系統工作，唯一尚未完成修正的是熱線預約系統，這項工作將於本年七月中旬完成。

應變計劃

3. 各貨櫃碼頭營辦商已就碼頭的每個關鍵運作系統制訂本身的應變計劃，並循序漸進地就每項應變計劃進行測試，測試工作將於本年八月或之前完成。

4. 經濟局已為整個港口業成立了一個專責小組，成員包括四個碼頭營辦商、屯門內河碼頭有限公司、主要的中流作業營辦商、航運公司代表及有關的政府部門。該專責小組已於本年六月完成了一套整體貨櫃碼頭業應變計劃，以便一旦多個貨櫃碼頭的運作同時出現障礙時應用。專責小組會在八

月就這項計劃進行測試，至於進一步的測試工作則安排在今年較後時間進行。

5. 這項計劃已就關鍵系統，例如電力供應系統的 2000 年數位問題潛在的風險進行評估，並已擬備緊急應付策略，以處理 2000 年數位問題可能引致的系統故障。具體措施包括把船隻改道往海港浮標及碇泊處，利用中流作業設施處理船上的貨物，以及開放緊急服務車輛停候處供貨櫃車使用。

經濟局

一九九九年七月