


地政總署清理環境專責組

10年推展計劃

(1996年3月獲特別委員會通過)

附件中

立法會事務委員會報告書/1998年11月



貨櫃行動區A - G圖例:

- 調查及確定規劃類別(估計六成爲現有用途場地) (估計需時 : 4個月)
 - 就現有用途場進行詳細調查 (估計需時 : 4個月)
 - 推行作業守則 (估計需時 : 6個月)
 - 合法化/管制行動 (估計需時 : 9個月)
- 估計共需時 : 23個月

露天存貨行動區1 - 11圖例:

- 初步調查
- 採取合法化/管制行動以期帶來環境改善
- 未處理個案

密查冊