

立法會保安事務委員會

屯門青山道入境處訓練學校及掃管笏入境事務中心

本文件告知議員新入境處訓練學校及入境處處理中心的興建工程進展，並提供這些設施所需的額外員工開支詳情。

背景

2. 在一九九九年三月四日的會議上，保安事務委員會(委員會)原則上支持在青山道掃管笏軍營(前軍事用地的一部分)興建一所入境處永久訓練學校，以及一間有羈留設施的入境處處理中心。委員會要求政府提供這些新設施員工開支方面的補充資料，以及懲教署現時管理入境處域多利中心的人手編制和員工開支分項數字。

3. 有關工程計劃是在青山道一幅約 15 500 平方米的預留用地上，興建一所新入境處訓練學校和掃管笏入境事務中心。工程計劃將會分兩個階段進行：

(a) 第一階段 — 合約前的工程

- (i) 拆卸現有的搭建物及進行實地地盤工程；
- (ii) 進行地盤平整工程、打樁工程及底層結構工程；以及
- (iii) 聘用顧問，草擬主工程的建築及結構詳細設計圖，以及監督上述(ii)項的地盤工程。

(b) 第二階段 — 主工程

主要是新訓練學校和處理中心的上蓋結構興建工程。

4. 在上述會議上，政府告知議員打算分別於一九九九年四月和五月向工務小組委員會提交這項工程計劃，以及向財務委員會申請撥款批准，把部分工程提升為甲級，以便進行部分合約前的初期工程(即上文第 3(a)段所述的部份工程，包括地盤勘測、地盤平整工程的土力工程設計和測量工作)。其後，由於工務小組委員會及財務委員會的會議議程過多，把上述工程計劃的部分工程提升為甲級的申請暫時擱置。為免工程延誤，部分有關地盤勘測、受污染土地評估及地盤石棉勘測的工作，最終由分目 3100GX “為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、小規模勘測工作及顧問費”項下的整體撥款支付所需費用，而沒有向財務委員會申請撥款進行。地盤勘測工作已在二零零零

年十二月完成，而受污染土地評估及石棉勘測工作將於二零零一年三月完成。

掃管笏入境事務中心的人手編制

5. 現時入境處設有 70 個職位，負責處理及遣返羈留在域多利監獄入境處域多利中心的違反入境法例者，以及把他們遣送離境。此外，懲教署另設有 178 個職位¹(每年員工開支約為 8,400 萬元)，負責域多利監獄的管理、運作、巡邏和羈管職務。該監獄設有 380 個懲教名額²。域多利監獄的懲教署職位每年員工開支的分項數字，載於附件 A。在這 380 個懲教名額中，有 300 個預留給違反入境法例的被羈留者。

6. 掃管笏入境事務中心落成後，入境處域多利中心便會遷往該中心，域多利監獄亦不會再用作羈留違反入境法例者。上述 70 個入境處職位會保留，有關人員會在掃管笏入境事務中心繼續執行目前的職務。我們估計入境處需要增設 163 個職位(每年員工開支約為 6,600 萬元)，以應付掃管笏入境事務中心的管理、運作、巡邏和羈管工作。該中心將可容納 400 名被羈留者。入境處開設的額外職位每年員工開支的分項數字，載於附件 B。有關的人手編制與懲教署現時派駐域多利監獄的人手編制類似。現時負責處理入境處域多利中心職務的懲教署人員，將繼續在域多利監獄工作。

7. 現時域多利監獄撥作羈留違反入境法例者的 300 個名額，將騰出用作監禁囚犯，以紓緩其他監獄的擠迫情況。預計此舉可令監獄囚犯超額比率於二零零四年降低三個百分點。(截至二零零一年二月初，各監獄容納的囚犯平均超額 16%。)此外，當掃管笏入境事務中心啟用後，因域多利監獄羈留名額不足而經擔保後予以釋放的違反入境法例者數目和他們的潛逃率，將可降低³。

¹ 我們曾在一九九九年三月四日的保安事務委員會會議上匯報有關情況，當時的職位數目為 182 個，其後域多利監獄因重行調配人手及實行“控制公務員編制”計劃而削減了四個職位。

² 我們曾在一九九九年三月四日的保安事務委員會會議上匯報有關情況，其後懲教名額由原來 378 個增至 380 個。

³ 在一九九四年十一月一日至二零零零年十二月三十一日期間，共有 57 583 名違反入境法例者因監獄過度擠迫，經擔保後從入境處域多利中心獲釋。當中有 1 106 人(2%)曾經潛逃，但只有 596 人再被捕獲及其後被遣送離境。

入境處訓練學校的人手編制

8. 目前，入境處訓練學校組和招聘組的人手編制，分別設有 33 個和 9 個職位⁴。

9. 在入境處永久訓練學校落成啟用後，現時在入境處訓練學校組和招聘組工作的人員，會繼續執行目前的職務。另會開設七個額外職位(每年員工開支約為 480 萬元)，負責校內新設施(例如：住宿設施、游泳池和部門檔案室)的行政管理工作、舉辦額外訓練課程，以及處理相關的行政職務。現時訓練學校和招聘組的每年員工開支，以及永久訓練學校和招聘組的額外每年員工開支，分項列於附件 C。

未來工作

10. 政府計劃在二零零一年四月提請工務小組委員會向財務委員會建議，把 6GD 號的部分工程提升為甲級工程，以便進行上文第 3(a)段所述合約前工程的餘下工作，涉及款項約為 7,420 萬元。這些工程須在興建訓練學校和處理中心前進行。在完成這些工程後，建築署會擬定詳細的工程設計，之後，會確切估計工程的建造開支。計劃的經常開支會再作研究。

11. 倘撥款獲得通過，拆卸工作和地盤工程會在二零零一年五月展開，並在二零零一年九月完成。地盤平整工程、打樁工程、底層結構工程和地盤工程監督工作會在二零零一年十月展開，並在二零零二年九月完成。草擬建築及結構詳細設計圖的工作會在二零零一年七月展開，並在二零零二年八月完成。至於主工程(上文第 3(b)段所述的第二階段工程)，包括新訓練學校和處理中心的上蓋結構興建工程，預計於二零零二年十月展開，並於二零零四年五月完成。

保安局
二零零一年二月

⁴ 招聘組負責進行招聘工作、舉行面試和執行相關行政職務。入境處訓練學校組負責提供和推行訓練課程。兩個組別均隸屬入境處訓練分科管理。

域多利監獄懲教署人員的人手編制
和每年員工開支分項數字

職級	域多利監獄的 現有懲教署職位數目	每年員工開支 (元)
監督	1	1,476,132
總懲教主任	1	1,287,516
高級懲教主任	8	8,989,440
懲教主任	14*	12,662,496
一級懲教助理	58*	30,609,384
二級懲教助理	83	25,686,840
工藝教導員	2	695,592
一般和共通職系人員	11	3,017,664
總數	178	84,425,064

註

1. (*)其中三個懲教主任職位和 13 個一級懲教助理職位負責執行註冊護士的職務。
2. “一般和共通職系人員”包括文書主任、助理文書主任、文書助理、二級物料供應員、辦公室助理員和二級工人。
3. 上述編制並不包括由衛生署借調的醫生。

入境處域多利中心入境處人員的人手編制和每年員工開支，
以及建議設立的掃管笏入境事務中心的額外員工開支分項數字

職級	入境處域多利中心的現有職位數目	每年員工開支(元)	掃管笏入境事務中心開設的額外職位數目	額外每年員工開支(元)
助理首席入境事務主任	1	1,387,620	1	1,387,620
總入境事務主任	2	2,402,640	1	1,201,320
高級入境事務主任	7	7,477,680	5	5,341,200
入境事務主任	20	16,998,720	8	6,799,488
總入境事務助理員	8	4,395,264	8	4,395,264
高級入境事務助理員	7	2,894,640	26	10,751,520
入境事務助理員	8	2,136,768	84	22,436,064
一般和共通職系人員	17	4,170,588	13	3,310,740
醫生	0	-	1	1,394,016
註冊護士	0	-	16	8,983,104
淨總數	70	41,863,920	163	66,000,336

註 “一般和共通職系人員” 包括文書主任、助理文書主任、文書助理、二級私人秘書、辦公室助理員、汽車司機、二級工人和二級物料供應員。

現時入境處訓練學校和建議的入境處永久訓練學校
(包括招聘組)的每年員工開支

職級	現有 職位數目	每年 員工開支 (元)	額外 職位數目	額外每年 員工開支 (元)
助理首席入境事務主任	1	1,387,620	0	-
總入境事務主任	2	2,402,640	0	-
高級入境事務主任	12	12,818,880	2	2,136,480
入境事務主任	12	10,199,232	2	1,699,872
高級入境事務助理員	0	-	2	827,040
一般和共通職系人員	15	3,820,668	1	133,236
淨總數	42	30,629,040	7	4,796,628

註 “一般和共通職系人員” 包括文書主任、助理文書主任、文書助理、特級司機、二級工人、辦公室助理員和二級攝影員。