

二零零零年一月十四日會議
資料文件

跟進兩個臨時市政局餘下基本工程

撥入政府工務計劃內立法會小組委員會

兩個前臨時市政局的基本工程項目

引言

本文件旨在向各委員提供有關兩個前臨時市政局的基本工程項目的最新情況。

背景

2. 一九九九年十二月十七日，立法會財務委員會通過撥款 54 億元予 149 個已批出合約的兩個前臨時市政局的基本工程項目及小型工程項目。此外，政府亦同意為 12 個已獲兩個前臨時市政局通過撥款，但其合約尚未批出的工程項目預留 23 億 6,000 萬元。我們承諾會向立法會有關事務委員會簡報這些工程項目的進展，並盡可能在本財政年度完結前申請撥款。至於對餘下 169 個尚未得到兩個前臨時市政局各項所需的批准的工程項目，我們承諾會進行檢討，並諮詢立法會各有關事務委員會。

目前情況

獲預留款項的 12 個工程項目

3. 已獲預留款項的 12 個工程項目的最新情況如下：

- (a) 八個工程項目已準備就緒，可以升格為工務計劃甲級工程，這些項目載列於附件 A。我們計劃在二零零零年二月就這些工程項目向工務小組委員會申請撥款；

(b) 工程項目之一的九龍灣遊樂場涉及徵收土地。由於需要較長的時間處理反對個案，我們將未能趕及在本財政年度內就這個項目申請撥款；然而，我們會在可行情況下盡快提交撥款申請；以及

(c) 我們認為需要檢討其餘三個工程項目，包括斧山道地區公園、大角咀市政大廈及赤柱市政大廈的各項設施，以確保這些工程項目方便市民使用，切合需要及符合成本效益。

4. 我們會盡快向立法會各有關事務委員會報告各項細節。

其餘 169 個工程項目

5. 至於其餘 169 個未獲兩個前臨時市政局批准撥款的工程項目，它們的規劃進度各異，而大部分仍處於較初步的發展階段。我們現正檢討這些工程項目，並會盡快就檢討結果徵詢立法會各有關事務委員會的意見。

環境食物局

民政事務局

政府總部

二零零零年一月十二日

可於 1999／2000 年度完結前

升格為工務計劃甲級工程的工程項目一覽表

1. 正街街市改建工程第 II 期
2. 維多利亞公園重建工程－主園的改善工程
3. 赤柱正灘水上活動中心
4. 佐敦谷遊樂場第 II 期第 2 階段
5. 馬鞍山第 100 區體育館兼圖書館
6. 沙田大會堂綜合大樓及屯門大會堂綜合大樓外牆翻新工程
7. 屯門第 44 區鄰舍遊憩用地
8. 麥理浩夫人渡假村和西貢戶外康樂中心的改善工程