

二零零零年二月一日會議
資料文件

跟進把兩個臨時市政局在籌劃中的基本工程
納入政府工務計劃的立法會小組委員會

市政服務基本工程的規劃

引言

在二零零零年一月十四日小組委員會會議席上，委員要求政府當局提交文件，闡述地區及全港性兩個層面的市政服務基本工程的規劃工作。

規劃程序

2. 一般來說，無論是地區或是全港性層面的市政服務基本工程，所經過的規劃程序，都與政府工務計劃的其他工程相同。就任何基本工程項目而言，規劃程序中的首要工作，是確定對某項服務的需求。兩個有關的負責部門，即食物環境衛生署和康樂及文化事務署會不時檢討是否需要增設或改善服務。兩署現時已有一套行之有效的制度，用以找出各類服務的需求，以滿足市民大眾的需要。出現需求的原因有很多，當中包括：

- (a) 現有設施不敷應用；或出現過度使用、嚴重缺損、用者過多的情況而顯示所提供的設施須予改善；或需要改善現有設施以符合安全標準或法例要求；
- (b) 因新發展計劃，如房屋及學校而帶來對新設施的需求；
- (c) 根據規劃標準與準則，設施有所不足；及
- (d) 政府或私人機構提出新發展方案，為增設或改善服務帶來良機。

食物環境衛生署與康樂及文化事務署會與有關部門(例如規劃署及房屋署)保持緊密聯繫，確保依時提供足夠的服務。

3. 至於地區層面的工程計劃，兩署的分區辦事處亦會提供意見。分區辦事處不僅監察區內現時提供的服務，亦對增設或改善服務的需求提供有用的評估。此外，區議會將會繼續擔當重要角色，向政府提出最有效的方法，以滿足區內市民的需求，並就當區所須進行的新工程項目提供意見。兩署會就提供各區環境衛生服務和設施，以及文化、康樂、體育設施，諮詢區議會的意見。除區議會外，各個地區組織，例如分區委員會、業主立案法團、互助委員會及街坊會，亦會不時向政府提供意見及建議。

4. 至於全港性的工程計劃，我們除了透過上述渠道獲取有關意見外，亦會聽取立法會各事務委員會、各全港性團體及專業機構，例如藝術發展局、康體發展局、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會及香港旅遊協會等的意見。

5. 在整個規劃過程中，食物環境衛生署和康樂及文化事務署會與各有關的決策局及部門緊密合作。當負責部門認為有足夠理據去支持某個範疇需要新的設施，便會尋求有關的決策局支持，然後擬定工程概要，提供工程計劃的理據、初步規模、要求、及工程時間表。假如某項計劃的工程費用超過 1,500 萬元，負責部門會首先進行工程計劃的初步可行性研究，以確定其技術可行性，並根據工地情況、環境影響、非經常及經常性開支的數額去決定最可取的建造方法。一待庫務局及工務局通過工程計劃的初步可行性研究的報告，有關計劃便會列為工務計劃丙級工程，意指該工程在技術上是可行的而又已經過詳細策劃，可考慮升格為乙級工程。

6. 當計劃被列為工務計劃乙級工程後，有關工程部門便會著手進行所需的研究及設計工作，以準備為工程計劃招標。當所有招標的準備工作就緒後，有關的決策局局長便會根據工務小組委員會的建議向財務委員會申請撥款。

政府總部
環境食物局
民政事務局

二零零零年一月二十六日