

提 交 討 論

跟 進 把 兩 個 臨 時 市 政 局 在 籌 劃 中 的 基 本 工 程

納 入 政 府 工 務 計 劃 的 小 組 委 員 會

370RO—斧 山 道 地 區 公 園

目 的

本 文 件 建 議 檢 討 370RO—斧 山 道 地 區 公 園 的 設 計 及 該 工 程 計 劃 所 包 括 的 設 施 。

背 景

2. 志 蓮 淨 苑 寺 院 的 工 程 是 被 列 為 慶 祝 千 禧 年 的 其 中 一 項 工 程 計 劃 。 寺 院 將 於 二 零 零 零 年 年 中 正 式 開 幕 ， 預 料 該 處 會 成 為 香 港 市 民 及 外 地 遊 客 的 旅 遊 勝 地 。 我 們 計 劃 在 寺 院 毗 鄰 發 展 公 園 設 施 ， 公 園 設 計 會 力 求 與 志 蓮 淨 苑 的 主 題 互 相 協 調 ， 以 期 增 加 該 處 的 整 體 吸 引 力 。

前 臨 時 市 政 局 所 批 准 的 原 來 工 程 計 劃 範 圍

3. 前 臨 時 市 政 局 於 一 九 九 八 年 十 月 所 批 准 的 原 來 工 程 計 劃 範 圍 ， 計 有 下 列 設 施 ：

- 1 個 中 式 園 景 花 園 ， 內 設 水 飾 、 起 伏 的 山 丘 、 石 景 、 高 花 槽 、 設 有 座 位 的 有 蓋 行 人 通 道 、 涼 亭 、 1 個 供 長 者 練 習 太 極 的 耆 樂 堂 及 1 個 供 雀 鳥 愛 好 者 共 聚 的 小 園 地 ；
- 2 幅 供 遊 人 遊 樂 的 草 坪 ；
- 1 個 供 售 賣 飲 品 及 小 食 的 小 食 亭 ；

- 1 個公園管理處，內設 1 個辦公室、1 個職員室、1 個危險物品貯存倉、1 個清潔設備及園藝工具貯存倉、1 個電掣房，以及 1 個花園垃圾房；
- 多個公廁；
- 1 個停車場，內有 5 至 10 個車位，供執行職務的車輛使用；
- 1 個樹木組工作站；及
- 1 個展覽廳

----- 臨時市政局會議文件及擬議設施的規劃設計載於附件 1。建築署估計這項工程計劃的費用為 1 億 5,770 萬元。

徵詢志蓮淨苑的意見

4. 在最近一次與志蓮淨苑管理人員的會議上，志蓮淨苑表示屬意以大自然景緻作為公園的重點設計。根據志蓮淨苑的意見，該地區公園應為一個休憩花園，盡量少設混凝土建築物，而多設美化園景的設施。同時，應在地盤南邊的土丘上種植高樹，作為天然屏障，以遮擋天橋上的車輛。此外，亦須為遊人提供足夠的停車位。由於寺院內已建有設備完善的展覽廳，並快將開放給市民使用，因此，志蓮淨苑認為無須在公園內另建一個展覽中心。

建議

5. 經詳細考慮上述意見後，我們建議修訂工程設計，詳情如下：
- 刪去有蓋行人通道、展覽廳、耆樂堂、樹木組工作站及部分涼亭等設施，以減少混凝土建築物；
 - 在公園的西面末端闢設一個訪客停車場；以及
 - 闢建一條由公園直達志蓮淨苑的通道。

----- 初步擬定的概念圖則另載於附件 2。

6. 擬議修訂的設計或會推遲施工計劃，但我們認為改善該項設計的建議，不但會使該區更添吸引力，而且也方便遊人乘坐汽車或地鐵前往該區。因此，即使所需的籌備時間會略為增加，但就日後所帶來的裨益而言，實在值得。

徵詢意見

7. 請委員就上述建議發表意見。

二零零零年一月二十一日