

香港特別行政區政府
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

工務局的信頭
Letterhead of WORKS BUREAU

本局檔號 OUR REF.: WB(W)209/32/08

來函檔號 YOUR REF.:

電話號碼 TEL. NO.: 2848 2439

傳真號碼 FAX NO.: 2537 1961

香港中環昃臣道 8 號
立法會大樓
立法會秘書處秘書長
(經辦人：梁慶儀小姐)

梁小姐：

立法會規劃地政及工程事務委員會
1999 年施政報告

上述委員會在 1999 年 10 月 12 日就“工務局局長施政摘要”召開會議。席上，工務局局長承諾會以書面提供公共工程項目的工程核准預算與工程實際造價相差金額的資料。

有關這個問題，工務局就 103 項於 1998 年 1 月至 1999 年 9 月期間大致完成的公共工程合約進行了一項調查。這些工程合約在相關核准預算內的總撥款是 167 億元，而大致完工的實際費用總額則為 152 億元，即約為總撥款的 89%。開支數字與預算頗為相近。況且工程大致完成後，仍有一些尚未完成的較輕微工作須要跟進，亦要預留一筆應急費用來應付尚待解決的合約索償問題。

工務局局長
(鄭定寧 代行)

一九九九年十一月二十日

副本送：庫務局 (經辦人：謝曼怡小姐)