

**《2001年贍養費欠款利息條例草案》委員會**  
**二零零三年三月二十一日會議所提事項（第二部份）**

**計算贍養費欠款利息的電腦軟件**

我們已與有關部門討論了就開發計算贍養費欠款利息的電腦軟件的時間表。整個過程預計需時 90 至 110 天。

主要工作	所需時間
籌備工作 <ul style="list-style-type: none"><li>草擬項目規格要求</li><li>邀請建議書</li><li>將合約判予承辦商</li></ul>	30 天
執行 <ul style="list-style-type: none"><li>設計及開發程式</li><li>測試系統</li><li>制訂用戶指南</li></ul>	30 至 40 天
用戶驗收測試	30 至 40 天
<b>總計</b>	<b>90 至 110 天</b>

2. 我們正與有關部門解決軟件所涉及的技術性問題。當問題獲解決後，我們便會進行招標程序的工作。

民政事務局

二零零三年四月