

資料文件

立法會衛生事務委員會

博愛醫院重建及擴建計劃

目的

本文件旨在向委員簡介博愛醫院的重建及擴建計劃。

背景

2. 目前，醫院管理局(醫管局)通過由博愛醫院、屯門醫院、青山醫院和小欖醫院組成的新界北醫院聯網，為元朗和屯門區居民提供醫療服務。不過，由於人口增長，新界北聯網的公營醫院服務，並不足以應付與日俱增的醫療需要。根據最新的預測，新界北聯網的人口會由二零零二年的 1 062 500 人增加至二零一零年的 1 216 800 人，增幅為 15%。醫管局估計於二零一零年，新界北聯網普通科病牀的短缺數目約為 700 張。為應付新界北聯網的服務需要，醫管局計劃擴展該聯網的醫療設施，包括擴建博愛醫院。

3. 行政長官在一九九八年《施政報告》中公布會重建博愛醫院，以應付新界北不斷增長的醫療服務需求。為此，我們建議把博愛醫院升格為現代化急症全科醫院，並在該院增設 272 張病牀，以增加住院名額。博愛醫院重建計劃完成後，將合共提供 742 張病牀(包括設於凹頭友善街的博愛醫院田家炳護養院所提供的 120 張護養病牀)。立法會財務委員會(財委會)在二零零零年六月九日和二零零一年六月二十二日，分別批准撥款 9,637 萬元和 3.143 億元，以進行博愛醫院重建及擴建計劃的準備工作，以及地盤平整和地基工程。

重建計劃的進展

4. 整個計劃的詳細設計工作，以及博愛醫院南翼、急症室及門診部大樓、附屬建築物的拆卸工程已經完成。地盤平整和地基工程已在二零零二年二月展開，並會在二零零三年二月竣工。在重建計劃進行期間，醫管局已暫停博愛醫院的急

症室服務，並由二零零零年五月一日起，開設 24 小時門診診所，為病情屬半緊急和非緊急的病人提供診療服務。至於新界北聯網的危殆、危急和緊急個案，則由屯門醫院的急症室處理。為了應付這些新增的病人數量，醫管局已在屯門醫院增設兩個新病房，額外提供約 100 張留院病牀。

主要工程範圍

5. 這項計劃包括興建一座新大樓，以容納 622 張留院病牀、經擴充的日間醫護服務及其他支援服務。博愛醫院會在重建及擴建計劃完成後，擴展住院護理服務，以便提供全面的臨牀專科服務，包括內科、外科、矯形及創傷外科、兒科、婦產科、深切治療／冠心病護理和急症觀察。此外，亦會加強日間醫護服務。每年急症室可治理的求診人數，會由 69 000 人次增加至 150 000 人次。至於專科門診的求診人數，現時每年為 36 000 人次，計劃完成後會增至大約 350 000 人次。博愛醫院亦會增設一些日間醫護服務，包括老人科日間醫院(病人名額 40 個)、精神科日間醫院(名額 40 個)、分別可同時為 30 名病人提供服務的日間外科手術設施和日間診療中心。此外，博愛醫院亦會擴展專職醫療服務。物理治療部和職業治療部均會擴充和加強人手及設施，以期每年能分別處理約 180 000 求診人次和 80 000 求診人次，而現時可治理的人數則分別為 51 000 人次和 12 000 人次。

6. 在整段施工期間，博愛醫院中翼和北翼現時提供的病人服務將不會受到影響。院方會待新醫院大樓落成後，才調遷現有的病人服務，然後方會拆卸中翼和北翼。

公眾諮詢

7. 醫管局在一九九八年十二月和一九九九年四月曾諮詢當時的元朗臨時區議會，並在二零零零年十一月諮詢元朗區議會轄下的社會服務、房屋事務及宣傳委員會。當時的元朗臨時區議會區議員和元朗區議會區議員均支持擬議的博愛醫院重建及擴建計劃。

未來路向

8. 整項重建及擴建計劃的預算開支約為 21 億元，其中主要工程約佔 16.9 億元。博愛醫院董事局已承諾分五年資助

2,000 萬元，作為這項計劃的建設費用。較早前，博愛醫院董事局已資助 200 萬元，在博愛醫院開設 24 小時門診診所，以取代經已暫停的急症室服務。我們會在二零零二年七月向財委會申請撥款約 16.7 億元，以便開展這項計劃的主要工程。如獲財委會批准，主要工程會在二零零三年年初展開，以期在二零零六年完成。

徵詢意見

9. 請委員省覽本文件內容。

衛生福利局
二零零二年五月