

# 財務委員會 工務小組委員會參考文件

## 2004 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

自 2000 年 6 月起，我們向委員提交報告，列明在對上一季所批出合約的價格(每份合約的合約價款均超逾 3,000 萬元)，並將之與工程計劃核准預算費中的預算撥款額作一比較。

2. 本文件所載的報告載列 2004 年第一季(2004 年 1 月 1 日至 3 月 31 日)的資料。在這段期間，有六個工程部門和一個非政府機構批出共 12 份主要合約。有關詳情載於以下附件－

- (a) 附件 A－建築署；
- (b) 附件 B－土木工程署；
- (c) 附件 C－渠務署；
- (d) 附件 D－路政署；
- (e) 附件 E－拓展署；
- (f) 附件 F－水務署；以及
- (g) 附件 G－非政府機構

## 2004 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：建築署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
3296EP	柴灣祥民道明德小學重建計劃	89.700			
SSM 316	在柴灣祥民道興建明德小學/ 2004 年 1 月 19 日		80.500	76.867	3.633
3298EP	筲箕灣筲箕灣崇真學校重建計劃	85.600			
SSM 317	在筲箕灣興建一所小學/ 2004 年 1 月 15 日		70.990	68.600	2.390
3073LC	在荔枝角已婚人員宿舍舊址重置域多利監獄	229.400			
ALM 302	設計、翻新並改建荔枝角收押所舊已婚人員宿舍，以及設計並興建輔助設施，以便重置域多利監獄/ 2004 年 3 月 4 日		210.700	227.648	(16.948)
3242LP	沙田馬料水水警港外區總部及水警北分區	124.400			
SSM 335	在沙田馬料水興建水警港外區總部和水警北分區行動基地/ 2004 年 2 月 25 日		113.650	99.532	14.118

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
3001SO  SSL 399	屯門青少年住院訓練綜合設施  設計並興建屯門青少年 住院訓練綜合設施/ 2004 年 2 月 24 日	329.700	294.700	289.831	4.869

## 2004 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：土木工程署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
5001BX (整體撥款)  GE/2004/04	防止山泥傾瀉計劃  延續十年的防止山泥 傾瀉計劃第 3 期 M 組和 N 組工程－港島、離 島、九龍和新界斜坡的 防止山泥傾瀉工程/ 2004 年 3 月 20 日	869.000	42.511	36.210	6.301

## 2004 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：渠務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
4106CD	西九龍雨水排放系統改善計劃第 2 階段第 2 期及第 3 階段第 1 期工程	1,767.200			
4099CD	西九龍雨水排放系統改善計劃第 2 階段第 1 期工程	1,762.900			
4100DX	西九龍雨水排放系統改善計劃第 3 階段第 2 期工程	13.200			
	總計：	3,543.300			
DC/2003/06	西九龍雨水排放系統改善計劃第 2 階段及第 3 階段－餘下工程/ 2004 年 1 月 20 日		52.000	41.165	10.835

## 2004 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：路政署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
6731TH  HY/2003/04	嘉龍村與小欖之間的青山公路改善工程  設計並進行嘉龍村與小欖之間的青山公路改善工程/ 2004 年 2 月 23 日	686.300	627.100	608.139	18.961

## 2004 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：拓展署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
7066CL	沙田新市鎮第 II 階段工程一 工程拓展計劃第 23 組第 2 期	1,526.800			
7409CL	沙田新市鎮第 II 階段工程： 第 35 區插桅杆村、牛皮沙村 及多石村提供公用設施及擴 展工程	93.900			
7459CL	馬鞍山發展計劃一馬鞍山第 77 區的道路及渠務工程	190.000			
7685CL	沙田水泉澳第 34、52 區及 九肚第 56A 區的工地平整工 程	452.300			
	總計：	2,263.000			
ST97/03	沙田新市鎮第 II 階段沙 田和馬鞍山雜項土木工程/ 2004 年 3 月 13 日		44.000	35.790	8.210

## 2004 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：水務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
9090WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 1 期	2,063.400			
22/WSD/02	更換及修復水管工程 第 1 階段第 1 期－長沙 灣、葵涌和青衣水管工 程/ 2004 年 1 月 14 日		170.000	167.782	2.218
23/WSD/02	更換及修復水管工程 第 1 階段第 1 期－油麻 地、尖沙咀、旺角和深 水埗水管工程/ 2004 年 1 月 16 日		130.000	124.800	5.200



## 2004 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：非政府機構

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
<b>8082EB</b>	香港薄扶林羅富國徑的職業 先修學校  主要合約工程#/ 2004 年 3 月 12 日	128.700	106.000	89.068#	16.932

註：註有#號的合約包括兩部分－政府資助的部分和非政府資助的部分，前者為數 8,906 萬 8,000 元的合約價款會在 **8082EB** 號工程計劃項下撥款支付；後者為數 243 萬 2,000 元的合約價款則會由有關的辦學團體支付。這份合約的總值為 9,150 萬元。