

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2004-05 年度立法會會期提請
工務小組委員會審議的項目
年終報告

為改善工務工程財務建議的諮詢程序，政府答應向委員提供資料摘要，載述預計在個別立法會會期提升為甲級的基本工程項目。

2. 就 2004-05 年度立法會會期，預計須提請委員審議的項目有 76 個。有關這些項目的資料載列於 PWSCI(2004-05)16 號文件，以供委員參閱。本年終報告概述在上述立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目與有關文件所載的預定計劃有何差別。請委員留意以下附件－

- (a) 附件 1: 交代 PWSCI(2004-05)16 號文件所載 76 個項目中，按計劃提請工務小組委員會審議的 44 個項目的最新情況，以及未有按計劃提請委員會審議其餘 32 個項目的主要原因。
- (b) 附件 2: 列述上述文件沒有載列，但在 2004-05 年度立法會會期提請工務小組委員會審議的 4 個項目。

計算下來，在 2004-05 年度立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目共有 48 個。

工務小組委員會在 2004-05 年度立法會會期審議的基本工程項目
PWSCI(2004-05)16 號文件附件 1 所載工程計劃的最新情況

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
1	——	為基本工程儲備基金各個 整體撥款分目提供款項， 以供 2005-06 年度支用	撥款申請已獲批准(請 參閱 PWSC(2004-05)46 號文件)	2004 年 12 月 15 日／ 2005 年 1 月 14 日
2	3299EP	屯門第 55A 區的 1 所小學	——	暫緩提請工務小組委 員會審議撥款申請， 原因是教統局須就修 訂建校計劃的建議諮 詢立法會教育事務委 員會。
3	3300EP	屯門第 55A 區的第二所小 學	——	- 同上 -
4	3302EP	上水第 31 區的 1 所小學	——	- 同上 -
5	3074TI	尖沙咀東部的交通接駁系 統	整項工程計劃的級 別已提升(請參閱 PWSC(2005-06)21 號文 件)	2005 年 6 月 8 日／ 2005 年 6 月 24 日
6	4109CD	沙田及大埔雨水排放系統 改善計劃	部分項目的級別已 提升，並編定為 4136CD 號工程計劃， 稱為「沙田雨水排放系 統改善工程」(請參閱 PWSC(2004-05)51 號文 件)	2005 年 1 月 26 日／ 2005 年 2 月 25 日
7	4211DS	離島污水收集系統第 1 階 段第 2 期－坪洲污水處理 廠改善工程	整項工程計劃的級 別已提升(請參閱 PWSC(2004-05)48 號文 件)	2004 年 12 月 15 日／ 2005 年 1 月 14 日
8	7227CL	天水圍發展計劃－上璋圍 鄉村防洪工程第 2 期－敷 設截流排水渠	整項工程計劃的級 別已提升(請參閱 PWSC(2004-05)38 號文 件)	2004 年 10 月 27 日／ 2004 年 11 月 19 日
9	7780TH	荃灣象鼻山路隔音屏障加 建工程	整項工程計劃的級 別已提升(請參閱 PWSC(2004-05)60 號文 件)	2005 年 3 月 2 日／ 2005 年 5 月 6 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
10	8086EB	九龍塘延文禮士道的 1 所直接資助計劃中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2005-06)24 號文件)	2005 年 6 月 8 日／2005 年 6 月 24 日
11	8087EB	九龍塘羅福道的 1 所私立獨立中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)49 號文件)	2004 年 12 月 15 日／2005 年 1 月 14 日
12	8046EC	薄扶林鋼綫灣村的 1 所私立獨立學校(中學暨小學)	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)42 號文件)	2004 年 11 月 24 日／2004 年 12 月 17 日
13	8046EF	香港中文大學校園西陲的綜合教學大樓	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)43 號文件)	2004 年 11 月 24 日／2004 年 12 月 17 日
14	3172IC	香港國際機場航天廣場內裝置海關、出入境、檢疫設施工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)55 號文件)	2005 年 2 月 16 日／2005 年 3 月 4 日
15	4112CD	新界北部雨水排放系統改善計劃 - A 部分	部分項目的級別已提升,並編定為 4137CD 號工程計劃,稱為「九龍坑麻笏河雨水排放系統改善計劃」(請參閱PWSC(2004-05)56 號文件)	2005 年 2 月 16 日／2005 年 3 月 4 日
16	4132CD	屯門青麟路雨水排放系統改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)44 號文件)	2004 年 11 月 24 日／2004 年 12 月 17 日
17	4204DS	灣仔東部及北角污水收集系統餘下工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2005-06)8 號文件)	2005 年 5 月 25 日／2005 年 6 月 24 日
18	4222DS	大埔污水處理廠第 5 階段第 1 期工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)50 號文件)	2005 年 1 月 26 日／2005 年 2 月 25 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
19	5033CG	在將軍澳第 137 區和屯門第 38 區設立臨時建築廢物篩選分類設施	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2005-06)19 號文件)	2005 年 6 月 8 日／2005 年 6 月 24 日
20	5165DR	新界西堆填區擴展計劃	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是立法會環境事務委員會要求環保署就屯門區議會提出的反對意見作出回應，然後才展開有關的詳細可行性及環境影響評估研究。
21	6777TH	新田交匯處改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2004-05)47 號文件)	2004 年 12 月 15 日／2005 年 1 月 14 日
22	7389RO	大嶼山昂平公共設施改善計劃	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間解決所涉的土地問題。
23	7781TH	馬鞍山馬鞍山路隔音屏障加建工程	——	當局正因應市民提出的反對意見，檢討這項工程計劃的範圍和推行時間表。在檢討得出結果前，暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請。
24	8037EC	愉景灣第 N4b 區的 1 所私立獨立學校(中學暨小學)	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是辦學團體須處理尚未解決的土地問題。
25	8062MM	改善公立醫院解剖設施的感染控制裝備	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2005-06)13 號文件)	2005 年 5 月 25 日／2005 年 6 月 24 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
26	9182WC	更換及修復水管工程第 2 階段	部分項目的級別已提升，並編定為 9184WC 號工程計劃，稱為「更換及修復水管工程第 2 階段－勘測及詳細設計」（請參閱 PWSC(2004-05)57 號文件）	2005 年 2 月 16 日／2005 年 3 月 4 日
27	B126WC	安達臣道和彩雲道及佐敦谷一帶房屋發展項目供水計劃	部分項目的級別已提升，並編定為 B128WC 號工程計劃，稱為「彩雲道和佐敦谷一帶發展項目的餘下水務工程」（請參閱 PWSC(2004-05)52 號文件）	2005 年 1 月 26 日／2005 年 2 月 25 日
28	3026NM	屯門新墟街市加裝空氣調節系統和進行一般改善工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2004-05)53 號文件）	2005 年 1 月 26 日／2005 年 2 月 25 日
29	3027NM	花園街街市及熟食中心加裝空氣調節系統	——	鑑於檔位租戶對工程計劃範圍的最新意見，當局需要更多時間，以便就工程計劃進一步諮詢油尖旺區議會和檔位租戶，因此暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請。
30	3007NT	把旱廁改為沖水式廁所－第 2A 期	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2004-05)61 號文件）	2005 年 3 月 2 日／2005 年 5 月 6 日
31	3051RE	孫中山博物館	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2004-05)58 號文件）	2005 年 2 月 16 日／2005 年 3 月 4 日
32	3394RO	粉嶺／上水第 39 區的地區休憩用地	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2004-05)39 號文件）	2004 年 10 月 27 日／2004 年 11 月 19 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
33	3396RO	東涌第 2 區的地區休憩用地	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2004-05)40 號文件)	2004 年 10 月 27 日／2004 年 11 月 19 日
34	3399RO	荃灣第 35 區的地區休憩用地－第 2 期	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2004-05)59 號文件)	2005 年 2 月 16 日／2005 年 3 月 4 日 工務小組委員會在 2004 年 10 月 27 日不贊成向財務委員會建議批准第一次撥款申請(請參閱 PWSC(2004-05)41 號文件)。
35	3242RS	將軍澳運動場	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2004-05)54 號文件)	2005 年 1 月 26 日／2005 年 2 月 25 日
36	4125CD	粉嶺東角圍至新圍雨水排放系統改善計劃	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間解決反對收地問題。
37	4215DS	元朗及錦田污水收集系統及污水排放設施－錦田污水幹渠收集系統第 1 期及凹頭污水幹渠工程	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是錦田區一個地段的界線經修正後，當局須根據《道路(工程、使用及補償)條例》(第 370 章)的規定，把收地計劃重新刊憲。
38	4229DS	北區及吐露港污水收集系統、污水處理及排放設施－重點工程－石湖墟污水處理廠及汀角路第 5 號泵房擴建工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2005-06)14 號文件)	2005 年 6 月 1 日／2005 年 6 月 24 日
39	新項目	在廢物轉運站提供廢物隔油處理設施	——	詳細策劃工作(包括擬設廢物隔油處理設施的設計工作)需時較預期為長。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
40	7712CL	東涌餘下發展計劃的可行性研究	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，以待與其他主要基建計劃的配合問題獲得解決。
41	7094TB	沙田新市鎮第 2 期－沙田獅子橋行人及單車隧道	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2005-06)5 號文件）	2005 年 5 月 11 日／2005 年 6 月 10 日
42	7705TH	沙田新市鎮第 2 期－T4 號主幹路	部分項目的級別已提升，並編定為 7797TH 號工程計劃，稱為「沙田新市鎮第 2 期－T4 號主幹路的詳細設計及工地勘測」（請參閱 PWSC(2005-06)11 號文件）	2005 年 5 月 25 日／2005 年 6 月 24 日
43	8008EA	上水馬會道鳳溪公立學校的全日制小學發展計劃	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是教統局須就修訂建校計劃的建議諮詢立法會教育事務委員會。
44	8025EA	半山區柏道聖士提反女子中學附屬小學重建計劃	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是須先與辦學團體簽署服務協議。
45	8054EC	沙田第 11 區的 1 所私立獨立學校（中學暨小學）	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2005-06)25 號文件）	2005 年 6 月 8 日／2005 年 6 月 24 日
46	8047EF	香港中文大學校園內的斜坡鞏固工程第 13 期	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2005-06)22 號文件）	2005 年 6 月 8 日／2005 年 6 月 24 日
47	9174WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 2 期	部分項目的級別已提升，並編定為 9185WC 號工程計劃，稱為「更換及修復水管工程第 1 階段第 2 期－沙田及大圍工程」（請參閱 PWSC(2005-06)15 號文件）	2005 年 6 月 1 日／2005 年 6 月 24 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
48	3324EP	秀茂坪曉光街的 1 所小學	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是教統局須就修訂建校計劃的建議諮詢立法會教育事務委員會。
49	3325EP	元朗第 13 區的 1 所小學	——	- 同上 -
50	3326EP	元朗第 13 區的第二所小學	——	- 同上 -
51	3327EP	元朗第 13 區的第三所小學	——	- 同上 -
52	3332EP	荃灣深井的 1 所小學	——	- 同上 -
53	3337EP	天水圍第 32 區 1 所設有 36 間課室的小學	——	- 同上 -
54	3101ET	天水圍第 32 區的 1 所嚴重智障兒童特殊學校	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2005-06)12 號文件)	2005 年 5 月 25 日／2005 年 6 月 24 日
55	3014NM	保安道街市及熟食中心一般改善工程	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間檢討擬議工程範圍，以及就工程計劃諮詢深水埗區議會和檔位租戶。
56	3020NM	同益街市一般改善工程	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間，以便就工程計劃擬議工程範圍諮詢元朗區議會和檔位租戶。
57	3390RO	天水圍第 25、25A 和 25B 區的鄰舍休憩用地	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2005-06)10 號文件)	2005 年 5 月 25 日／2005 年 6 月 24 日
58	3391RO	旅遊區改善計劃－山頂	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2005-06)6 號文件)	2005 年 5 月 11 日／2005 年 6 月 10 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
59	3189SC	天水圍第 103 區房屋用地的社區會堂	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2005-06)7 號文件)	2005 年 5 月 11 日／2005 年 6 月 10 日 這是重新提交的項目。當局在 2005 年 3 月 2 日首次提出這個項目的撥款申請(請參閱 PWSC(2004-05)63 號文件)。
60	4118CD	新界北部雨水排放系統改善計劃 - B 部分	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間，以處理市民所關注的事項，以及對收地所提出的反對意見。
61	4135CD	南丫島榕樹壟新村、西貢井欄樹及打鼓嶺水流坑雨水排放系統改善工程	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間解決反對打鼓嶺收地問題。
62	4171DS	九龍北部及南部污水收集系統第 2 階段工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2005-06)2 號文件)	2005 年 5 月 11 日／2005 年 6 月 10 日
63	4208DS	離島污水收集系統第 1 階段第 1 期工程第 1 部分 - 昂坪鄉村污水收集系統工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2005-06)3 號文件)	2005 年 5 月 11 日／2005 年 6 月 10 日
64	5692CL	香港仔水塘道學校地盤平整工程	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，以待進一步檢討砍伐樹木和相關事宜。
65	5093DR	柴灣公眾填土躉船轉運站	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間，進行交通影響策略性檢討，以及制定提供永久躉船轉運站的策略，以處理東區區議會所關注的事項。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
66	5095DR	葵涌公眾填土躉船轉運站	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間，進行交通影響策略性檢討，以及制定提供永久躉船轉運站的策略，以處理葵青區議會所關注的事項。
67	新項目	黃竹坑南風徑的 1 所直接資助計劃小學	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是工程計劃策劃工作進度較預期緩慢。
68	8021EA	元朗錦繡花園港澳信義會黃陳淑英紀念學校擴建計劃	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是教統局須就修訂建校計劃的建議諮詢立法會教育事務委員會。
69	8052EG	香港大學李樹芬樓舊址重建計劃－第 1 期工程	——	現計劃在 2006-07 年度提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是工程計劃策劃工作進度較預期緩慢。
70	8005MF	在仁濟醫院建設社區健康中心	——	醫院管理局(下稱「醫管局」)現正按照長者和長期病患者的需要，以及提供服務的方式這兩方面的轉變，檢討這項工程計劃。檢討工作完成後，醫管局會提交經修訂的工程計劃建議書。
71	8060MM	東區尤德夫人那打素醫院專科門診大樓的設施改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2005-06)18 號文件)	2005 年 6 月 1 日／2005 年 6 月 24 日
72	9244WF	沙田第 56A 發展區供水計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2005-06)16 號文件)	2005 年 6 月 1 日／2005 年 6 月 24 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
73	9036WS	茶果嶺海水供應系統環形 總水管敷設工程	整項工程計劃的級 別已提升(請參閱 PWSC(2004-05)62 號文 件)	2005 年 3 月 2 日／ 2005 年 5 月 6 日
74	5166DR	將軍澳堆填區修復計劃－ 驗收後的環境監測工程	整項工程計劃的級 別已提升(請參閱 PWSC(2004-05)45 號文 件)	2004 年 12 月 15 日／ 2005 年 1 月 14 日
75	6019TC	屯門及元朗區區域交通控 制及閉路電視系統	整項工程計劃的級 別已提升(請參閱 PWSC(2005-06)1 號文 件)	2005 年 5 月 11 日／ 2005 年 6 月 10 日
76	8085EB	粉嶺馬會道基督教香港信 義會心誠中學擴建計劃	——	土地勘測和地形測量 方面的招標工作進度 較預期緩慢。

工務小組委員會在 2004-05 年度立法會會期審議的基本工程項目
PWSCI(2004-05)16 號文件沒有載列的項目

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
1	B564CL	彩雲道及佐敦谷毗鄰的發展計劃	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2005-06)9號文件)	2005年5月25日／ 2005年6月24日
2	7177CL	沙田新市鎮－餘下工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2005-06)4號文件)	2005年5月11日／ 2005年6月24日
3	3008NT	把旱廁改為沖水式廁所－第2B期	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2005-06)17號文件)	2005年6月1日／ 2005年6月24日
4	6796TH	港珠澳大橋－概念設計及進一步技術研究	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2005-06)20號文件)	2005年6月8日／ 2005年6月24日