

## 立法會教育事務委員會

### 343EP – 在觀塘彩雲道佐敦谷發展計劃內興建一所設有24間課室小學

#### 目的

在二零零五年十月二十四日的立法會教育事務委員會會議上，我們向各委員簡介我們就建校計劃所作的檢討。委員普遍支持我們的建議，同意繼續實施把現有半日制小學改為全日制小學。本文件旨在告知委員，我們擬就其中一項工程計劃申請撥款，即**343EP**號在觀塘彩雲道佐敦谷發展計劃內一所設有24間課室的小學建校工程。這項工程的建造費按付款當日價格計算，估計為1億250萬元。**343EP**號工程計劃將於二零零七年六月六日提交立法會工務小組委員會審議。

#### 理由

2. 政府的政策是盡早讓所有小學生接受全日制小學教育。在二零零六／零七學年，全日制小學的學位供應已達 90%。為落實該政策，我們正籌劃 7 個小學建造工程，其中包括 **343EP** 號工程計劃。
3. **343EP**號工程計劃建造的新校舍會提供24間課室以及其他設施，讓一所現有半日制小學的其中一部遷入，以便該小學的上午班和下午班均可轉為全日制。該現有小學需增建校舍才可轉為全日制小學：上、下午校共開辦42班，而現時校舍只有24間課室。
4. 這個工程計劃是爲了讓現有半日制小學轉為全日制，因此並不會影響整體小學學位的供應。

## 對財政的影響

5. **343EP** 號工程計劃的工程費用為 1 億 250 萬元。我們按付款當日價格計算上述費用，並計劃在二零零七年十二月展開 **343EP** 號的工程。我們按政府對 2007 至 2012 年期間公營部門樓宇和建造工程產量價格的趨勢增減率所作的最新預測，制定按付款當日價格計算的預算。按二零零六年九月價格計算，估計 **343EP** 號的建築費用單位價格(以建築工程和屋宇裝備兩項費用計算)為每平方米建築樓面面積為 6,778 元。我們認為，這價格與政府所進行同類建校計劃的有關價格相若。該工程計劃新校舍的設施載於附件。

6. 我們預計當 **343EP** 號計劃完成後，這所學校的每年經常開支為 2,020 萬元。

## 實施時間表

7. 如財務委員會批准撥款，我們計劃在二零零七年十二月展開 **343EP** 號的建造工程，預算工程於二零零九年八月完竣。

## 公眾諮詢

8. 我們曾於二零零五年十月二十四日就建校計劃的已分配項目檢討結果諮詢立法會教育事務委員會。事務委員會支持我們的建議，同意繼續實施包括 **343EP** 號讓半日制小學轉為全日制的建校工程計劃。

9. 我們亦曾於二零零七年四月十七日就 **343EP** 工程計劃諮詢觀塘區議會，有關的區議員支持工程計劃。

-----  
教育統籌局  
二零零七年五月

在 343EP 工程計劃下興建的新校舍擬提供的設施

	設施	343EP
(a)	課室；	24
(b)	特別室(包括一間電腦輔助學習室和一間語言室)；	6
(c)	小組教學室；	4
(d)	輔導活動室；	1
(e)	會見室；	2
(f)	教員室；	1
(g)	教員休息室；	1
(h)	學生活動中心；	1
(i)	會議室；	1
(j)	圖書館；	1
(k)	禮堂(可供進行多項體育活動，如羽毛球、體操和乒乓球)；	1
(l)	多用途場地；	1
(m)	地下籃球場；	2
(n)	跑道 <sup>1</sup> ；	1
(o)	綠化小園地 <sup>2</sup> ；以及	1
(p)	附屬設施，包括一部升降機和供殘疾人士使用的設施。	根據有關條例作出適當供應

<sup>1</sup> 為使校舍地盡其用，會闢設跑道。

<sup>2</sup> 綠化小園地是校園內一個指定的地方。闢設小園地的目的，是培養學生對園藝和自然環境的興趣。小園地或會設有一個溫室、一個天氣探測站和花圃。