

政府總部
香港下亞厘畢道
中區政府合署



Government Secretariat
Central Government Offices
Lower Albert Road
Hong Kong

本函檔號 Our Ref. : TC 22/24/10/5

來函檔號 Your Ref. :

電話號碼 Tel. No.: 2810 2087

傳真號碼 Fax No.: 2121 1468

傳真文件 : 2869 6794

香港中環
昃臣道 8 號
立法會大樓
工務小組委員會秘書

(經辦人：朱漢儒先生)

朱先生：

工務小組委員會 二零零八年一月三十日的會議跟進事項

工務小組委員會在二零零八年一月三十日的會議上曾就擬議的尖沙咀東部行人天橋改善工程(PWSC(2007-08)73)進行討論；我們就委員在討論期間的提問向有關的政策局和部門獲得的資料如下 -

1. 有關就所有基本工程計劃的建議，諮詢代表殘疾人事權益的委員會／團體的政策

新道路／行人天橋計劃所採納的設計標準均充分顧及殘疾人士在通道方面的需要。如果工程計劃會影響供殘疾人士使用的現有通道設施，並須以其他方式重置，政府當局會徵詢康復諮詢委員會轄下無障礙小組委員會的意見，尤其是道路／行人天橋基本工程計劃的設計建議，亦須轉交該小組委員會審議。

- 2 -

建築署的所有建築計劃均須遵從現行法例下有關為殘疾人士提供設施的既定標準，包括《建築物（規劃）規例》（第123F章）第72條和《設計手冊：暢通無阻的通道1997》。

我們只會在特殊情況下才會考慮偏離既定標準。在這類個案中，建築署署長會因應個別工程項目的理據和特殊情況考慮有關偏離標準的做法，並且諮詢在屋宇署下成立的無阻通道諮詢委員會。該委員會的成員包括殘疾人士使用者小組的代表。

除了以上諮詢程序外，各殘疾人士團體也有派代表參與在運輸署下成立的殘疾人士使用公共交通工具工作小組。當局在更新土木工程計劃所採用的標準（如《運輸策劃及設計手冊》的有關部份）時，會考慮該常設工作小組的討論結果。

2. 在全港多個不同地點進行行人天橋升降機加裝工程的初步計劃

根據路政署提供的資料，截至二零零一年十二月，全港約有 150 個現有行人天橋構築物並無設置方便殘疾人士使用的通道設施。這些行人天橋構築物大多在九十年代前建成。路政署曾於二零零一年就這些構築物進行初步調查，並於二零零二年和二零零六年就加裝設施的優先次序問題徵詢各康復團體的意見。其後，上述的行人天橋構築物中，有 60 個確認為適合加設方便殘疾人士使用的通道設施。至於餘下的行人天橋構築物，它們附近已有其他過路設施可供殘疾人士使用或並無技術上可行的方案以實施加裝工程。

截至二零零八年二月一日，在 60 個獲選加裝方便殘疾人士通道設施的行人天橋構築物中，有 16 個已加裝了升降機；有 5 個正進行加裝工程；有 8 個構築物的加裝工程在設計階段；以及有 31 個構築物的加裝工程在詳細勘察階段。預計 60 個獲選進行加裝工程的行人天橋構築物將於二零一二年或以前完成有關工程。政府當局會繼續覆檢為這類行人天橋加裝升降機的需要和可行性。


- 3 -

3. 擬在九龍灣興建行人天橋網絡的詳細資料

政府當局曾接獲由私人發展商提出的建議：該發展商擬自資設計、興建、管理和維修保養一個連接九龍灣地鐵站與臨豐街、宏照路、宏泰道和常悅道多個地段的行人天橋系統。擬建的行人天橋系統將會把九龍灣多個地段連接起來，並且會在毗鄰樓宇的公用行人路設置連升降機或扶手電梯的陸設施。該系統的概念設計圖則已於二零零七年五月提交觀塘區議會傳閱。觀塘區議會原則上不反對上述計劃。目前，私人發展商正與有關政府部門進行磋商，以落實該項行人天橋建議。政府當局會在適當的情況下繼續就擬建的系統提供意見和予以審核。

請把上述資料轉交工務小組委員會，供各委員參考。

商務及經濟發展局局長

(鍾麥雪梅女士  代行)

二零零八年二月十八日

副本送： 財經事務及庫務局局長 (經辦人：鍾沛康先生)
運輸及房屋局局長 (經辦人：陳子琪女士)
發展局局長 (經辦人：林建忠先生)
路政署署長