

深水埗區區議會對尚未完成的康樂及文化設施工程計劃的推展情況的意見

1. 深水埗區議會對前市政局遺留下來的文康設施工程及興建中的體育設施工程的意見：

項目優次	工程名稱	工程預算(百萬元計)	本屆區議會通過支持工程的日期	區議會期望竣工的日期	區議會對工程進度的滿意程度	備註
1	通州街市政大廈	---	---	---	進度未如理想；議員希望市政大廈能夠設立街市，而食物環境衛生署(食環署)並無計劃於新填海區一帶增設街市。康樂及文化事務署因此未能對大廈作出規劃。區議會敦促食環署盡快落實建議。	擬建大樓地點已由通州街改為深旺道及發祥街西交界。區議會知悉此改變。
2	長沙灣遊樂場改善工程	---	---	---	---	---
3	把荔枝角公園游泳池的副池改建為室內暖水池	---	---	2012 年	進度還可以；對施工期較長表示理解。	---
4	深水埗興華街西、荔康街及通州街交界的地區休憩用地(包括一個七人人造草地足球場)	---	2008 年 8 月通過支持工程，2009 年 5 月通過工程擬議範圍	於 2012 年完工開放	有區議員於 2009 及 2010 年的會議上表示希望工程加快落實及促請政府制訂時間表。區議會並通過動議，希望計劃能於 2012 年內完工。	---

2. 除以上工程外，深水埗區議會亦曾通過支持興建下列文康工程(不包括由地區小型工程計劃及鄉郊小工程計劃撥款興建的工程)：

項目優次	工程名稱	工程預算 (百萬元計)	區議會 首次通過支持工程的日期	區議會 期望竣工的日期	目前情況	備註
1	深水埗大會堂/ 文娛中心	---	12.2.1982	盡快	政府未有立項，亦未有處理。	本區區議會多次就此項目進行討論，區議員在不同其他議題的討論內亦提出有關的強烈訴求。另外，區議員亦多次與立法會議員進行會議及午餐聚會時表達訴求。區議會希望政府能夠在南昌六號地盤興建大會堂。