

政府總部
運輸及房屋局

運輸科
香港添馬添美道 2 號
政府總部東翼



**Transport and
Housing Bureau**
Government Secretariat

Transport Branch
East Wing, Central Government Offices,
2 Tim Mei Avenue,
Tamar, Hong Kong

本局檔號 OUR REF.: THB(T)L
來函檔號 YOUR REF.:

電話 Tel. No.: 3509 8181
傳真 Fax No.: 2136 8017

傳真文件

香港中區
立法會道 1 號
立法會綜合大樓
立法會交通事務委員會秘書
(經辦人：麥麗嫻女士)

麥女士：

立法會交通事務委員會
2011 年 10 月 18 日會議

運輸及房屋局
運輸方面的施政措施

我們曾於題述立法會交通事務委員會會議上，就行政長官 2011-2012 年度施政報告所載的交通政策措施作出簡報。會上，委員要求當局匯報將軍澳-藍田隧道、跨灣連接路、T2 主幹道，以及中九龍幹線的進展，現闡述各項工程的進展如下：

將軍澳-藍田隧道及跨灣連接路

將軍澳-藍田隧道西接啓德發展區擬議的 T2 主幹路，再通過中九龍幹線連接到西九龍，組成六號幹線；而構思中的跨灣連接路將連接將軍澳-藍田隧道至將軍澳新市鎮的東南區，以提供車輛繞道，避免將軍澳市中心交通擠塞。

土木工程拓展署現正為將軍澳-藍田隧道及跨灣連接路進行走線研究及初步設計，並計劃於 2012 年年初就這工程建議方案進一步諮詢公眾。工程的環境影響評估亦正在進行中，署方計劃在 2012 年向環境保護署提交環境影響評估報告。

T2 主幹路

擬建的 T2 主幹路是一條 3.6 公里長、雙線雙程、連接中九龍幹線及將軍澳-藍田隧道的主幹路，其中 2.6 公里為隧道。主幹路的初步勘測和設計工作，以及環境影響評估正在進行中，預計在 2014 年完成。土木工程拓展署會視乎前期工作的進度，再決定進行工程的實際時間表。

中九龍幹線

路政署正積極推展中九龍幹線項目，並已在 2010 年年底完成項目的初步設計。項目的詳細設計在 2011 年展開，環境影響評估工作亦同時進行。

路政署會舉辦公眾參與活動，收集公眾人士對中九龍幹線設計及施工安排的意見，並會參考公眾意見，完成中九龍幹線的詳細設計。該署會在完成相關的法律及行政程序後，再決定進行工程的實際時間表。

運輸及房屋局局長
(劉卓鈞 代行)



2012 年 1 月 20 日

副本送：

路政署署長

土木工程拓展署署長

(經辦人：杜琪鏗先生)

(經辦人：黃偉文先生)

(經辦人：汪志成先生)