

**二零一三年二月十八日
討論文件**

**立法會衛生事務委員會
葵涌醫院病房翻新工程**

目的

本文件向委員闡述擬議的葵涌醫院病房翻新工程。

背景

2. 現時，醫院管理局(醫管局)按七個醫院聯網安排精神健康服務，為精神病患者提供住院、門診和社區服務。葵涌醫院是一間精神科醫院，位於九龍西聯網，為葵青、荃灣、北大嶼山、旺角、深水埗和黃大仙等地區有精神健康問題的人士提供精神科護理服務。葵涌醫院現有 920 張病床，佔醫管局精神科病床總數約四分之一。

3. 葵涌醫院於一九八一年成立，提供包括急性及長期精神病患的服務，其中以提供一般成人精神科的住院服務為主。其後，該院發展兒童及青少年精神科服務、老齡精神科服務，並開設藥物誤用評估中心及精神科智力障礙組。該院的日間醫院服務及以社區為本的服務，亦已成為醫院的重要服務的一部分。

翻新病房的需要

4. 過去數十年醫院的使用率極高，現有住院病房的狀況殘舊，出現混凝土剝落、漏水和電力故障等嚴重問題，情況並不理想。雖然醫院多年來曾進行一些例行維修和特別修葺工程，醫院啟用迄今並未曾進行任何重大修葺或翻新工程。住院病房和病人活動區漏水和排水系統淤塞，是葵涌醫院多年來面對的問題，不但妨礙病房的運作，還構成嚴重的感染控制風險。

5. 為確保病人、員工及市民的安全和遵從感染控制的規定，現有迫切需要為一些狀況最差的病房及醫療區域進行翻新工程。

擬議的翻新工程計劃

6. 擬議的翻新工程包括：修補剝落的混凝土；牆壁重新髹漆；更換地板和天花板；更換病房廁所、沖身室、洗滌室及治療室的水管和污水喉管；以及修理和更換下列地方的屋宇設備裝置：

- (a) L／M 座及 G／H 座的九個住院病房；
- (b) L／M 座及 G／H 座病房樓層的公眾地方；以及
- (c) 服務座的醫療區域。

7. 葵涌醫院的平面圖載於附件 1。

工程實施

8. 我們計劃於二零一三年七月向立法會財務委員會(財委會)申請撥款。倘若獲得財委會批准撥款，我們計劃在二零一三年七月展開翻新工程，並在二零一四年十二月完成。病房會分階段進行翻新，暫定每個階段翻新兩個病房，需時三個月完成。因此，預期首兩個經翻新的病房可於二零一三年十月使用。工程期間葵涌醫院會維持運作，如在無可避免的情況下有服務受阻，院方亦會將影響減至最低。

9. 上文第 6(a)至(c)段所述的擬議翻新工程的估計開支，按付款當日價格計算約為 4,800 萬元¹。如上述的擬議工程獲委員支持，我們計劃在二零一三年三月進行招標，但會待獲得財委會批准撥款後才批出標書。

公眾諮詢

10. 醫管局已於二零一二年十二月十一日諮詢葵青區議會。葵青區議會的議員支持擬議的翻新工程計劃。

¹ 這個數額只代表現時估計的基本工程費用。我們會先研究有關的收費建議以確定工程的預算費用，然後才向工務小組委員會提交文件。

重建葵涌醫院

11. 葵涌醫院現有的設施及狀況未能有助採用現代化模式提供精神科護理服務。治療精神疾病的國際趨勢是日漸注重社區及日間護理服務。行政長官在二零一三至一四年度的施政報告中宣布決定重建葵涌醫院，以提高醫院的能力，使其能提供符合國際趨勢的優質服務。葵涌醫院的全面重建，將會是香港精神健康服務現代化的一部分。精神健康服務現代化旨在更好地應付日益增加的服務需求以及提供優質的服務。重建工程計劃暫定分三個階段進行，預算於二零一五年年中展開並於二零二三年年初完成。我們將會分階段向財委會申請撥款以配合重建計劃的推行。

12 翻新工程的目的，是為即時改善那些目前已等不及重建計劃的醫院狀況。翻新工程和重建計劃的範圍並無重疊。


徵詢意見

13. 請委員就本文件所載述的擬議翻新工程計劃提供意見。

食物及衛生局

醫院管理局

二零一三年二月



8078MM – Ward renovation in Kwai Chung Hospital 葵涌醫院病房翻新工程

Site Plan of Existing Kwai Chung Hospital (Not to Scale)

葵涌醫院現時平面圖 (不按比例)