

CB(1)1072/12-13(05)

郭家麒 醫生

立法會議員

**Dr. Hon. Kwok Ka Ki**

Legislative Councillor

香港特別行政區
立法會
交通事務委員會主席
陳鑑林議員

陳主席：

就「廣深港高速鐵路香港段」工程進度召開特別會議

根據今日傳媒報道，2010年立法會通過669億元撥款的廣深港高速鐵路香港段，建築工程最少延期一年，加上工程超支已達12%，引起廣泛討論。

根據時任運輸及房屋局局長鄭汝樺女士提供的資料，若高鐵通車延誤一天，香港將蒙受500萬元經濟損失，同時面臨被邊緣化的困境，可見高鐵工程延期影響巨大。政府相關官員及港鐵必須立即澄清，逐點解釋報導內容，包括高鐵工程是否出錯，以及具體超支預算金額，以釋公眾疑慮。

就此本人希望閣下同意盡快召開特別會議，邀請運輸及房屋局局長及高鐵工程負責人員出席，讓委員盡早討論及質詢相關問題，並對此事宜作出跟進。

專此函達，順頌

台安！

交通事務委員會委員

郭家麒

2013年5月7日

香港中環立法會道1號立法會綜合大樓812室
Room 812, 8/F, Legislative Council Complex,
1 Legislative Council Rd., Central, H. K.
電話 TEL: 2677 6877 傳真 FAX: 2677 6876
電郵 E-mail: kkk@kkkwok.hk 網址 Website: www.kkkwok.hk