



中華人民共和國香港特別行政區

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China



立法會 LEGISLATIVE COUNCIL

田北辰 議員 太平紳士 Hon Michael TIEN, JP

九龍灣
偉業街 33 號
德福廣場港鐵總部大樓
香港鐵路有限公司
錢果豐 主席

錢主席：

有關廣深港高速鐵路（香港段）的工程延誤事宜

於 2014 年 4 月 15 日，運輸及房屋局局長向公眾表示接獲 貴公司通知廣深港高速鐵路香港段的工程（後稱高鐵香港段）將未能如期在 2015 年完成。及後， 貴公司工程總監周大滄先生以及港鐵公司總經理（高速鐵路）蔡豐松先生在記者會上解釋， 2014 年 3 月 30 日的一場黑雨令元朗連接七星崗和大江埔的隧道鑽挖機嚴重損壞，影響高鐵香港段的工程進度，預計該段隧道的工程會出現達 9 個月的延誤。鑒於事態嚴重，加上本小組委員會數名委員的要求，本人決定在 2014 年 5 月 5 日的鐵路事宜小組委員會會議上討論今次事件。本人特此致函邀請 閣下及 貴公司行政總裁韋達誠先生出席是次會議，以解釋工程延誤的各項細節，包括（但不限於）：

- (1) 交待工程延誤的關鍵環節(critical link);
- (2) 現時最新估計工程延誤的時間和超支金額;
- (3) 貴公司向政府當局的彙報機制，從而了解政府對是次事件感到「驚訝」的原因；以及
- (4) 貴公司和政府就高鐵香港段的合約中的索償機制。

另外，本人亦轉達兩位委員的要求，懇請 貴公司向本小組委員會提交一些與工程延誤的相關文件，詳情請參閱（附件一）。本人冀 閣下及 貴公司行政總裁韋達誠先生能正視該等問題，盡量配合出席小組委員會的有關會議，解釋及提供高鐵香港段工程延誤的最新情況，以釋除公眾及委員的疑慮。

有勞之處，不勝銘感！

立法會鐵路事宜小組委員會主席

田北辰 謹啓

2014 年 4 月 23 日

附件一：涂謹申議員與胡志偉議員發出的聯署函件

副本抄送： 運輸及房屋局局長 張炳良教授, GBS, JP

立法會鐵路事宜小組委員會秘書 劉素儀女士



民主黨立法會議員辦事處

Democratic Party Legislative Councillors' Office

香港中區立法會道一號
立法會綜合大樓909-914室
Room 909-914, 9/F, Legislative Council Complex,
1 Legislative Council Road, Central, Hong Kong
電話 Tel: 2537 2319
傳真 Fax: 2537 4874

附件一

鐵路事宜小組委員會主席

田北辰議員, BBS, JP

田主席：

要求政府及港鐵兩星期內提供高鐵工程延誤資料

日前，運輸及房屋局表示接獲港鐵通知高鐵香港段將未能如期於2015年完工。其後港鐵表示延誤原因是受三月底的暴雨影響，同時提及高鐵西九龍總站及跨境段隧道的地質影響工程進度。在路政署長每月均與港鐵開會的情況下，我們認為政府日前的回應不能接受。故此，我們希望透過閣下向政府及港鐵提出要求兩星期內向小組委員會交代與高鐵工程延誤的相關資料，否則，我們將以立法會權力及特權條例索取相關文件。

我們認為，即使撇除受天雨影響的元朗段隧道部份，政府有責任向立法會交代何時得悉西九龍站及跨境隧道的問題，以及問題是否今日才浮現。我們亦要求政府公開基於那些理據，在去年11月接獲港鐵提交的半年度報告後，仍得到高鐵工程可如期完工的結論。同時，路政署的代表在過去半年與港鐵每月的定期會面中是否已知悉上述問題。故此，我們想請閣下要求政府及港鐵在兩星期內向小組委員會提交下列文件：

1. 去年11月，運輸及房屋局及其轄下部門接獲港鐵關於高鐵工程的資料後，政府官員認為「高鐵工程可如期完工」的決策理據、資訊及所有相關的文件(例如路政署內部因應港鐵報告所做的技術回應(technical comment))。
2. 去年11月開始至今，路政署統籌的跨部門項目監管委員會與港鐵代


表每月進行的定期會議的會議紀錄及每次會議的文件；

3. 2013 年至今，政府部門之間就高鐵工程進度及支出情況事宜交換意見或提供予決策局參考的文件、備忘錄，包括路政署就上述事宜提供予運輸及房屋局的內部文件及通信；

4. 2013 年 5 月至今，港鐵公司內部就不同假設情況及完工日期，對高鐵工程開支進行的估算的資料文件；

如果政府及港鐵不能在兩星期內提供文件，我們將尋求內務委員會支持，在立法會大會上根據《立法會(權力及特權)條例》(第 382 章)第 9(1)條，命令相關人士提交上述所有文件。

煩請 閣下向政府及港鐵轉達有關信息。此外，鑒於今次高鐵工程備受社會關注，我們想請 閣下考慮預留充足會議時間讓小組委員會成員及其他議員均可參與討論。如有任何查詢，請致電 2537-2155 與我們的辦事處職員鄧惠強先生聯絡。謝謝。



立法會議員 胡志偉 涂謹申 謹啟

2014 年 4 月 17 日