

新空管系統工程第一期合約完成日期和保修期 (註 1)

合約	合約工程 完成日期	保修期	保修期屆滿日
(a) 航空交通管理系統	合約工程 正在進行	2年	保修期 未開始
(b) 航空交通服務數據管理系統	系統驗收正在敲 定中,預計於2015 年6月完成	2年	保修期 未開始
(c) 航空資訊管理系統	2013年4月1日	2年	2015年3月31日
(d) 航空訊息系統	2012年8月15日	2年	2014年8月14日
(e) 主幹網絡	2012年6月13日	2年	2014年6月12日
(f) 通訊及記錄系統	2013年1月16日	2年	2015年1月15日
(g) 搬遷並擴建航空交通服務訊息處 理系統	2013年9月9日	2年	2015年9月8日
(h) 附屬系統及技術支援系統	2012年11月5日	2年	2014年11月4日

註 1: 保修期於合約工程完成日期後開始。

\* \* \* \* \*