

立法會交通事務委員會

2014年11月25日

「人人暢道通行」計劃

上落無障礙
出入更自在



「人人暢道通行」計劃

- 背景
- 工程進度
- 撥款申請



「原有計劃」

- 為並未配備標準無障礙通道設施的現有公共行人通道（即由路政署負責維修及保養的公共行人天橋、高架行人道和行人隧道）加建升降機或斜道
- 財務委員會於2011年7月批准撥款(獲得撥款的項目為工程計劃6167TB)
 - 10個項目的建造工程費用
 - 約180個項目的擬建工程的設計工作(現時確定當中144個項目技術上可行)




新政策

- 對設置升降機或斜道同等看待
- 若實地情況許可，即使已有斜道，亦會考慮加建升降機



「擴展計劃」

- 2012年8月推出
- 2012年8月至10月邀請市民建議加裝升降機的行人通道地點
- 市民反應踴躍
- 收到在約250個現有公共行人通道加裝升降機的建議



新整體撥款分目

- 每年按來年預計的工程，申請一筆過撥款
- 更大靈活性
- 財務委員會於2013年1月批准開立
- 總目706「公路」下整體撥款分目6101TX
- 個別項目費用上限 7,500萬元
 - 「原有計劃」項目建造工程費用
 - 「擴展計劃」項目技術可行性研究、勘測、設計及建造工程費用

「原有計劃」的進度

- 如期推展
 - 技術可行性研究已全部完成
- 在分目6101TX下
- 有54個項目在上年度或之前已動工（其中1個項目已完成）
 - 2014-15年度，計劃有34個項目動工（當中20個已動工，其餘14個正在招標）
 - 2015-16年度，預計有21個項目動工
 - 其餘35個項目正進行詳細設計




「原有計劃」的進度

在工程計劃6167TB下

- 10項目中，7個已完成，其餘3個預計於2014年年底至2015年陸續完成
- 總數154個，預計陸續於2014年年底至2018年大致完成加建工程




「擴展計劃」的優先項目 – 香港及九龍



圖例：
● 優先推行的公共行人通道 (地點)

「擴展計劃」的優先項目 – 新界




圖例：
● 優先推行的公共行人通道 (地點)

「擴展計劃」的進度

- 技術可行性研究及勘測工作已大致完成，並已於本年首季向區議會匯報
- 已為技術上可行及獲區議會支持的項目，開展詳細設計工作
 - 2014-15年度，計劃有2個優先項目動工(其中一個已動工)
 - 2015-16年度，預計有45個優先項目動工
 - 其餘的10個優先項目，在完成研究及設計工作並獲區議會支持後，將盡快動工
- 預計分階段於2017至2018年大致完成加建工程

撥款申請

財委會於整體撥款分目6101TX的批准撥款



- 稍後將呈交予工務小組委員會討論，並向財委會申請2015-16年度的撥款
- 至於2016-17及往後年度的預算開支，我們會繼續按整體撥款的機制，向財委會申請所需撥款

