



中華人民共和國香港特別行政區政府總部教育局  
Education Bureau  
Government Secretariat, Government of the Hong Kong Special Administrative Region  
The People's Republic of China

本局檔號 Our Ref.: (34) in EDB(SB) 282/A/396/80 III

電話 Telephone: 3509 8504

來函檔號 Your Ref.: CB4/PL/ED

傳真 Fax: 2119 9107

香港中區  
立法會道 1 號  
立法會綜合大樓  
立法會  
教育事務委員會秘書  
(經辦人：楊少紅女士)

楊女士：

### 要求討論有關東涌特殊學校興建進度

你曾於 2015 年 11 月 27 日致教育局局長，並夾附王國興議員、鄧家彪議員和麥美娟議員於 2015 年 11 月 25 日就標題事宜聯署的信件，我獲授權回覆如下。

政府一直計劃在東涌興建特殊學校，以照顧區內有特殊教育需要的學童。一般而言，視乎項目的複雜性，建校項目由規劃、技術可行性研究、建築設計和審批、撥款申請、至建造工程完成，需時大約六年或以上。早於 2004 年，本局原選址東涌第 27 區興建特殊學校，並已就有關項目展開技術可行性研究和學校設計等前期準備工作。在推展該建校項日期間，部分當區居民因擔心噪音、交通影響等而對項目表示強烈反對。當局曾向有關居民講解建校項目以期釋除他們的疑慮，但未能達到共識，遂決定於區內另覓土地興建特殊學校。有關東涌第 27 區早前的諮詢工作詳情，載於附錄。為回應東涌居民對特殊教育的殷切需要，本局續與相關部門進行磋商，規劃署隨後預留了東涌第 108 區予本局作為特殊學校用途。

當局已就新選址開展建校項目的前期準備工作。建築署已就擬於東涌第 108 區興建一所為輕度、中度及嚴重智障兒童而設並附設宿舍的特殊

學校的技術可行性進行研究，有關的研究報告亦已經發展局審批並通過。

在確立於東涌第 108 區擬建新校舍的技術可行性後，本局在 2015 年 2 月展開分配該校舍的工作。分配新校舍或空置校舍以營辦新的特殊學校，一般是通過公開及公平競逐的校舍分配工作進行。校舍分配委員會(其成員包括政府及非政府人員)在審閱收到的申請並約見了列入初步入選名單的申辦團體後，建議分配擬建新校舍予匡智會。

為盡量縮短該建校項目的籌備時間，在本局進行校舍分配工作的同時，建築署亦已完成招聘負責此建校項目的顧問公司。本局在今年 10 月完成整個分配程序並公布分配校舍結果後，隨即與建築署、顧問公司、匡智會和匡智會屬下兩間現有特殊學校的校長（即位於大埔的匡智松嶺第二校及位於元朗的匡智元朗晨樂學校）會面，並曾到訪上述兩所特殊學校收集相關資料，加深了解特殊學校的需要和要求，以期擬建新校舍的設計工作能更順暢。

本局會向立法會申請撥款興建該特殊學校，並會在申請撥款前進行地區諮詢，及與辦學團體和相關的持份者保持緊密聯繫，聽取他們的意見。如一切順利，建校工程預計最快可在 2017 年年初展開，於 2019 年竣工。

教育局局長

（陳吳婷婷



代行)

2015 年 12 月 11 日

## 有關在東涌第 27 區興建特殊學校的諮詢工作

自 2004 年，政府原計劃在東涌第 27 區興建特殊學校，在完成技術可行性研究和學校設計等相關準備工作後，教育局於 2008 年開始諮詢工作。本局接觸了附近居民、地區人士、團體及離島區議會，聽取各方面的意見，並綜合如下 —

### 對建校項目有保留的意見

- (1) 擬建學校可能會對附近村民造成噪音滋擾及破壞週遭的寧靜環境。
- (2) 擬建學校可能會影響附近的交通情況。
- (3) 不贊成於該土地興建特殊學校，並要求教育局另覓選址興建該校。

### 支持建校項目的意見

- (1) 認為區內有特殊教育需要的學童須跨區，並長途跋涉至東涌以外地區（例如葵涌）就讀。由於車程遙遠，家長和學校很難為學童提供適切的支援和照顧。
- (2) 隨著大嶼山的持續發展，區內對特殊學校的需求會有一定程度的增長，故此促請政府盡快在東涌興建特殊學校，為有特殊教育需要的學童提供學位。
- (3) 了解附近居民對建校項目有異議，但仍希望問題早日得到解決，令建校項目得以早日展開，並關注工程的進度及完工日期。
- (4) 家長及辦學團體樂意向居民、地區人士和議員等，介紹特殊學校的運作及安排參觀，以促進雙方的溝通和交流。
- (5) 認為此建校項目為政府資助；政府投入的資源將惠及整個社區，並可照顧區內學童的特殊教育需要。
- (6) 期望教育局及相關團體多做社區共融的工作，並回應居民的訴求，以達致雙贏的局面。
- (7) 要求政府當局繼續透過各種渠道諮詢，以爭取附近居民、地區人士和議員等的支持。

## 諮詢時序表

	日期	諮詢 / 會議	出席代表
1.	2008年3月20日	居民諮詢會議	1. 教育局代表 2. 離島區議會梁兆棠議員及張國光議員 3. 建築署代表 4. 離島民政署代表 5. 匡智會代表 6. 馬灣新村及壩尾村代表
2.	2008年5月22日	會議	1. 教育局代表 2. 離島區議會梁兆棠議員
3.	2009年5月19日	「關懷子女、從教育開始」家長講座	1. 家長及學前教育機構職員 2. 離島區議會周轉香議員、鄧家彪議員、黃福根議員及梁兆棠議員 3. 教育局代表 4. 匡智會代表
4.	2009年6月15日	離島區議會會議	離島區議會議員
5.	2010年2月1日	會議	1. 立法會王國興議員 2. 離島區議會鄧家彪議員 3. 東涌區家長代表 4. 協康會同心家長會代表 5. 教育局代表