

立法會工務小組委員會
2017年2月15日的會議
總目 705 - 土木工程
分目 5101CX

5H73CL - 有關馬料水具潛力填海地點的技術議題研究

補充資料

目的

立法會工務小組委員會於 2017 年 2 月 15 日審議 PWSC(2016-17)37 號文件時，張超雄議員要求政府當局提供以下補充資料：

- (a) 有關總目 705"土木工程"項下分目 5101CX"為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、研究及勘測工作" - 工程項目編號 5H73CL(Study on the Technical Issues related to the Potential Reclamation Site at Ma Liu Shui - Consultants fees) 顧問研究的詳情，包括研究範圍等，以及；
- (b) 有關上述擬議填海計劃現時的工作及未來計劃，包括諮詢公眾的計劃。

政府回應

2. 相關資料如下 -

(a) 研究範圍及詳情

1. 項目範圍

主要探討居民及相關持份者所提出的技術問題，以確定填海計劃可能帶來的影響。

2. 項目成果

進行交通、噪音、空氣質素、水質、沿岸景觀、海洋生態及河水倒灌等研究，探討可行的解決方法，以便在下一階段的研究中作詳細探討。

3. 工作時間表

項目2015年2月開展，預計在2017年年中大致完成。

(b) 現時工作及未來計劃，包括諮詢公眾

4. 工作進展

(i) 實地生態調查及部份電腦模擬分析已大致完成。

(ii) 中文大學未來城市研究所已大致完成地區願景調查。

5. 下一步工作

在研究完成後，會適時向沙田區議會匯報結果。並會根據技術研究結果，訂立下一步詳細研究的研究範圍和推展時間表。

6. 其他相關資料

在「優化土地供應策略」第二階段公眾參與期間，政府在2013年4月23日向立法會發展事務委員會簡介政府計劃為五個近岸填海地點（龍鼓灘、小蠔灣、欣澳、青衣西南及馬料水）進行詳細可行性研究。