

二零一七年十二月二十日

討論文件

立法會發展事務委員會與民政事務委員會
監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會

藝術公園及自由空間發展的最新進展

目的

本文件提供西九文化區（西九）藝術公園和自由空間發展的最新進展。

背景

2. 藝術公園將成為西九的綠色心臟地帶，其特色是種植多種樹木和植物，兼有遼闊的草坪提供休憩和消閒空間。公園內的海濱長廊將環抱整個岬角，維多利亞港的迷人景致盡入眼簾。公園為戶外音樂、舞蹈和劇場表演，以及藝術展覽和其他活動提供一個充滿活力的場地，以及為 M+ 策劃的大型戶外雕塑和藝術裝置展出提供空間。藝術公園的鳥瞰圖（數碼繪製圖）載於附件一。

3. 藝術公園是西九 23 公頃休憩用地中不可或缺的部分，將分三期完成。第一期包括苗圃公園以南及其毗連的長廊，以及位於公園西面的大型草坪，是可容納 10 000 位以上觀眾站立欣賞演出的多用途表演場地，適合舉辦戶外節目、古典或流行音樂會，以及其他類型的表演。第二期涵蓋 M+ 展亭周邊範圍、小型草坪、活動草坪、長廊的一部分、所有零售和餐飲設施所在的觀景平台，以及公園的管理處和存儲設施。第三期涵蓋自由空間連同戶外舞台，將與斜草坪同時落成，該草坪座落在毗連 M+ 的地下停車場之上。藝術公園分階段發展圖載於附件二。

藝術公園的園境和設施

4. 藝術公園六成面積將為綠化地帶，以符合西九發展圖則核准圖的規定。公園的園境設計將以層次豐富和襯托點綴的植物，呈現四季之美，刺激感官體驗，並完善園內的微氣候，以供大眾休閒享樂之用。公園特別着重園林設計，將栽種不同種類的植物，包括本地林地樹種，部分會隨季節轉變而展現不同迷人色彩的林種，常見於海濱或岸邊附近的耐鹽海濱樹種，耐熱及可提供樹蔭，同時亦能保留足夠的空間讓行人流通及進行其他活動的城市森林樹種，以及多片草地。

5. 參照圍繞香港山區植林的多樣性植被品種，總體種植設計將綜合展現「城市森林」的概念，包括超過一半本港原生品種，以及歸化和外來品種。種植概念以密林種植區及喬木森林體現主人行道旁的私密空間，對比其他較大的開放活動空間。除了榕樹作為主要喬木品種，種植設計再分為幾個主要區域，包括以開花、林蔭及外來特色喬木融合而成的文化大道；活動草坪被沿公園長廊種植的棕櫚科植物包圍，可利用維多利亞港為背景舉辦各類型活動。杉林將呈現與其他植物不同的林木紋理，展示於秋季獨有的艷麗秋色。總體種植概念設計預視藝術公園的多樣化植栽，以及豐富的植栽紋理變化。

6. 藝術公園除開放綠化空間予公眾享用外，亦結合各項文化藝術設施，包括 M+展亭和自由空間。藝術公園、M+展亭和自由空間的位置圖載於附件三。各項設施將由一條文化大道串連起來，是貫穿西九心臟地帶的林蔭大道的延續。訪客可於公園內外使用單車，以豐富不同類型的消閒體驗。公園雙層設計中，南端的零售和餐飲設施，讓訪客於不同水平高度欣賞維多利亞港的壯麗景色。藝術公園東面下方毗連 M+則提供一個 209 個泊車位的停車場。

7. 坐落於藝術公園並由公共空間環繞，M+展亭於 2016 年 7 月下旬啟用，是西九首項落成的永久設施。M+展亭為繁忙的都市生活創造悠閒舒適的空間，巧妙簡約的設計使展亭與周邊環境融合。鏡面外牆設計反映周邊園林，讓建築主體融入藝術公園之中。設計同時把主要展覽空間設於較高位置，令建築空間懸浮在樹叢上，為訪客營造在無與倫比的香港島天際線及維多利亞港美景前欣賞藝術品的機會。M+展亭現時是 M+舉辦展覽的主要場地，待 M+大樓於 2019 年落成後，展亭將重新命名為「小型藝術展館」，讓

香港的創意社群舉辦小型展覽及活動。

8. 自由空間坐落於藝術公園的中央並毗連大型草坪，讓訪客可以自由地探索、邂逅，並透過各項饒富創意的跨界別節目，在嶄新藝術體驗中得到啟發。自由空間內的黑盒劇場空間靈活，可容納 450 個座位或 900 個企位，觀眾亦可於能容納 100 個座位或 150 個企位的酒吧／咖啡廳及設有 100 個座位的多用途室欣賞現場音樂演奏。藝術公園和自由空間的數碼繪製圖載於附件四，而自由空間的另一繪製圖載於附件五。

9. 為配合將來在西九提供單車徑，管理局於 2014 年 4 月推出全港首個單車共享計劃「悠遊西九單車服務」，以鼓勵訪客利用單車作為未來藝術公園內具持續發展意義的代步模式。目前設有兩個單車租用點，分別位於西九入口旁和苗圃公園大圓表演場地附近。藝術公園內將設有三個自助服務站。在軟件於 2018 年年中完成升級後，預訂單車可透過網上或流動應用程式進行。此外，為避免違法停泊單車，單車上鎖／解鎖只可在指定地點進行。

施工進度

10. 在 2017 年 11 月 21 日的監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會（聯合小組委員會）會議上，管理局向委員匯報了藝術公園的工程正按計劃進行，第一期預計於今年年底完成，以期於 2018 年第二季逐步開放給公眾享用。公園的第二期包括零售／餐飲／消閒設施則預計於 2018 年第三季竣工，而最後一期工程將於 2018 年年底與自由空間同步完成。藝術公園和 M+ 前方的海濱長廊將於 2018 年起分階段開放。

11. 自由空間於 2017 年 7 月正式平頂，而與自由空間相關的室內裝修和屋宇裝備裝置工程則正在進行中。在地面和一樓的休息室、技術辦公室、洗手間和其他後台區域等空間的牆壁抹灰和油漆工程亦進度理想。藝術公園的管理處和儲存設施的主上蓋工程亦進展順利。零售／餐飲／消閒設施北面（後方）正進行工地平整，形成一個土肩將零售／餐飲／消閒設施融入園景和地形設計之中，並提供前往屋頂走道的通道，讓公眾能夠欣賞海濱和維港的美景。

12. 如 2017 年 11 月 21 日聯合小組委員會會議上所述，臨時苗圃公園所栽種的 937 棵樹，已挑選了當中 512 棵安置於藝術公園。這些樹木

現正被遷往藝術公園，亦正就第 1 和 2 期工程種植樹木和灌木。另外於內地苗圃公園挑選的約 1 000 棵樹亦在第 1 和 2 期工程範圍種植。

13. 部分旱溪樣板段正進行測試。旱溪設計就像一條蜿蜒小溪般的景觀特徵，河床上鋪滿天然的岩石和石塊。雨季時，沿旱溪可接收公園周圍雨水，以作排水之用，所收集的雨水可循環用作灌溉植物。

自由空間開幕計劃

14. 自由空間的開幕活動將包括開幕節以及隨後的全年節目編排，當中包括本地和國際的邀約演出、西九製作的演出、租用節目等，涵蓋舞蹈、戲劇、音樂和多媒體藝術形式。

15. 春／夏季將利用自由空間的不同表演和活動空間舉辦表演節目、工作坊和講座，以室內活動為主。秋／冬季的節目將延伸至藝術公園，特別是毗連自由空間的大型草坪。戶外活動將集中於音樂會、多類型藝術形式、西九委約的音樂作品、本地聯合製作和國際音樂及多類型藝術團體，以及為社區而設的學習和參與活動。

街頭表演計劃

16. 街頭表演是城市文化生活的重要部分。管理局已設立街頭表演計劃（計劃），藉以鼓勵各式街頭娛樂，增添西九的色彩與活力。計劃讓公眾人士能夠在合適的公共空間欣賞到不同的表演，初期限於苗圃公園內演出，並快將推展至藝術公園和整個文化區。

17. 計劃於 2015 年 8 月 1 日開始，設有一套指引以強調街頭表演者、公眾人士和其他使用者在共享公共空間時，互相合作和尊重的重要性。根據指引，所有在西九內的街頭表演者均須持有有效許可證，並遵守有關音量、表演時間、表演時數和位置的規定。在制訂指引時，已參考了其他國家或經濟體的類似城市政策，例如澳洲、加拿大、法國、新加坡、台灣、英國和美國以及某些特定地點的做法，例如倫敦的柯芬園(Covent Garden)、加州的漁人碼頭(Fisherman's Wharf)和聖塔莫尼卡(Santa Monica)，以及紐約的「Music under New York」節目。截至 2017 年 12 月，管理局自設立計劃以來共發出 398 個街頭表演許可證。


徵詢意見

18. 請委員備悉西九藝術公園和自由空間的最新發展。

西九文化區管理局

2017年12月

附件二：藝術公園分階段發展圖
Annex 2: Phasing Plan of the Art Park



附件三：藝術公園、M+展亭和自由空間的位置圖

Annex 3: Location of the Art Park, M+ Pavilion and Freespace



附件四：藝術公園和自由空間數碼繪製圖
Annex 4: Digital rendering of the Art Park and Freespace



附件五：自由空間數碼繪製圖—大型草坪連同戶外舞台

Annex 5: Digital rendering of Freespace – The Lawn with space for Outdoor Stage

