

OFFICE OF HON JEREMY TAM
立法會議員譚文豪辦事處

香港特別行政區立法會
經濟發展事務委員會主席
鍾國斌議員

跟進三跑填海工程及海砂供應事宜

近日有報章報導，三跑填海工程疑因填料供應不足，而令工程未能如期完成。據報，機管局因未能獲得所需的1億立方米海砂填料，令工程滯後近半年。據機管局與承建商簽訂的填海工程合約，逾半工程地段原定今年內完工，部分更應在去年底完工，但到現時仍未完成填海。鑑於海砂供應問題有可能令三跑填海工程未能在2020年如期完成，故此特意來函，要求有關當局就工程進度及海砂供應作進一步回應：

- (一) 現時三跑項目填海工程進程為何，有否／會否如期完成，政府可否按34個填海地段，分別列出該地段原先預期完工日期、以及現時預計完工日期（如仍未完工），並以下表形式表達？

填海地段	原先預期完工日期	最新預計完工日期 (如仍未完工)

- (二) 就海砂供應不足，現時成功獲得的海砂數量為何，來源地為何，是否足夠進行填海？若然未夠，仍欠缺海砂數量為何？有關當局會如何解決問題？
- (三) 有報導指廣東省的海砂價格特別昂貴，從東南亞國家入口海砂亦會涉及較高昂運費，政府可否參考中電、港燈向議員透露燃料價格的做法，以保密協議方式向委員提供各地海砂價格，以及相關運費？
- (四) 政府能否承諾填海支出不會超出原先92億元填海預算，以及三跑工程可於整體預算內完成，不會超支？

誠望委員會代為安排，向政府跟進以上問題，以釋眾慮。

譚文豪

立法會議員譚文豪 謹啟

2019年2月26日



立法會議員譚文豪辦事處
Office of Hon Jeremy Tam
金鐘 立法會綜合大樓 811室
Room 811, Legislative Council Complex, Admiralty

T 2509 3100
F 2509 3101