

2018年11月16日

討論文件

立法會交通事務委員會
「人人暢道通行」計劃

目的

本文件匯報「人人暢道通行」計劃的最新進展，並簡介政府於2019-20年度的工作。

背景

2. 政府一直致力為公共行人通道¹加建無障礙通道設施。因應市民的要求，政府於2012年8月推出新政策，擴大在公共行人通道加建無障礙通道設施的計劃，務求在社區締造「人人暢道通行」的環境，方便市民上落公共行人通道。在此政策下：

- (a) 政府考慮在現有或新建的公共行人通道設置無障礙通道設施時，對設置升降機或斜道會同等看待（除非實際環境只容許安裝兩者其中之一），改變以往一向以斜道作為優先考慮的做法；及
- (b) 若實地情況許可，即使在已裝設標準斜道的現有公共行人通道，政府亦會考慮加建升降機。在加建升降機後，我們會評估是否應保留原有的斜道，或是拆卸斜道讓行人路更寬闊，或騰出路面空間作綠化等用途。

3. 因應公眾及議員建議把「人人暢道通行」計劃涵蓋其他行人通道的訴求，並考慮到謹慎運用公帑的原則，政府在2016年的施政報告中宣布，由該年第四季開始再邀請各區議會，選出不多於3條現有行人通道作為第二批推展項目。當中可供區議會考慮的行人通道，不再局限於由路政署負責維修及保養的公共行人通道，但要符合下列條件，且有關加建工程須不涉及收地，以確保公帑用得其所：

¹ 即由路政署負責維修及保養的公共行人天橋、高架行人道和行人隧道。

- (a) 行人通道橫跨由路政署負責維修及保養的公共道路；
- (b) 市民可以在任何時間從公共道路進入這些行人通道；
- (c) 該等行人通道須不屬私人擁有；以及
- (d) 現時負責管理和維修該等行人通道的人士或機構同意這些加建升降機設施的建議，並願意在加建升降機設施工程、其後就升降機設施的管理和維修工程進行期間與政府合作。

現時進展

「原有計劃」

4. 在 2012 年 8 月宣布新政策前，運輸及房屋局已應平等機會委員會的建議，推展在公共行人通道加建無障礙通道設施的「原有計劃」。路政署於 2011 年 7 月就工程計劃 6167TB 獲財務委員會批准撥款申請²，以開展「原有計劃」內 10 個加建無障礙通道設施的工程項目，及為其他加建無障礙通道設施的工程項目進行設計工作；至於與後者相關的工程建造及有關費用，則由 2013 年 1 月開立的整體撥款分目 6101TX「人人暢道通行」計劃承擔。「原有計劃」正如期推展，進度如下：

- (a) 在工程計劃 6167TB 下進行加建工程的 10 個項目已經全部完成；及
- (b) 在整體撥款分目 6101TX「人人暢道通行」計劃下進行的 135 個項目中，70 個項目已經完成，56 個項目正在施工，至於餘下的 9 個項目，因需要更多時間處理不同的公眾意見，或需要與其他工程或發展項目互相配合，以及受到其他設計及施工問題等因素影響，路政署仍在制訂其工程方案及施工時間表，在妥善處理有關事宜後，路政署將盡快展開建造工程。

² 即工程計劃 6167TB— 在公共行人天橋、高架行人道和行人隧道提供無障礙通道設施— 設計工作及第 1 期建造工程。

5. 總體而言，「原有計劃」的 145 個項目（有關資料載於附表一）的推行大致順利，約 94% 的項目已完工或正在施工階段。

「擴展計劃」

6. 在 2012 年 8 月宣布新政策的同時，我們邀請市民就其他有需要在公共行人通道加建升降機的地點提出建議。市民反應踴躍，於 2012 年 8 月至 10 月期間，共提出在約 250 個公共行人通道加建升降機設施的建議。我們於 2013 年上半年邀請 18 區區議會，就公眾建議的新項目制定優次，各區議會分別選出三條公共行人通道作優先推行（下稱「擴展計劃」）。

7. 「擴展計劃」下的 57 個優先項目³正順利推展，14 個項目已經完成，41 個項目正在施工，而餘下的 2 個項目則需要先解決有關規劃、設計及地區諮詢等事宜，因此其工程方案及施工時間表有待制定。

8. 總體而言，「擴展計劃」的 57 個優先項目（有關資料載於附表二）的推行大致順利，約 96% 的項目已完工或正在施工階段。至於餘下的 2 個項目，在妥善處理有關事宜後，路政署將盡快展開建造工程。

「第二階段計劃」

9. 在 2016 年的施政報告宣布進一步擴大「人人暢道通行」計劃的範疇後，我們於 2016 年 12 月至 2017 年 9 月期間再次邀請 18 區區議會，在符合擴大計劃範疇的公眾建議中，各自選出不多於三條現有行人通道作為下一階段的推展項目（下稱「第二階段計劃」）。

³ 各區議會分別選出三條公共行人通道（地點）作優先推行，即總共 54 個公共行人通道（地點）；但當中部份公共行人通道（地點）涉及多於一個結構編號（項目），因此共有 57 個優先項目。

10. 我們正在就「第二階段計劃」下選出的 47 個項目⁴（有關資料載於附表三）進行勘測或設計工作，至今已向有關區議會匯報 28 個項目⁵的勘測結果及初步方案，亦已為技術上可行並獲區議會支持的項目方案，陸續展開詳細設計工作。我們預計「第二階段計劃」項目的建造工程可於 2019 年起陸續展開。

「第三階段計劃」及檢視計劃的範疇

11. 鑑於「人人暢道通行」計劃得到社區的廣泛支持，政府已在 2018 年 10 月的施政報告中宣布，將在 2019 年上半年，就符合現時計劃範疇，餘下分佈全港多區共 120 多條行人通道的加建升降機建議（有關資料載於附表四）⁶展開可行性研究，以期盡快推展當中可行的項目，惠及長者和有需要的市民（下稱「第三階段計劃」）。

12. 路政署正進行相關的籌備工作，以期在 2019 年上半年聘請工程顧問，就「第三階段計劃」下的 132 個加建升降機項目展開勘測，以確定項目是否可行。待個別項目的勘測完成後，路政署會向有關區議會匯報勘測結果及該項目的初步方案，隨後為技術上可行並獲區議會支持的項目方案，展開詳細設計工作。我們現時預計「第三階段計劃」的項目的建造工程可於 2021 年起陸續展開。

⁴ 區議會合共選出 45 個行人通道（地點），但當中 2 個行人通道（地點）分別涉及 2 個及 3 個結構編號（項目），因此共有 48 個項目。然而，就橫跨龍蟠街近鳳德道的行人通道（由 2 個結構編號 KF92 及 KF92A 的行人天橋所組成）加建升降機所進行的勘測確定，在上址加建一部升降機連接至行人天橋 KF92A，已可同時為鄰近的行人天橋 KF92 提供無障礙通道設施。路政署已將有關情況通知有關區議會。故此，在「第二階段計劃」下進行勘測或設計工作的共有 47 個項目。

⁵ 當中包括 2 個經勘測確定為技術上不可行的項目。由於現場環境未能提供足夠空間興建有關設施，橫跨堅道近卑利街的行人天橋 HF6 及橫跨鴨脷洲橋道近鴨脷洲徑的行人天橋 HF175 並沒有可行的加建升降機方案。路政署已向有關區議會匯報上述勘測結果。

⁶ 從「擴展計劃」推展至今，扣除被納入於「擴展計劃」或「第二階段計劃」下推展的項目後，尚餘 128 個符合現時計劃範疇、由市民建議加建升降機的行人通道（地點）；但當中 4 個行人通道（地點）分別涉及 2 個結構編號（項目），因此共有 132 個項目。

13. 此外，政府亦會在 2019 年就是否有空間進一步擴大「人人暢道通行」計劃的範疇進行檢視。一俟相關工作完成，我們會向委員會匯報。

撥款申請

14. 我們估計上述的工程在 2019-20 財政年度預算需要 6 億 5,000 萬元，以支付該年度內有關的工程費用。若獲得所需撥款，款項會由基本工程儲備基金總目 706「公路」下整體撥款分目 6101TX「人人暢道通行」計劃下支付。

徵詢意見

15. 歡迎委員就「人人暢道通行」計劃提出意見。

運輸及房屋局
路政署
2018 年 11 月

「原有計劃」下的項目名單

項目	結構編號	位置
(a) 在工程計劃6167TB下進行並已全部完成的10個項目的詳情如下：		
1	HF134	橫跨香港仔海傍道及魚市場道
2	HS16	橫跨香港仔海傍道近香港仔舊大街
3	KF25	橫跨九龍塘窩打老道近沙福道
4	KS47	橫跨大埔道近北河街
5	NF87	橫跨荃灣港鐵車廠近時貿中心
6	NF106	橫跨青衣鄉事會路近偉力工業大廈
7	NF109	橫跨荃灣青山公路近富華中心
8	NF122	橫跨彩園路及新運路近百和路
9	NS19	橫跨青康路近美景花園
10	NS38	橫跨大埔公路近火炭路
(b) 在整體撥款分目6101TX「人人暢道通行」計劃下進行的135個項目的詳情如下：		
(i) 70個已經完成的項目：		
1 – 2	HF2 & HF2A	橫跨告士打道近六國酒店
3	HF35	橫跨港灣道近港灣徑
4	HF37	沿干諾道中近交易廣場
5	HF56	橫跨杜老誌道及港灣道近新鴻基中心
6	HF57	橫跨菲林明道近港灣道
7	HF59	沿香島道於深水灣
8	HF65	橫跨告士打道近中環廣場

項目	結構編號	位置
9	HF91	橫跨干諾道中於無限極廣場與林士街多層停車場大廈之間
10	HF93	在民寶街近統一碼頭道
11	HF117	橫跨杜老誌道及港灣道近新鴻基中心
12 - 13	HF118 & HF118A	橫跨干諾道中近信德中心與西港城
14	HF137	橫跨干諾道中近砵典乍街
15	HF152	橫跨夏慤道近中信大廈
16	HF160	橫跨告士打道近中環廣場
17	HS3	橫過紅棉路近美利大廈
18	HS7	橫跨石排灣道近華富邨
19	HS10	橫跨黃泥涌道及皇后大道東
20 - 21	HS13 & HS13A	橫跨鴨脷洲橋道近山明街與新市街
22	HS17	橫跨東區走廊近香港電影資料館
23	H162	英皇道天橋橫跨康山道
24	KF2	橫跨海底隧道收費廣場近暢運道
25	KF6	橫跨公主道近衛理道及愛民邨
26	KF10	橫跨荔枝角道近長順街
27	KS17	橫過由蒲崗村道南行線至大磡道的連接路
28	KF32	橫跨長沙灣道近發祥街
29	KF43	橫跨南昌街近澤安邨
30	KF44	橫跨協和街近祥和苑
31	KF71	於藍田巴士總站及藍田港鐵車站近匯景花園
32	KS2	橫跨漆咸道南近槍會山軍營

項目	結構編號	位置
33	KS29	橫跨漆咸道南近加士居道及香港女童軍總會的連接路
34	KS30	橫跨康莊道近漆咸道交匯處
35	KS40	橫跨彌敦道近弼街
36	K21	暢運道於安運道及紅磡南道之間
37	NF31	橫跨屯門公路及青山公路—新墟段近何福堂輕鐵站
38	NF76	橫跨馬會道近天平邨
39	NF81	橫跨東鐵線路軌近橋頭
40	NF83	橫跨東鐵線路軌沿粉嶺公路近百和路及和興路
41	NF84	橫跨彩園道近上水港鐵站及彩園邨彩玉樓
42	NF97	橫跨大埔太和路及林村河近大埔中心
43	NF100A	橫跨湖景路連接湖景邨及湖康診所近湖康街
44	NF101	橫跨湖山路近湖景路
45	NF108	橫跨青山公路—荃灣段近南豐中心
46	NF114	橫跨青雲路近香港專業教育學院（屯門分校）
47	NF132	橫跨南運路近大埔中心和新興花園
48	NF180	橫跨東鐵線路軌沿粉嶺公路近百和路及和興路
49	NF185	橫跨荃灣路與葵喜街近葵福路
50	NF212	橫跨和興路近華明路
51	NF245	橫跨福喜街近宏樂街
52	NF266	橫跨汀角路近棟樑里
53	NF286	橫跨興芳路及葵福路至葵青交匯處
54	NF296	橫跨龍琛路近新發街

項目	結構編號	位置
55	NF311	橫跨青山公路—荃灣段近荃灣城市廣場
56	NF444	在南運路近運頭塘邨
57	NS10	橫過荃灣路近荔景邨
58	NS49A	橫過馬會道近沙頭角公路迴旋處
59	NS61	橫跨東鐵線路軌於大埔公路 - 大窩段及大埔頭徑之間
60	NS69	橫跨大埔公路—元洲仔段及南運路近廣福道
61	NS70	橫跨大埔公路—元洲仔段及南運路近廣福道
62	NS75	橫跨南運路在廣福道和寶湖道之間
63	NS77	橫跨大埔太和路近南運路
64	NS89	橫過青衣路近長青邨
65	NS99	橫過青雲路近業旺路
66	NS108	橫跨由青雲路至皇珠路的連接路
67	NS126	橫過葵福路近盛福街
68	NS139	橫跨完善路近汀角路及大福街
69	NS199	橫過天影路近天瑞邨瑞龍樓
70	N798	於葵青路天橋橫跨葵泰路

(ii) 56個正在施工的項目：

1	HF78	橫跨東區走廊及柴灣道近柴灣道迴旋處
2	HF81	橫跨薄扶林道近香港大學
3	HF90A	橫跨英皇道及電照街
4	HF95	橫跨柯布連道與軒尼詩道近灣仔港鐵站
5	HF116	橫跨告士打道近史釗域道
6	HF119	橫跨干諾道中近海傍警署

項目	結構編號	位置
7	HF144	橫跨告士打道與杜老誌道
8	HF145	橫跨告士打道與分域街
9	H115	橫跨黃竹坑道至香港仔隧道繳費處
10	H116	黃竹坑道近南風道
11	KF3	橫跨康莊道及梳士巴利道近紅磡海底隧道
12	KF13	橫跨龍翔道近畢架山花園
13	KF27	橫跨亞皆老街近染布房街及聯運街
14	KF29	橫跨九龍城道及新山道
15	KF48	橫跨牛頭角道及振華道近振華苑
16	KF57	橫跨龍翔道近天馬苑
17	KF82	橫跨漆咸道南及加連威老道近香港科學館
18	KF83	橫跨連德道近慶田街
19	KF84	沿科學館徑橫跨科學館道及康達徑
20	KF128	橫跨觀塘道由九龍灣港鐵站至彩雲道
21	KS7	橫過龍翔道近彩虹港鐵站
22	KS10	橫跨太子道東及馬頭涌道近打鼓嶺道
23	KS12	橫跨彩虹道近樂善道
24	KS27	橫跨順清街近新利街及順利邨
25	KS31	橫過漆咸道南近香港理工大學及漆咸道交匯處
26	KS35	橫跨太子道東近新蒲崗交匯處
27	KS49	橫跨佐敦道近廣東道及渡船街
28	K8	沿鳳舞街橫跨龍翔道
29	K36	於蒲崗村道橫跨龍翔道

項目	結構編號	位置
30	K50	橫跨新清水灣道於順利邨道
31	NF1	橫跨葵涌道近葵芳邨
32	NF40	橫跨大埔公路—沙田段近禾輦街
33	NF74	橫跨獅子山隧道公路近沙田豐盛苑
34	NF78	橫跨粉嶺公路近泰亨灰沙圍於康樂園與泰亨之間
35	NF80	橫跨東鐵線路軌近元嶺
36	NF82	橫跨東鐵線路軌近大窩東支路及塘坑
37	NF89	橫跨沙田圍路近沙角街
38	NF96	橫跨新運路及粉嶺車站路近新運路迴旋處
39	NF104	橫跨粉嶺公路及新運路
40	NF127	橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯匯街及屯門文娛廣場
41	NF167	橫跨大涌道近沙咀道
42	NF206	橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯匯街及屯門文娛廣場
43	NF227	橫跨新運路及粉嶺車站路近新運路迴旋處
44	NF234	橫跨楊屋道及德士古道
45	NF247	橫跨百和路近偉明街
46	NF248	橫跨城門道近青山公路—荃灣段
47	NF407	於屯門公路連接天橋N874近兆康西鐵站南面的公共運輸交匯處
48-49	NS1 & NS1A	橫跨葵涌道近瑪嘉烈醫院
50	NS7A	橫跨青山公路—洪水橋段近洪水橋輕鐵站
51	NS28A	在火炭路近源禾路
52	NS98	橫跨清水灣道近井欄樹

項目	結構編號	位置
53	NS145	橫跨粉嶺公路近大埔公路—大窩段
54	NS175	橫跨由吐露港公路至澤祥街近瑞祥街的連接路
55	N546	青荃橋
56	TS8	橫跨北大嶼山公路近大嶼山收費廣場行政大樓
(iii) 餘下的9個項目則需解決有關設計及地區諮詢等事宜，因此其工程方案及施工時間表有待制定：		
1	HF40	橫跨紅棉路近力寶中心
2	HF106	橫跨港灣道及會議道近藝術中心
3	HF113	橫跨由紅磡海底隧道至告士打道近鴻興道天橋的連接路
4	KS9	橫跨太子道西於九龍城交匯處
5	KS23	橫跨東鐵線路軌近舒梨道及石竹路
6	KS32	橫跨馬頭涌道近世運道及九龍城交匯處
7	KS41	橫跨漆咸道北近溫思勞街
8	NS106	橫跨粉嶺公路近大頭嶺
9	ST04	橫跨大老山隧道收費廣場

「擴展計劃」下的優先項目名單—
54 個地點（每區 3 個），共涉及 57 個項目

項目	區域	結構編號	位置
(a) 55 個優先項目的加建工程已經展開，當中 14 個項目已經完成			
香港島			
1	中西區	HF46	橫跨水坑口街近摩羅下街
2		HF135	沿閣麟街近敦和里
3		HF142	橫跨干諾道西至中山紀念公園
4	東區	HF63	橫跨柴灣道近山翠苑
5-6		HF92 & HF92A	橫跨東區走廊近鰂魚涌公園
7		HF163	橫跨小西灣道近富欣道（已完成）
8	南區	HF104	橫跨香港仔海傍道近南寧街
9		HF105	橫跨香港仔海傍道近逸港居
10		H186	連接田灣海旁道及田灣山道的高架行人道
11	灣仔	HF154	橫跨告士打道及波斯富街近信和廣場
12		HS9	橫跨堅拿道東近體育路
九龍			
13	九龍城	KF102	橫跨紅磡南道近紅菱街及黃埔街
14		KF106	橫跨紅磡南道近紅磡道
15		K14	培正道天橋橫跨公主道（已完成）
16	觀塘	KF90	橫跨鯉魚門道近翠屏道
17		KF109	橫跨順利邨道近順利邨公園

項目	區域	結構編號	位置
18		KS56	橫跨觀塘道近定安街
19	深水埗	KF69	橫跨荔枝角道及東京街
20		KF97	橫跨大埔道近大窩坪道
21	黃大仙	KF56	橫跨新清水灣道近彩雲商場 2 期
22		KF58	橫跨龍翔道近馬仔坑道（已完成）
23		KF76	橫跨鳳德道近龍蟠街
24	油尖旺	KF88	沿西九龍公路下方橫跨渡船街及窩打老道
25		KF89	橫跨渡船街與登打士街交界
26		KF94	橫跨櫻桃街、渡船街及塘尾道（已完成）
新界			
27	葵青	NF51	橫跨青山公路—葵涌段近和宜合道
28		NF72A	橫跨葵富路近葵義路
29		NF229	橫跨青山公路—葵涌段、葵涌道及梨木道交界
30	離島	NF328	橫跨裕東路及松仁路
31		NF332	橫跨裕東路近東涌下嶺皮（已完成）
32		NS230	橫跨順東路近大嶼山北區警署
33	北區	NF134	橫跨粉嶺公路近港鐵粉嶺站（已完成）
34		NF295	橫跨新運路近上水廣場（已完成）
35 – 36		NS51 & NS128	橫跨馬會道近天平邨天美樓及智順里（已完成其中一部連接結構編號 NS128 的升降機）
37	西貢	NF193	橫跨寶琳北路近林盛路（已完成）
38		NF309	橫跨寶寧路近寶順路

項目	區域	結構編號	位置
39		NF336	橫跨唐明街近尚德商場（已完成）
40	沙田	NF73	連接排頭街及沙田港鐵站
41		NF316	橫跨車公廟路及美田路迴旋處
42		NS287	橫跨馬鞍山路及恆泰路近馬鐵大水坑站
43	大埔	NF156	橫跨大埔公路—元洲仔段近廣福邨
44		NF191	橫跨汀角路連接大元邨及富亨邨
45		NS87	橫跨安埔路近南運路及新興花園（已完成）
46	荃灣	NF186	橫跨大涌道近香車街
47		NF251	橫跨楊屋道及馬頭壩道（已完成）
48		NF288	在西樓角路近港鐵荃灣站 A 出口
49	屯門	NF174	橫跨屯門公路連接青杏徑及新和里
50		NF315	橫跨龍門路近龍門輕鐵站（已完成）
51		NS42	橫跨屯興路近屯門公路
52 – 53	元朗	NF148 & NF306	連接元朗廣場及朗屏西鐵站
54		NF305	橫跨青山公路及朗樂路近西鐵元朗站（已完成）
55		NF376	橫跨屏廈路近天水圍西鐵站 B 出口
(b) 餘下 2 個優先項目則需解決有關規劃、設計及地區諮詢等事宜，因此其工程方案及施工時間表有待制定			
1	灣仔	HF85	在怡和街、邊寧頓街與糖街的交界處
2	深水埗	KF115	橫跨呈祥道連接清麗商場及美孚站

「第二階段計劃」下的項目名單—
45 條行人通道（地點），共涉及 47 個項目

項目	區域	結構編號	位置
香港島			
1	中西區	HF6 [#]	橫跨堅道近卑利街
2		HF135	橫跨羅便臣道近慧豪閣
3	東區	HF76 [@]	橫跨東區走廊近順泰道
4		HF138 [@]	橫跨小西灣道近巴士總站
5		HS14 [@]	橫跨順泰道近永泰道公園
6	南區	HF175 [#]	橫跨鴨脷洲橋道近鴨脷洲徑
7		HKS01*	橫跨利東邨道近利東邨東昇樓
8		HKS02*	橫跨田灣街近田灣商場
九龍			
9	九龍城	KS8	橫跨太子道西近獅子石道
10		K64 [@]	橫跨紅磡道近戴亞街
11		KC01*	橫跨聯合道近聯福道
12	觀塘	KS43 [@]	橫跨振華道近樂華南邨
13		K49	沿利安道橫跨新清水灣道
14		KT02*	橫跨偉業街近德福花園 D2 座
15	深水埗	KF98 [@]	橫跨龍悅道近澤安道
16		SSP01* [@]	橫跨大坑東道近南山邨南安樓及大坑東邨東輝樓
17		SSP02* [@]	橫跨大坑東道近大坑東邨東龍樓及東裕樓

項目	區域	結構編號	位置
18	黃大仙	KF73 [@]	橫跨東頭村道近東隆道
19		KF92A [@]	橫跨龍蟠街近鳳德道
20		WTS04* [@]	橫跨竹園道連接鵬程苑及竹園南邨
新界			
21	葵青	NF113	橫跨荔景山路近賢麗苑
22		K&T01*	橫跨青康路近長康邨第二商場
23		K&T02*	橫跨青敬路近安泊樓
24	離島	ID01*	橫跨迎禧路近昇薈和映灣園
25	北區	ND01*	橫跨粉嶺公路連接彩園邨及太平邨
26		ND02*	橫跨彩園路連接彩園廣場及上水港鐵站
27		ND03*	橫跨粉嶺車站路近粉嶺港鐵站
28	西貢	NF310	橫跨昭信路近田下灣村
29		SK01*	橫跨翠琳路近翠林社區會堂
30		SK02*	橫跨翠琳路連接翠林商場及景明苑
31	沙田	NF137 [@]	橫跨沙角街近沙角邨
32-34		NS225, NS284 & NS285	橫跨西沙路及恆明街近啟新書院
35		ST06*	橫跨鞍誠街及鞍祿街連接鞍誠街花園及新港城第三及第四期
36	大埔	NS154 [@]	橫跨大埔太和路近太和鄰里社區中心
37		TP02*	橫跨西沙路近帝琴灣
38		TP03*	連接寶湖花園商場及大埔超級城

項目	區域	結構編號	位置
39	荃灣	NF242 [@]	橫跨關門口街及青山公路近金門口花園
40		NF334 [@]	橫跨青山公路近荃景圍及沙咀道
41		TW03 [*]	橫跨美環街連接荃景圍體育館及愉景新城
42	屯門	NF98	橫跨湖景路近兆禧苑商場
43		NF196 [@]	橫跨鳴琴路近仁愛堂陳黃淑芳紀念中學
44		NF342	橫跨鳴琴路近寶田邨
45	元朗	NF130	橫跨青山公路 - 元朗段及鳳翔路
46		NF374	橫跨天福路近天水圍西鐵站 D 出口
47		NF451	在落馬洲站的公共運輸交匯處

備註：

經勘測確定為技術上不可行的項目

* 非由路政署負責維修及保養的行人通道

@ 預計建造工程可於 2019 年展開的項目

「第三階段計劃」下的項目名單—
128 條行人通道（地點），共涉及 132 個項目

項目	區域	結構編號	位置
香港島			
1	東區	HF88	橫跨英皇道近濱海街
2		HKE01*	橫跨英皇道近糖廠街
九龍			
3	九龍城	KF26	橫跨太子道西近聖德肋撒堂
4		KF107	橫跨船景街、紅磡南道及紅鸞道 近愛景街
5		KF111	橫跨界限街近基堤道
6		KS21	橫跨佛光街近和衷街
7	觀塘	KF50	橫跨宏照道近宏光道
8		KF101	橫跨觀塘道近駿業里
9		KF148	橫跨東區海底隧道收費廣場
10		KS62	橫跨彩榮路近彩德商場
11		KT01*	橫跨碧雲道連接廣田邨巴士總站 及康栢苑
12		KT03*	橫跨啟田道連接藍田港鐵站 A 出 口及啟田商場
13		KT04*	橫跨偉業街近觀塘碼頭廣場
14		KT05*	橫跨振華道近佐敦谷遊樂場
15		KT06*	橫跨秀茂坪道近順天邨寧波第二 中學
16		深水埗	KF80

項目	區域	結構編號	位置
17	黃大仙	KF62	橫跨鳳德道及蒲崗村道近鳳德邨
18		KF77	橫跨龍翔道近斧山道
19 - 20		KS14& KS14A@	橫跨太子道東近觀塘道
21		WTS01*	橫跨牛池灣街近彩雲邨豐澤樓
22		WTS02*	橫跨新清水灣道近坪石遊樂場
23		WTS03*	橫跨清水灣道近彩雲邨游龍樓
24		WTS05*	橫跨東頭村道近黃大仙下邨龍達樓
25		WTS06*	橫跨清水灣道近彩雲邨長波樓
新界			
26	葵青	NF123	橫跨涌美路近上高灘街
27		NF124	橫跨涌美路近長康邨
28		NF125	橫跨青康路近青盛苑
29		NF126	橫跨青衣西路近青華苑
30		NF213	橫跨楓樹窩路近清心街
31		NF215	橫跨楓樹窩路近青衣鄉事委員會
32		NF225	橫跨興芳路及葵富路
33		NF233	橫跨興芳路近葵益道
34		NF275	橫跨安捷街近安蔭商場
35		NF292	橫跨青衣鄉事會路近青衣分區警署
36		NF322	橫跨青衣青敬路近青衣公園
37		NF323	橫跨青敬路近宏福花園
38		NF325	青衣青綠街近青衣市區診所

項目	區域	結構編號	位置
39	葵青	N423	橫跨青山公路 - 葵涌段的大窩交匯處
40		K&T03*	橫跨青敬路近長安邨安湖樓
41		K&T04*	橫跨葵仁路近新都會廣場
42		K&T05*	橫跨青敬路連接青衣城及青衣公園
43		K&T06*	橫跨大白田街連接石蔭邨及石蔭東邨
44	北區	NF121	橫跨新運路近上水港鐵站 A4 出口
45		NF133	橫跨粉嶺公路近百福田心遊樂場
46		NF157	橫跨粉嶺公路近雙魚河
47		NF158	橫跨粉嶺公路近古洞
48		NF165	橫跨粉嶺公路近金錢村何東學校
49		NF252	橫跨聯安街近和滿街
50		NF262	橫跨馬會道近天平路
51		NF304	橫跨一鳴路近景盛苑商場
52		NS50	橫跨馬會道近符興街
53 - 54		NS112 & NS113	橫跨百和路及保健路近太平邨
55		NS120	橫跨馬會道及寶石湖路近興仁村
56		N499	橫跨粉嶺公路的百和路天橋
57		西貢	NF294
58	NS149		橫跨寶寧路近將軍澳醫院
59	SK03*		橫跨景嶺路近香港知專設計學院

項目	區域	結構編號	位置
60	沙田	NF63	橫跨沙田鄉事會路近沙田正街
61		NF66	橫跨大埔公路 - 沙田段近禾輦村
62		NF299	橫跨西沙路近頌安邨
63		NF338	橫跨鞍駿街近馬鞍山公園
64		NF414	橫跨插桅杆街近馬鐵第一城站 B 出口
65		NF446	橫跨港鐵東鐵線近松嶺里
66		NF447	橫跨美田路連接美林邨
67		NS35	橫跨大涌橋路近火炭路及沙田路
68		NS41	橫跨田心街近車公廟路
69		NS57	橫跨翠田街近車公廟路
70		NS168	於石門交匯處近安景街
71		NS179	橫跨西沙路近鞍超街
72		NS183	橫跨馬鞍山路近馬鞍山警署
73		NS251	橫跨小瀝源路近插桅杆街
74		NS286	橫跨馬鞍山路及恆德街近馬鐵大水坑站
75		ST01*	橫跨錦英路近錦英商場
76		ST02*	橫跨美田路連接美松苑及美城苑
77		ST03*	橫跨大涌橋路近富豪花園
78		ST05*	橫跨沙田正街連接希爾頓中心及沙田公園
79		大埔	NF79
80	NS78		橫跨大埔太和路近大埔文娛中心
81	TP01*		橫跨安埔路連接富善商場及怡雅苑

項目	區域	結構編號	位置
82	荃灣	NF166	橫跨大涌道近海盛路
83		NF343	橫跨大河道及沙咀道交界處
84		NF390	橫跨青山公路(新汀九段)近汀九別墅
85		NF427	橫跨海安路近油柑頭碼頭
86		NF437	橫跨青山公路 - 青龍頭段近豪景花園
87		NF438	橫跨青山公路 - 青龍頭段近龍如路及青龍頭村
88		NF439	橫跨青山公路 - 青龍頭段近浪翠園第3期
89		NF440	橫跨青山公路 - 青龍頭段近浪翠園第4期
90		NS9	橫跨德士古道於德大徑
91		TW01*	橫跨青山公路-荃灣段近愉景新城
92		TW02*	橫跨圓墩圍近荃灣廣場
93		屯門	NF31A
94	NF65		橫跨青山公路 - 青山灣段近三聖街
95	NF93		橫跨鳴琴路近山景邨景樂樓
96	NF94		橫跨鳴琴路近山景邨景華樓
97 - 98	NF99 & NF99A		橫跨湖景路近湖月街
99	NF100		橫跨湖景路近湖康街
100	NF102		橫跨湖山路近龍門路
101	NF103		橫跨龍門路近輕鐵蝴蝶站
102	NF150		橫跨青山公路 - 藍地段近輕鐵泥圍站

項目	區域	結構編號	位置
103	屯門	NF151	橫跨青山公路 - 洪水橋段近輕鐵鍾屋村站
104		NF161	橫跨屯門河道、屯門公路及青山公路近輕鐵鳳地站
105		NF169	橫跨震寰路連接大興邨及大興體育館
106		NF189	橫跨青山公路 - 藍地段近藍地大街
107		NF197	橫跨青田路及鳴琴路
108		NF198	橫跨鳴琴路近田景路
109		NF209	橫跨輕鐵路軌近兆禧苑及悅湖山莊
110		NF231	橫跨屯門鄉事會路近海珠路
111		NF232	橫跨海榮路近三聖總站
112		NF314	橫跨屯門河道近富健花園
113		NF319	橫跨青山公路 - 嶺南段近屯貴路
114		NF339	橫跨青山公路 - 大欖段近青泰路
115 - 116		NF410 & NF411	橫跨西鐵線近輕鐵屯門醫院站
117		NS64	橫跨青山公路 - 新墟段近青棉徑
118		N486	橫跨屯門公路近新墟徑
119	元朗	NF70	橫跨安樂路及朗業街近朗屏西鐵站
120		NF143	橫跨青山公路 - 元朗段近元朗東成里路連接巴士站與博愛醫院
121		NF153	橫跨青山公路 - 屏山段近屏興里
122		NS223	橫跨天城路及天恩路近天龍路
123		NF259	橫跨新田公路連接竹園至新圍

項目	區域	結構編號	位置
124	元朗	NF273	橫跨新田公路近學圍
125		NF307	橫跨青山公路 - 元朗段近豐年路連接元朗廣場
126		NF340	橫跨天華路近天城路
127		NF341	橫跨天瑞路與天秀路
128		NF383	橫跨香港濕地公園路近天瑞路
129		NF392	橫跨天葵路及濕地公園路
130		NF393	橫跨東匯路連接吳家村、八鄉及東匯路
131		NF404	橫跨朗和路連接元朗站 G2 出口及十八鄉五和村
132		YL01*	橫跨天耀路近天水圍警署及天盛商場

備註：

* 非由路政署負責維修及保養的行人通道

@ 該行人通道橫跨黃大仙區及觀塘區