



Web site 網址 : <http://www.cedd.gov.hk>  
E-mail 電子郵件 : [cfleung@cedd.gov.hk](mailto:cfleung@cedd.gov.hk)  
Telephone 電話 : 2762 5008  
Facsimile 傳真 : 2714 1572  
Our reference 本署檔號 : ( ) in SDW(CR) GA/GEN/03  
Your reference 來函檔號 : CB4/PAC/R78&R79

土木工程處

Civil Engineering Office

香港九龍公主道 101 號  
土木工程拓展署大樓  
Civil Engineering and  
Development Building,  
101 Princess Margaret Road,  
Kowloon, Hong Kong

香港中區立法會道 1 號  
立法會綜合大樓  
政府帳目委員會秘書  
(經辦人: 陳向紅女士)

電郵: [hhchan@legco.gov.hk](mailto:hhchan@legco.gov.hk)

陳女士:

### 政府帳目委員會第七十八 A 號報告書的跟進事宜


#### 安達臣道發展工程計劃的管理

本署收到閣下於 2024 年 1 月 8 日有關上述事宜的來函。

為了令工程項目的估算更為可靠，政府近年採用同步招標安排，即在取得撥款前展開工程招標或顧問公司的遴選工作，並把回標價格，反映在撥款申請文件內。這安排能向財務委員會提供更確切的工程造價，減低工程超支的風險。

工務部門在估計工程應急費用時，一直按照發展局工務技術通告第22/93號「風險分析估算法」，按各工程項目的獨特性及風險因素推算應急費用，此方法行之有效。儘管如此，發展局正就現有工務工程項目監察系統作全面檢視，當中包括研究引入最新評估方法，探討廣泛利用數碼科技及大數據估算工程項目的應急費用，以更有效的方法持續監察工程項目的表現。發展局爭取於2024年內完成上述的檢視。

土木工程拓展署署長

( 梁池歡  代行 )

2024 年 1 月 16 日

副本送  
發展局局長  
房屋局局長  
財經事務及庫務局局長  
審計署署長