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財務委員會

工務小組委員會參考文件

補充資料

759TH－－－－深港西部通道
736TH－－－－后海灣幹線

引言

工務小組委員會委員曾在 2002 年 1 月 30 日會議上，審議有關
759TH 號工程計劃「深港西部通道」和 736TH 號工程計劃「后海灣幹
線」的 PWSC(2001 -02 )96 號文件。會上，委員要求政府闡明築建一條
東行連接路，連通后海灣幹線與元朗公路的計劃。

政府的回應

2 . 連 通 后 海 灣 幹 線 與 元 朗 公 路 的 東 行 連 接 路 ， 可 以 方 便 東 行 的 交

通。我們建議築建這條連接路，是因為部分委員和元朗區議會提議提

供一條更為直接的連接路，把后海灣幹線與現時在東面的道路網連接

起來。我們已同意把上述連接路納入后海灣幹線的詳細設計範圍內。

3 . 到 目 前 為 止 ， 上 述 連 接 路 的 路 線 有 三 個 方 案 (見 附 件 )， 詳 情 如
下 －

( a )  天水圍北－按照這條路線，建議的連接路會在鰲磡石連通后
海灣幹線，經天水圍北和元朗工業 連接元朗公路與三號幹

線的交匯處。這條連接路會繞過元朗公路，直接連通后海灣

幹線與三號幹線，並會在天水圍與三號幹線之間提供一條連

接路。擬議路線不會影響建議的洪水橋新發展地區，但可能

會影響后海灣海岸。此外，由於有關路線鄰近天水圍、米埔

和 錦 田 的 濕 地 ， 因 此 可 能 會 引 起 社 會 人 士 對 環 境 問 題 的 關

注。

( b )  天水圍西－按照這條路線，建議的連接路會在鰲磡石連通后
海灣幹線，並在天水圍西交匯處連通元朗公路。這條連接路
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所選取的路線，為天水圍區內現有道路 (包括天華路、天影路
和洪天路 )，但政府可能需要為這些道路進行擴闊工程。這條
連接路會在后海灣幹線與藍地東面的元朗公路之間提供一條

連接路，而且不會影響建議的洪水橋新發展地區。然而，現

有道路和交匯處的擴闊工程或會對區內道路網、土地和環境

造成影響。此外，這條連接路所選取的路線亦可能會影響后

海灣海岸。

( c )  洪水橋－按照這條路線，建議的連接路亦會在鰲磡石連通后
海灣幹線，並在天水圍西交匯處連通元朗公路。不過，這條

連接路所選取的路線，則為現正規劃的洪水橋新發展地區內

擬建幹路的路線。這條連接路會在后海灣幹線與藍地東面的

元朗公路之間提供一條連接路，但卻會對建議的洪水橋新發

展地區的「環保市鎮」設計概念構成影響。

4 . 我們會在后海灣幹線的詳細設計階段進一步研究上述各個方案和

其他方案。我們在進行研究時，會考慮各個方案在交通、環境、渠務、

規劃和施工計劃等方面的影響，然後定出可行的路線。

5 . 后海灣幹線的詳細設計工作和東行連接路的勘測及規劃工作會互

相配合。東行連接路的勘測及規劃工作所需的費用估計為 500 萬元，
而詳細設計工作所需的費用則估計為 2 ,190 萬元。我們會在詳細設計
工作展開前，向交通事務委員會和工務小組委員會匯報就東行連接路

所定出的首選路線。
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運輸局

2002 年 3 月




