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立法會 CB(2) 967/01-02(07)號文件

二零零二年一月二十八日

討論文件

立法會食物安全及環境 生事務委員會

更換富山火葬場的火化爐

目的

本文件旨在向委員簡報在沙田富山火葬場裝設新的火化爐，以取代

現有火化爐的工程。

背景

2. 富山火葬場位於沙田大圍㆘城門道，在㆒九八五年落成啟用。其位

置圖載於附件附件附件附件。該火葬場設有兩座雙連火化爐 (即共有㆕座獨立火化

爐 )、兩個儀式禮堂、㆒個有 9 625 個壁龕的靈灰安置所，以及㆒個小規

模的辦事處。

更換火化爐的理據

3. 富山火葬場現有的火化爐於㆒九八㆕年建造，自㆒九八五年起便已

使用，將屆使用年限。現時這些火化爐須經常修理，難免影響了火葬場

提供的火葬服務。

4. 最近，火葬場的火化爐偶有排放黑煙的情況。火化爐排放出黑煙，

是由於在火化過程㆗碳微粒未能完全燃燒。沙田區居民十分關注黑煙所

可能造成的空氣污染問題，環境保護署 (「環保署」 )及食物環境 生署

(「食環署」 )均收到有關這個問題的投訴。

工程的發展規模

5. 更換新火化爐工程的規模，包括興建㆒個設有㆕個新火化爐的火化

爐房、改建及翻新兩個現有的禮堂和火葬場附屬設施，以及在新火化爐
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投入服務後拆卸現有的兩座雙連火化爐。新的火化爐房會建在火葬場範

圍內，與現時的火葬場大樓相鄰；新的火化爐房將成為大樓的擴展部

分。我們亦會藉此機會改善及重建火葬場的附屬設施，例如公廁、停車

位和園林㆞帶。總工程費用約為 1.09 億元。

6. 新火化爐的設計，會符合最新的環保標準。新的火化爐會採用目前

最先進的技術，而設計也會符合各項環保準則，包括環保署在㆒九九八

年公布的「焚化爐 (火葬場 )最佳工作方法指引」所載列的準則。該些火

化爐會設有高溫後置燃燒室，以確保在火化過程㆗碳微粒完全燃燒 ;而其

廢氣淨化裝置則會過濾火化爐排放的微粒及廢氣。這些先進的設備會減

少火葬場內火化爐排放出的黑煙，從而消除沙田區居民的憂慮。

諮詢公眾

7. 食環署在㆓零零零年七月六日舉行的沙田區議會 生及環境委員會

會議㆖，向委員會介紹擬議工程的詳情，而委員會議決支持進行該項工

程。沙田區議會在㆓零零零年七月㆓十八日舉行的全體會議㆖，通過委

員會的決議。

8. 根據《環境影響評估條例》 (第 499 章 )，新火化爐的建造工程和運

作，須申領環境許可證。建築署為申領環境許可證所聘請的顧問已進行

環境影響評估研究，評估這項工程對環境的影響，並在研究報告內建議

適當的減輕污染措施，以及訂立環境監察和審核規定。據研究所得，工

程對環境的影響極微，且能緩解至可接受水平。為確保所需的減輕污染

措施可妥善推行，研究也建議了㆒系列環境監察和審核計劃，供食環署

和建築署遵行。

9. 環境影響評估研究報告由㆓零零㆒年十㆒月㆓十㆕日開始展示供公

眾查閱，為期 30 ㆝。在展示期間，沒有㆟對報告提出異議。
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實施計劃

10. 建築署正為招標文件作最後定稿。環保署署長會在考慮公眾意見和

環境諮詢委員會於㆓零零㆓年㆒月㆓十㆓日前提出的看法後，決定應否

批准環境影響評估研究報告。

11. 待環保署署長批准環境影響評估研究報告後，我們計劃在㆓零零㆓

年㆓月和㆕月，把工程建議分別提交立法會工務小組委員會和財務委員

會，以便把工程提升為工務計劃㆙級工程。若財務委員會批准，工程會

於㆓零零㆓年㆕月招標。建造工程將於㆓零零㆓年八月展開，以期於㆓

零零㆕年六月完成，範圍包括拆卸現有的火化爐。而新的火化爐預計將

於㆓零零㆕年㆕月啟用。

食物環境 生署

㆓零零㆓年㆒月




