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引言引言引言引言

本 文 件 向 委 員 匯 報 香 港 特 別 行 政 區 身 分 證 計 劃 的

最新進展。

智能身分證電腦系統智能身分證電腦系統智能身分證電腦系統智能身分證電腦系統

2 . 在 二 零 零 三 年 三 月 初 系 統 開 發 工 作 完 成 後 ， 我 們

曾邀請委員在 二零零三年三月八日參觀新系統 的原型系統

模 擬 示 範 1。 我 們 亦 藉 此 機 會 向 委 員 展 示 自 動 化 旅 客 出 入

境檢查系統的概念模式自動閘口。

3 . 智 能 身 分 證 電 腦 系 統 快 將 投 入 服 務 ， 為 作 好 準

備 ， 我 們 按 原 定 計 劃 進 行 了 多 組 測 試 2。 結 果 顯 示 系 統 能

夠執行所需的 功能，但有些技術問題尚待解決 。若承辦商

能在兩星期內 修正這些問題，我們仍然維持在 二零零三年

五月二十六日 開始簽發智能身分證的目標。到 二零零三年

五月十二日進 一步的測試完成後，我們便可掌 握更具體的

情況。屆時我 們會立刻告知委員能否如期簽發 新身分證。

倘若我們需要 更多時間進行調試，便或須押後 數星期才推

出智能身分證，以確保新電腦系統能順暢運作。

                                                

1 示範的程序包括：為申請人登記、拍照和掃描指紋；印製和簽發身分證；以及使用自助資訊服務

站。

2 已進行的測試包括：部件測試，以檢測個別組件有沒有出現誤差；系統測試，以檢測各個組件整合

後有沒有出現偏差：性能測試，以確定系統處理事項資料所需的時間：高峰負荷測試，以確定系統

的處理量能否應付高峰期的需求。



4 . 在 《 人 事 登 記 (修 訂 )條 例 草 案 》 委 員 會 會 議 上 ，
政府答允會在 智能身分證電腦系統正式 用前 ，在真實的

工作環境下示 範系統如何運作。我們計劃在五 月中進行示

範，一俟確定系統正式開始運作日期，便會通知各委員。

購買空白智能卡購買空白智能卡購買空白智能卡購買空白智能卡

5 . 我 們 在 二 零 零 一 年 三 月 九 日 申 請 撥 款 時 ， 已 預 留

8 , 6 7 0 萬元購買 1 2 0 萬張智能卡，以便進行驗收測試和展
開計劃。以每天約需簽發 8 , 0 0 0 張 身分證 ( 6 , 0 0 0 張 經 身分
證換領計劃發出和 2 , 0 0 0 張經人事登記處按接獲的正常申
請 發 出 的 身 分 證 )使 用 量 計 算 ， 現 有 存 貨 只 可 用 至 二 零 零
三年十二月。 我們會引用現行合約具體的 “認 購 權 ”條 文 購
買額外 1 2 0 萬張空白智能卡，該條文容許我們以原初訂購
的同一單價增 購空白智能卡。我們會另行招標 購買餘下所

需的 4 7 0 萬張空白智能卡提供給換證計劃之用 。

私隱影響評估私隱影響評估私隱影響評估私隱影響評估

6 . 我 們 最 近 委 聘 了 顧 問 進 行 第 三 次 私 隱 影 響 評 估 。

除研究系統的 運作程序是否能充分保障資料私 隱外，該項

評估亦檢討系統在 用前的操控和功能運作是否正常。

二零零三年五月五日

保安局


