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經辦人／部門

I. 通過會議紀要及續議事項通過會議紀要及續議事項通過會議紀要及續議事項通過會議紀要及續議事項

(立法會CB(1)2202/02-03號文件   2003年 6月 6日
會議的紀要 )

2003年 6月 6日會議的紀要獲得確認通過。

II. 自上次會議後發出的資料文件自上次會議後發出的資料文件自上次會議後發出的資料文件自上次會議後發出的資料文件

(立法會CB(1)2209/02-03(01)號文件   政府當局

所 提 交 有

關 “沙田至
中環線 ”的
資料文件 )

2. 委員察悉自上次會議後發出的上述資料文件。

III. 西鐵通車西鐵通車西鐵通車西鐵通車

(立法會CB(1)2203/02-03(01)號文件   九廣鐵路

公 司 提 交

的 資 料 文

件 )

3. 西鐵總監唐仕謙先生借助投影機，向委員簡報

西鐵工程直至目前為止的最新進展，詳情載於立法會

CB(1)2203/02-03(01)號文件。東鐵總監李殷泰先生亦就
九廣鐵路公司 (下稱 “九鐵公司 ”)把所有運輸部門合併為
一個業務單位的架構重組計劃作出簡介。該計劃將有助
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九鐵公司更靈活應付營運需求上的轉變，有關詳情載於

立法會CB(1)2203/02-03(01)號文件第 22至 25段。

(會後補註：九鐵公司提供的一套簡介資料已於
會 議 席 上 提 交 ， 並 於 其 後 隨 立 法 會

CB(1)2254/02-03(01)號文件送交委員。 )

九鐵公司

4. 為協助委員監察該工程項目，陳偉業議員要求

九鐵公司在會後以書面提供下述資料：

(a) 西鐵工程計劃的最新成本預算；及

(b) 尚未償付的承建商申索款額及有關情況。

交工測試

5. 何鍾泰議員提述地鐵將軍澳支線通車初期出現

的問題，並提醒九鐵公司須特別注意鐵路與車站系統接

合的問題 (特別是在訊號系統方面 )，以及會對接載乘客構
成影響的事宜，例如列車車門及月台幕門的運作。為確

保西鐵的實際運作性能，他強調有必要在全面試車時進

行半載客及全載客的測試。

6. 劉炳章議員表示，鑒於西鐵即將通車，九鐵公

司應及早作出安排，在諮詢其他公共交通機構後落實處

理服務中斷事故的應變措施。東鐵總監表示，九鐵公司

已訂定一套全面的規則及程序，以供在服務中斷時遵

從。如有關事故預期會持續 20分鐘以上，且需要其他交
通機構提供緊急交通支援服務，九鐵公司會按照運輸署

的警報系統，向有關的公共交通機構發出警報。由於較

為容易調動，九鐵公司首先會調派轄下巴士接載乘客。

如需要提供更多交通服務，便會要求九龍巴士 (一九三三
年 )有限公司派出巴士增援。

7. 九鐵公司行政總裁楊啟彥先生回應時報告謂，

在進行交工測試期間，曾發現若干訊號故障及系統接合

問題，但九鐵公司已採取措施，藉改善軟件作出糾正。

當驗收程序進入全面試車的最後階段，在正線上進行列

車試行的次數將有所增加，以便找出系統內其他潛在故

障及即時作出修正。全面試車程序將同時包括進行演練

及就模擬事故進行聯合演習，以測試應變程序是否足

夠。他強調此舉的目的是在服務準時及可靠性方面維持

穩定的表現，確保西鐵有能力為乘客提供安全、有效率

及可靠的服務。然而，由於涉及複雜的系統，新鐵路系

統在運作初期難免會出現問題。為了周詳起見，九鐵公
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司計劃延長全面試車期，以便在西鐵於 2003年秋季正式
通車前進行更徹底的測試。

8. 九鐵公司行政總裁回應陳國強議員時表示，九

鐵公司現正考慮在西鐵正式通車前一至兩個星期，在獲

得香港鐵路視察組批准的情況下，以非正式開放的方式

舉行試乘西鐵的慈善活動，讓乘客在支付象徵式票價後

乘搭西鐵。該項活動所得的全部收益將撥捐慈善機構。

環境事宜

9. 譚耀宗議員轉達新元朗中心、天耀 、天盛苑

及富來花園居民就西鐵進行全面試車期間的噪音滋擾所

提出的投訴，並詢問九鐵公司將採取何種措施以釋除居

民的疑慮。具體而言，有關問題包括引擎發動的聲響、

車輪與路軌磨擦的聲響、列車駛過車站所造成的氣流噪

音，以及鄰近樓宇高層住戶承受的更高噪音水平。鄧兆

棠議員對此同感關注，並指出在深夜時分發出的過量列

車噪音，對鄰近居民造成的滋擾尤其嚴重。

10. 主席憶述小組委員會於 2001年 4月實地參觀西
鐵地盤時，九鐵公司曾向委員保證，西鐵列車所採用的

全新噪音消減系統，將可有效確保鄰近居民不會受到過

量列車運作噪音所滋擾。

11. 九鐵公司行政總裁明確表示九鐵公司會致力遵

守法定的噪音水平規定，但亦承認曾接獲鄰近居民提出

的若干噪音投訴。關於在元朗新元朗中心發生的問題，

他表示經打磨路軌後，車輪與路軌磨擦而產生的噪音已

減低至非常接近法定限制的水平。儘管如此，九鐵公司

卻發現一個較長遠的問題，並須就此採取額外的噪音緩

解措施。此外，九鐵公司正探討在非常接近民居 (如富來
花園 )的路段安裝較高隔音屏障的可行性。西鐵總監補
充，對於其他地區的居民所提出的投訴，現正按個別情

況加以處理。九鐵公司將繼續監察有關情況並致力研究

可行的改善方案。與此同時，九鐵公司將發出布告，告

知有關居民其研究採取的改善措施。

12. 陳偉業議員亦對西鐵運作所帶來的噪音滋擾表

示關注。他表示，他曾因應該區居民所提出的投訴，親

自在部分受影響住宅量度該處的噪音水平，而所錄得的

噪音水平讀數均遠較九鐵公司所得結果為高。為確保公

平，九鐵公司應委聘獨立的第三者進行量度，以確定受

影響住宅的噪音水平，從而採取適當的噪音緩解措施。

梁耀忠議員提述車速與噪音水平的關係時表示，在受影
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響住宅量度噪音水平時，最重要的是確保列車以正常運

作時的車速行駛。

13. 西鐵總監回應時解釋，在一天的不同時段可能

會錄得不同的噪音水平。據他所知，環境保護署亦曾在

新元朗中心量度該處的噪音水平。為釋除陳偉業議員對

九鐵公司所作量度的準確程度的關注，九鐵公司可作出

安排，在陳議員在場的情況下量度指定地點的噪音水

平。

14. 梁耀忠議員特別關注到在夜間進行維修工作所

造成的噪音滋擾。東鐵總監回應時表示，為確保鐵路安

全，必須在深夜時分當客運服務暫停時進行路軌維修工

程。經汲取東鐵的經驗後，九鐵公司已對柴油機車進行

改裝，以減低進行路軌維修工程時所發出的聲量。維修

工程人員有時必須使用會發出較大聲響的儀器如砸道機

及路軌打磨機。為了盡量減低噪音水平，工程人員會在

路軌維修機器安裝隔音罩，並盡可能使用帳篷式的流動

隔音棚，在棚內進行維修工程。九鐵公司行政總裁補充，

大型的路軌維修工程每年只會進行一或兩次。他承認維

修工程會造成滋擾，但他籲請受影響居民從維持鐵路安

全的角度，對有關安排予以諒解。在此等情況下，九鐵

公司將確保受影響居民在進行維修工程前獲得適當的知

會。

15. 東鐵總監回應梁耀忠議員進一步提出的查詢時

表示，在一般情況下，經改裝的柴油機車的噪音水平不

會超逾 81分貝 (A)。由於該等機車主要作運輸用途，在機
車停止使用時將關閉其引擎，因而不會發出持續不斷的

噪音。可是，主席指出在深夜時分發出如此高水平的噪

音，實令人難以接受。九鐵公司應盡力減低對鄰近居民

造成的噪音滋擾。

提供接駁交通設施

政府當局

16. 由於不少居民會騎單車前往西鐵車站，黃成智

議員就在西鐵車站附近提供及管理單車停泊設施一事提

出查詢。環境運輸及工務局副秘書長回答時表示，政府

當局就西鐵車站的輔助交通設施進行規劃時，一直關注

有需要確保方便使用單車的人士前往西鐵車站。運輸署

首席運輸主任／巴士及鐵路答允在會後向委員提供有關

在西鐵車站提供單車停泊設施的資料。

( 會 後 補 註 ： 所 要 求 的 資 料 已 隨 立 法 會
CB(1)2369/02-03(01)號文件送交各委員參閱。 )
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17. 鄧兆棠議員詢問在西鐵各個車站提供泊車轉乘

設施的情況。九鐵公司行政總裁回答時表示，在錦上路

站西面將有泊車位可供用作泊車轉乘設施。至於荃灣

西、天水圍及屯門站，附近亦有數量充足而收費合理的

泊車位可供使用。九鐵公司會積極研究與有關營辦商採

取合作安排的可能性。

IV. 因應西鐵通車而重整新界西北的輕鐵服務及其他公因應西鐵通車而重整新界西北的輕鐵服務及其他公因應西鐵通車而重整新界西北的輕鐵服務及其他公因應西鐵通車而重整新界西北的輕鐵服務及其他公

共交通服務共交通服務共交通服務共交通服務

(立法會CB(1)2203/02-03(02)號文件   九廣鐵路

公 司 提 交

的 資 料 文

件；

立法會CB(1)2203/02-03(03)號文件   政府當局

提 交 的 資

料文件；

立法會CB(1)2203/02-03(04)號文件   當值議員

於 2003 年
5 月 27 日
與 “聚賢社
及 洪 水 橋

區 業 主 立

案法團 ”會
面 後 轉 交

處 理 的 事

宜；及

立法會CB(1)2203/02-03(05)號文件   政府當局

和 九 廣 鐵

路 公 司 就

有 關 申 訴

作 出 的 回

應 )

18. 委員察悉地區組織聚賢社及洪水橋區業主立案

法團就當局因應西鐵通車，而建議對多條專利巴士及輕

便鐵路 (下稱 “輕鐵 ”)路線作出的服務更改所提出的意見
(立法會CB(1)2203/02-03(04)號文件 )。政府當局及九鐵公
司 就 此 等 意 見 作 出 的 回 應 載 於 立 法 會 CB(1)2203/02-
03(05)號文件。

19. 輕鐵總監余開堅先生借助投影機，向委員簡報

配合西鐵通車的輕鐵服務重組計劃修訂方案的實施時間

表 。 有 關 詳 情 載 於 九 鐵 公 司 所 提 交 的 文 件 (立 法 會
CB(1)2203/02-03(02)號文件 )。
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(會後補註：九鐵公司提供的一套簡介資料已於
會 議 席 上 提 交 ， 並 於 其 後 隨 立 法 會

CB(1)2254/02-03(02)號文件送交委員。 )

20. 運輸署助理署長／新界簡報政府就配合西鐵通

車而重整新界西北公共交通服務網絡 (下稱 “公共交通服
務計劃 ”)的建議，進行區內諮詢所得的最後結果。經修
訂後的公共交通服務計劃及其推行計劃的詳情，載於政

府當局所提交的資料文件 (立法會CB(1)2203/02-03(02)號
文件 )。

21. 委員普遍認為應逐步推行新界西北公共交通服

務重組計劃，以減輕對區內居民造成的影響。因此，他

們歡迎九鐵公司及政府當局決定分階段推行對輕鐵服務

及新界西北其他公共交通服務作出的更改。委員亦察悉

九鐵公司及政府當局會在西鐵通車前進行廣泛的宣傳，

協助乘客熟習各項公共交通服務方面的改動。

輕鐵服務重組計劃

22. 鄧兆棠議員轉達區內居民對於在重組計劃下，

將會取消行走洪水橋及天水圍的直通輕鐵服務的關注，

並詢問九鐵公司將採取何種措施，協助跨區上學的學童

安全往返該兩個地區。輕鐵總監回答時表示，經諮詢區

內人士的意見後，九鐵公司已作出安排，在繁忙時間內

把九鐵K75號巴士路線的服務範圍延展至天瑞。

23. 鄧兆棠議員亦建議進一步改善為天水圍北居民

提供的西鐵接駁交通服務，把輕鐵 761號路線的服務範圍
延展，使之以西鐵天水圍站而非輕鐵天榮站為終站。輕

鐵總監解釋，根據經修訂的輕鐵路線計劃，天水圍北居

民在接駁西鐵車站的輕鐵服務方面，已有多條路線可供

選擇。除輕鐵 761號路線外，乘客亦可選乘 701或 751號路
線的輕鐵列車，分別前往西鐵天水圍站或元朗站。

24. 何俊仁議員雖歡迎九鐵公司決定保留輕鐵 601
號路線，以便提供覆蓋屯門醫院的輕鐵服務，但他認為

對輕鐵服務進行的重整應只限於該等與西鐵服務重疊的

路線，從而使輕鐵在屯門區內提供的服務不受影響。因

此，他強烈認為九鐵公司不應完全撤消兩條受歡迎的長

程跨區輕鐵路線 (即 614及 615號路線 )，而可將有關路線縮
短，以維持屯門至兆康之間的區內服務。何議員察悉九

鐵公司有意在西鐵通車後 1個月及 3個月分別取消 615及
614號路線，並籲請九鐵公司在西鐵通車後 3個月一併檢
討此兩條路線，以便作出較長時間的觀察。他進一步要

求九鐵公司承諾在作出最後決定前先行諮詢屯門區議會。
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25. 輕鐵總監解釋，就重組輕鐵路線進行規劃時，

九鐵公司已緊記有需要維持輕鐵在屯門提供區內交通服

務的角色。九鐵公司行政總裁補充，在取消該等路線後，

資源將得以重新調配，以便在屯門引入兩條班次較為頻

密的新循環輕鐵路線，以提高輕鐵服務的整體運作效

率。輕鐵總監向委員保證，輕鐵在進行重組後所提供的

服務將足以應付屯門的區內交通服務需求，並表示九鐵

公司會顧及乘客乘車模式的轉變及實際需求，在落實建

議中的服務改動前徵詢區內人士的意見。

26. 然而，梁耀忠議員不信納九鐵公司所作的答

覆。他表示，屯門居民對於輕鐵在重組後所提供的服務

有所減少深表關注，因為輕鐵路線之間將需要較頻密的

接駁／轉車安排，為乘客帶來不便，而乘車時間亦會延

長。他們亦關注到月台的安全問題，因為屆時會有更多

乘客在月台等候轉車。梁議員重申維持足夠的屯門區內

交通服務的重要性，並強烈認為應在西鐵通車後一段時

間才對輕鐵服務作出改動。

27. 輕鐵總監回答時籲請委員理解在西鐵通車後，

新界西北公共交通服務的載客量將大幅增加。為配合此

項轉變，輕鐵服務實有必要作出重整，以確保其在提供

區內交通服務及作為西鐵重要接駁交通工具兩方面，均

能以有效率的方式運作。整體而言，建議的服務改動可

提供班次更頻密的服務，因而令較大部分乘客受惠。至

於梁耀忠議員就候車乘客的安全所提出的關注，他表示

九鐵公司已對主要轉車站 (如天水圍、屯門及兆康站 )的月
台設施作出改善。

公共交通服務計劃

28. 譚耀宗議員重申區內居民對於在西鐵通車初期

作出太多轉變可能會引致混亂感到關注，並告誡政府當

局及九鐵公司在分階段推行各項服務改動時，必須格外

審慎及提高警覺。由於在公共交通服務計劃下不少現有

專利巴士路線會受到影響，主席表示政府當局必須特別

留意有關情況，確保就巴士路線及巴士站的位置作出任

何改動前，乘客已清楚知悉有關的轉變。

29. 運輸署助理署長／新界回應時表示，政府當局

會考慮委員的意見，並密切監察各項服務改動的實施情

況。他向委員簡介擬議公共交通服務計劃下，在西鐵通

車後 3至 6個月分 3個階段推行的工作。他表示，如有需
要，當局會因應實際情況，於徵詢有關方面的意見後就

個別服務調整項目及／或其推行計劃作出微調。



經辦人／部門

10

政府當局

30. 為確保更有效配合西鐵的通車，陳偉業議員籲

請政府當局盡早落實對現有專利巴士及綠色專線小巴

(下稱 “專線小巴 ”)路線作出的修改，以便提供往返西鐵各
個車站的接駁服務。運輸署助理署長／新界表示，在西

鐵通車前 3個星期，兩條前往西鐵南昌站的接駁巴士路線
將投入服務。現時行走鄰近地區的 24條專利巴士路線及
39條專線小巴路線，將會改為行走各個西鐵車站或以各
個西鐵車站為終站，使乘客可在西鐵通車前熟習經修改

後的路線。因應陳偉業議員的要求，運輸署助理署長／

新界答允向委員提供就此等巴士及專線小巴路線實施各

項擬議改動的詳細時間表。

31. 關於一項相關事宜，陳偉業議員對西鐵通車會

對紅色小巴 (下稱 “紅巴 ”)在新界西北的營運造成的影響
表示關注。為協助改善紅巴的生意，他籲請政府當局積

極考慮因應紅巴服務營辦商提出的要求，容許紅巴行走

三號幹線。

32. 運輸署助理署長／新界表示，政府的既定政策

是鼓勵紅巴轉為專線小巴，以便按照固定路線提供定期

班次服務，而運輸署亦可直接監察其服務水平及收費。

根據此項政策，現時規劃中行走三號幹線的新路線將以

專線小巴服務的方式營辦，並歡迎紅巴服務營辦商參與

競投此等路線的營辦權。

33. 環境運輸及工務局副秘書長補充時表示，為協

助紅巴服務營辦商轉以專線小巴方式營運，交通諮詢委

員會已成立工作小組，檢討專線小巴服務營辦商遴選工

作的現行遴選準則及計分制度，以及研究有何實際措

施，可協助較小規模的紅巴服務營辦商參與競投以接受

遴選。在進行檢討期間，工作小組將與紅巴及專線小巴

業界和關注團體／人士會晤，以聽取他們的意見。檢討

工作預計將於 2003年 8月完成。政府當局亦會與紅巴業界
保持對話，研究可進一步採取何種措施，協助紅巴在新

界西北營運。

(會後補註：工作小組的檢討報告已隨立法會
CB(1)2359/02-03號文件送交委員。 )

V. 其他事項其他事項其他事項其他事項

34. 議事完畢，會議於下午 4時 35分結束。

立法會秘書處

議會事務部 1
2003年 9月 9日


