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引 言  

 

  本 文 件 旨 在 向 委 員 簡 介 沙 田 至 中 環 線 (沙 中 線 )的 規 劃 的 最 新 進

展 。  

 

背 景  

 

2.  沙 中 線 是《 鐵 路 發 展 策 略 2000》建 議 優 先 發 展 的 鐵 路 項 目 之 一。

由 於 九 廣 鐵 路 公 司 (九 鐵 公 司 )及 地 鐵 有 限 公 司 (地 鐵 公 司 )均 可 進 行 及 營 辦

沙 中 線 ， 我 們 於 二 零 零 一 年 一 月 邀 請 兩 家 鐵 路 公 司 提 交 沙 中 線 建 議 書 。 二

零 零 二 年 六 月 ， 政 府 仔 細 評 審 地 鐵 公 司 及 九 鐵 公 司 分 別 提 交 的 標 書 後 ， 選

定 九 鐵 公 司 負 責 沙 中 線 項 目 的 進 一 步 規 劃 工 作 。  

 

沙 中 線 方 案 的 發 展  

 

基 本 標 書  

 
3.  九 鐵 公 司 在 其 標 書 內 的 沙 中 線 建 議 ， 基 本 上 依 循 《 鐵 路 發 展 策

略 2000》 中 沙 中 線 方 案 的 佈 局 。 該 方 案 包 括 一 條 馬 鞍 山 鐵 路 的 延 線 ， 由 大

圍 經 鑽 石 山 、 東 南 九 龍 和 紅 磡 ， 橫 跨 維 多 利 亞 港 至 中 環 ， 共 有 10 個 車 站 ，

分 別 設 於 大 圍 ， 鑽 石 山 ， 啟 德 ， 土 瓜 灣 ， 馬 頭 圍 ， 何 文 田 ， 紅 磡 ， 會 展 ，

金 鐘 及 中 環 西 。 鐵 路 車 廠 則 設 於 啟 德 。  

 

最 終 方 案 擬 稿  

 
4.  政 府 於 二 零 零 一 年 邀 請 九 鐵 公 司 及 地 鐵 公 司 競 投 沙 中 線 項 目 時

已 清 楚 訂 明 ， 競 投 結 束 後 ， 政 府 可 與 中 標 者 商 議 由 中 標 者 提 出 的 修 改 ， 然

後 把 中 標 者 提 出 而 獲 政 府 同 意 新 增 或 修 改 的 細 節 ， 連 同 政 府 要 求 的 修 訂 細

立法會 CB(1)2058/06-07(01)號文件 
(最新版本) 



第 2 頁 

節 ， 一 併 加 入 以 發 展 成 為 沙 中 線 的 最 終 方 案 。  

 

5.  就 此 ， 政 府 與 九 鐵 公 司 曾 進 一 步 探 討 如 何 改 進 、 完 善 其 原 先 建

議 。 其 後 ， 九 鐵 公 司 提 出 一 連 串 的 新 建 議 ， 包 括 在 慈 雲 山 及 黃 埔 建 造 自 動

捷 運 系 統 ， 為 將 來 在 顯 徑 興 建 車 站 作 好 準 備 ； 在 銅 鑼 灣 北 加 建 車 站 ； 把 沙

中 線 金 鐘 站 遷 往 地 鐵 金 鐘 站 旁 邊 ； 把 中 環 西 站 移 往 動 植 物 公 園 附 近 ； 以 及

興 建 馬 頭 角 站 取 代 土 瓜 灣 站 與 馬 頭 圍 站 。  

 

6.  九 鐵 公 司 亦 研 究 把 東 鐵 伸 延 過 海 的 方 案 ， 成 為 沙 中 線 過 海 段 ，

並 把 馬 鞍 山 鐵 路 (馬 鐵 ) 伸 延 至 紅 磡 ， 並 經 連 接 九 龍 南 線 及 現 時 的 西 鐵 到 達

屯 門。這 個 九 鐵 網 絡 建 成 後，可 提 供 貫 通 南 北 的 鐵 路 走 廊 (南 北 線 )，讓 東 鐵

乘 客 可 從 邊 界 直 達 中 環。此 外，還 可 以 提 供 貫 通 東 西 的 鐵 路 走 廊 (東 西 線 )，

讓 乘 客 從 馬 鞍 山 經 九 龍 市 區 往 屯 門 。 這 種 安 排 可 為 乘 客 提 供 更 直 接 的 鐵 路

服 務 ， 並 把 紅 磡 站 由 三 向 轉 車 安 排 減 為 兩 向 ， 以 減 少 乘 客 轉 車 的 需 要 。 九

鐵 公 司 認 為 ， 與 原 先 把 馬 鐵 伸 延 過 海 的 方 案 相 比 ， 這 個 方 案 帶 來 交 通 效 益

更 大 。  

 

7.  九 鐵 公 司 在 二 零 零 四 年 二 月 提 交 其 沙 中 線 首 選 方 案 ， 以 便 諮 詢

立 法 會 及 區 議 會 的 意 見 。 其 後 因 應 所 得 意 見 ， 進 一 步 修 改 首 選 方 案 ， 包 括

減 少 設 在 啟 德 的 沙 中 線 車 廠 的 面 積 ， 以 配 合 啟 德 規 劃 檢 討 提 出 的 規 劃 方

式 。 二 零 零 四 年 九 月 ， 九 鐵 公 司 向 政 府 提 交 最 終 方 案 擬 稿 。 九 鐵 公 司 先 後

在 二 零 零 四 年 二 月 十 六 日 、 二 零 零 四 年 六 月 三 日 、 二 零 零 五 年 三 月 四 日 及

二 零 零 七 年 一 月 五 日 ， 向 立 法 會 交 通 事 務 委 員 會 的 鐵 路 事 宜 小 組 委 員 會 匯

報 有 關 建 議 的 修 改 。  

 

8.  總 括 而 言 ， 九 鐵 公 司 的 沙 中 線 最 終 方 案 擬 稿 包 含 一 條 東 西 線 ，

一 條 南 北 線 ， 以 及 10 個 車 站 ， 分 別 設 於 大 圍 ， 鑽 石 山 ， 啟 德 ， 馬 頭 角 ， 何

文 田 ， 紅 磡 ， 會 展 ， 金 鐘 ， 銅 鑼 灣 北 及 中 環 南 。 建 議 方 案 中 亦 包 括 兩 個 自

動 捷 運 系 統 。 該 方 案 的 定 線 見 於 附 件 A 左 方 。  

 

沙 中 線 合 併 方 案  

 
9.  二 零 零 四 年 二 月 ， 當 沙 中 線 進 行 規 劃 期 間 ， 政 府 邀 請 九 鐵 公 司

與 地 鐵 公 司 為 兩 鐵 合 併 一 事 進 行 商 討 。 其 中 一 個 主 要 議 題 是 盡 早 解 決 沙 中

線 的 轉 車 安 排 。 其 後 ， 兩 家 鐵 路 公 司 共 同 制 定 在 合 併 後 推 行 的 沙 中 線 方 案

(合 併 方 案 )， 並 於 二 零 零 五 年 七 月 向 政 府 提 交 該 方 案 的 建 議 書 。  

 

A 
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10.  九 鐵 最 終 方 案 擬 稿 與 兩 鐵 合 併 方 案 在 定 線 方 面 大 致 相 同 ， 均 採

用 東 鐵 伸 延 過 海 作 為 沙 中 線 第 四 條 過 海 鐵 路 線 ， 亦 有 為 將 來 在 顯 徑 興 建 車

站 作 好 準 備 。 兩 者 亦 有 不 同 之 處 。 在 合 併 方 案 下 ：  

 

(a)  鑽 石 山 站 ， 何 文 田 站 1， 會 展 站 及 金 鐘 站 會 成 為 九 鐵 與 地 鐵 的 綜 合

轉 車 站 ；  

 

(b) 建 議 中 環 南 站 選 址 需 作 檢 討 ；  

 

(c)  鑑 於 興 建 銅 鑼 灣 北 站 時 可 能 會 嚴 重 影 響 銅 鑼 灣 一 帶 的 交 通，以 及 考

慮 在 兩 鐵 合 併 情 況 下，設 置 該 站 的 成 本 效 益 後，建 議 取 消 最 終 方 案

擬 稿 下 擬 設 的 銅 鑼 灣 北 站 ；  

 

(d) 最 終 方 案 擬 稿 下 擬 設 的 馬 頭 角 站 將 一 分 為 二，改 為 土 瓜 灣 站 及 馬 頭

圍 站，以 便 加 強 該 區 的 鐵 路 服 務。儘 管 並 沒 有 足 夠 的 交 通 需 求 支 持

在 該 區 內 設 置 兩 個 車 站 ；  

 

(e)  最 終 方 案 擬 稿 下 擬 設 的 會 展 站 會 從 港 灣 道 移 往 灣 仔 北 的 公 共 交 通

交 匯 處 內，以 便 更 能 配 合 該 地 區 的 未 來 發 展 及 並 更 方 便 乘 客 日 後 轉

乘 北 港 島 線 ；  

 

(f) 就 慈 雲 山 區 現 有 的 公 共 交 通 服 務 及 行 人 設 施，建 議 考 慮 其 他 不 同 方

案 ， 以 便 滿 足 該 區 的 交 通 需 求 ； 以 及  

 

(g) 最 終 方 案 擬 稿 下 擬 建 的 黃 埔 自 動 捷 運 系 統 會 被 取 消。並 以 地 鐵 公 司

建 議 的 觀 塘 線 延 線 代 替 。  

 

11.  總 的 來 說 ， 如 九 鐵 公 司 的 最 終 方 案 擬 稿 ， 合 併 方 案 包 含 一 條 東

西 線 ， 一 條 南 北 線 ， 以 及 10 個 車 站 ， 分 別 設 於 大 圍 ， 鑽 石 山 ， 啟 德 ， 土 瓜

灣 ， 馬 頭 圍 ， 何 文 田 ， 紅 磡 ， 會 展 ， 金 鐘 ， 及 中 環 南 。 該 方 案 的 定 線 見 於

附 件 A 右 方 。  

 

12.  鐵 路 公 司 需 要 進 一 步 研 究 合 併 方 案 的 細 節 ， 以 配 合 將 該 鐵 路 計

劃 刊 憲 。  

 

                                                 
1 何文田站的綜合轉車站只會在觀塘線延線項目推行時才會設置。  

A 
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進 一 步 修 改 及 有 待 解 決 的 主 要 問 題  

 

就 啟 德 規 劃 檢 討 及 灣 仔 發 展 計 劃 第 二 期 檢 討 所 作 的 修 改  

 

13.  鑑 於 啟 德 規 劃 檢 討 的 最 新 發 展 ， 九 鐵 公 司 及 地 鐵 公 司 已 檢 討 啟

德 區 內 鐵 路 隧 道 的 定 線 和 啟 德 站 的 地 點 ， 以 及 研 究 基 於 市 民 對 啟 德 規 劃 的

意 見 ， 把 沙 中 線 車 廠 從 啟 德 遷 往 鑽 石 山 的 技 術 可 行 性 。 研 究 顯 示 在 技 術 上

車 廠 可 遷 往 擬 議 的 地 點 。  

 

14.  在 啟 德 規 劃 的 過 程 中 ， 公 眾 人 士 曾 要 求 政 府 考 慮 在 土 瓜 灣 區 採

納 其 他 鐵 路 走 線 及 車 站 位 置 。 現 時 ， 最 終 方 案 擬 稿 和 合 併 方 案 都 建 議 沙 中

線 的 鐵 路 隧 道 沿 土 瓜 灣 道 延 伸 ， 並 於 該 路 的 路 底 設 置 車 站 。 就 上 述 要 求 ，

鐵 路 公 司 已 研 究 多 個 方 案 ， 包 括 在 九 龍 城 道 ， 譚 公 道 ， 或 馬 頭 涌 道 設 置 車

站 。 研 究 顯 示 現 時 最 終 方 案 擬 稿 和 合 併 方 案 的 建 議 是 較 為 可 取 的 安 排 。 這

個 安 排 可 克 服 在 該 區 興 建 鐵 路 的 種 種 限 制 ， 以 及 避 免 徵 收 私 人 土 地 。  

 

15.  根 據 二 零 零 二 年 原 有 規 劃，啟 德 規 劃 區 的 人 口 可 達 26 萬，但 最

新 推 算 的 人 口 約 為 8 萬 。 從 交 通 需 求 的 角 度 來 看 ， 上 述 推 算 人 口 的 變 化 ，

會 影 響 設 置 土 瓜 灣 站 的 可 行 性 。 而 沿 土 瓜 灣 道 設 置 一 個 馬 頭 角 站 便 足 夠 應

付 該 區 的 交 通 需 求 。 但 是 在 啟 德 的 多 用 途 體 育 館 亦 會 影 響 設 置 土 瓜 灣 站 的

決 定 。 若 車 站 位 置 過 於 接 近 多 用 途 體 育 館 ， 會 引 致 人 羣 控 制 問 題 。 就 此 ，

鐵 路 公 司 需 作 進 一 步 檢 討 。  

 

16.  政 府 有 關 部 門 亦 就 灣 仔 發 展 計 劃 第 二 期 檢 討 與 九 鐵 公 司 及 地 鐵

公 司 進 行 磋 商 ， 雙 方 曾 深 入 研 究 沙 中 線 與 該 區 擬 議 的 規 劃 及 中 環 灣 仔 繞 道

的 配 合 問 題 ， 以 及 會 展 站 興 建 時 如 何 配 合 灣 仔 北 公 共 運 輸 交 匯 處 和 港 灣 道

室 內 運 動 場 及 訓 練 池 的 重 置 工 作 。  

 

有 待 解 決 的 其 他 主 要 問 題  

 

17.  其 他 有 待 解 決 的 主 要 問 題 包 括 : 

 

(i) 設 置 沙 中 線 車 廠  

 

18.  鐵 路 公 司 的 研 究 顯 示 ， 沙 中 線 車 廠 移 往 遷 往 鑽 石 山 在 技 術 上 可

行 ， 不 過 需 要 深 入 研 究 在 環 境 、 交 通 、 通 風 和 景 觀 方 面 對 附 近 發 展 項 目 和

設 施 的 影 響，並 須 提 出 緩 解 措 施。據 九 鐵 公 司 表 示，沙 中 線 要 能 妥 善 運 作 ，

車 廠 就 必 須 設 在 市 區 。 現 時 建 議 興 建 車 廠 的 鑽 石 山 用 地 是 被 規 劃 為 綜 合 發
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展 區 。 有 關 當 局 已 同 意 沙 中 線 車 廠 可 與 該 處 的 未 來 發 展 互 相 配 合 發 展 。 鐵

路 公 司 亦 會 研 究 採 用 半 沉 降 方 式 興 建 車 廠 ， 進 一 步 減 低 車 廠 對 周 圍 環 境 的

影 響 。  

 

(ii) 設 置 通 風 大 樓  

 

19.  九 鐵 公 司 曾 建 議 把 沙 中 線 過 海 段 的 南 面 通 風 大 樓 一 併 設 在 銅 鑼

灣 北 站 。 有 市 民 對 此 有 保 留 。 若 通 風 大 樓 不 設 在 銅 鑼 灣 北 站 ， 就 要 另 覓 地

點 設 置 。  

 

(ii i) 重 置 國 際 郵 件 中 心  

 

20.  現 設 在 紅 磡 的 國 際 郵 件 中 心 位 於 沙 中 線 擬 議 的 定 線 之 上 。 我 們

現 正 着 手 研 究 是 否 需 要 遷 移 國 際 郵 件 中 心，若 有 需 要，就 要 物 色 重 置 地 點 。 

 

(iv) 融 資 模 式  

 

21.  根 據 兩 鐵 合 併 建 議 ， 政 府 有 權 決 定 採 用 擁 有 權 模 式 還 是 服 務 經

營 權 模 式 ， 來 落 實 不 屬 地 鐵 自 然 延 長 部 分 的 新 鐵 路 項 目 (沙 中 線 亦 包 括 在

內 )。若 實 行 擁 有 權 模 式，合 併 後 的 公 司 會 出 資、規 劃、建 造 及 營 運 沙 中 線 。

視 乎 項 目 的 預 計 財 務 可 行 性 ， 由 政 府 向 合 併 後 的 公 司 提 供 某 種 形 式 的 財 務

支 持 。 若 實 行 服 務 經 營 權 模 式 ， 政 府 會 撥 款 建 造 新 鐵 路 ， 合 併 後 的 公 司 則

會 獲 授 予 服 務 經 營 權 ， 按 照 預 先 協 定 的 機 制 決 定 的 財 務 條 款 營 運 新 鐵 路 。  

 

沙 中 線 的 時 間 表  

 

22.  沙 中 線 的 實 施 時 間 表 ， 要 視 乎 啟 德 規 劃 檢 討 落 實 啟 德 發 展 圖 則

和 灣 仔 發 展 計 劃 第 二 期 檢 討 落 實 繞 道 計 劃 的 進 展 ， 以 及 兩 鐵 合 併 的 進 度 。

現 時 ， 啟 德 及 灣 仔 北 的 分 區 計 劃 大 綱 圖 的 修 訂 建 議 已 於 憲 報 刊 登 。 啟 德 的

分 區 計 劃 大 綱 圖 可 望 於 二 零 零 七 年 年 底 根 據 城 市 規 劃 條 例 獲 得 通 過 ， 而 灣

仔 北 的 分 區 大 綱 圖 則 可 望 於 二 零 零 八 年 年 初 獲 得 通 過 。 至 於 兩 鐵 合 併 ， 有

關 的 條 例 草 案 已 於 六 月 八 日 獲 三 讀 通 過 。 當 相 關 的 附 例 和 規 例 的 建 議 修 訂

在 七 月 獲 得 通 過 後 ， 整 個 立 法 程 序 便 告 完 成 。  

 

下 一 步 工 作  

 

23.  沙 中 線 仍 是 政 府 建 議 致 力 發 展 的 鐵 路 項 目 。 我 們 會 密 切 注 意 啟

德 規 劃 和 灣 仔 發 展 計 劃 第 二 期 檢 討 的 最 新 情 況 ， 繼 續 與 立 法 會 、 有 關 的 區
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議 會 及 當 地 居 民 保 持 聯 絡 ， 以 期 落 實 沙 中 線 有 關 細 節 。 我 們 現 正 就 沙 中 線

與 鐵 路 公 司 繼 續 商 討 財 務 和 推 行 的 細 節 ， 並 考 慮 以 何 種 模 式 推 展 工 程 。 當

局 亦 已 承 諾，在 兩 鐵 合 併 的 立 法 程 序 完 成 後 六 個 月 內，定 出 沙 中 線 的 方 案 ，

包 括 實 施 時 間 表 。  

 

24.  請 委 員 備 悉 實 施 沙 中 線 方 案 的 最 新 情 況 。  

 

 

 

運 輸 及 房 屋 局  

二 零 零 七 年 七 月  




