
政府建築物無障礙通道及設施改善工程 

 

地點: 大埔及北區福利辦事處及策劃及統籌小組及 <老有所為活動計劃> 

推廣辦事處 

預算開工日期(月/年): 4/2012 

預算完工日期(月/年): 6/2012 

 

 

工程範圍 

 

改善場地入口 (Improve access/entrance) 

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility) 

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path) 

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


