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三跑道系統：三階段程序三跑道系統：三階段程序

項目批核 項目執行項目規劃 項目批核 項目執行項目規劃

法定及政府
批准

填海拓地
詳細設計

環境影響評
估研究

-環境許可證
-前濱及海床
工程刊憲

-財務安排

詳細設計
建造相關機場運作設施
機場三跑道系統投入運作

相關設計細
節
融資研究

-財務安排

約兩年* 約 年* 約八年*

最少需約三年才可進入項目執行階段

約兩年* 約一年* 約八年*

*時間表僅供參考，可予修改



第三條跑道項目環境影響評估時間表第三條跑道項目環境影響評估時間表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

向環保署遞交工程項目簡介

供公眾查閱工程項目簡介(14日)

環保署發出環境影響評估研究概要
進行環境影響評估

遞交環評報告遞交環評報告

環保署審核環評報告(60日)

供公眾查閱環評報告(30日)供公眾查閱環評報告(30日)

環境諮詢委員會進行諮詢(60日)

如符合要求，環保署可批准環評報告
環保署發出環境許可證與持份者交流

進行方案設計進行方案設計



環境影響評估的主要元素環境影響評估的主要元素

 海洋生態海洋生態

 水質

 空氣質素

 噪音

 漁業



第三條跑道項目範圍

 開拓約六百五十公頃的土地

第三條跑道項目範圍

 興建3.8公里長的第三條跑道及相關滑行道系統

 興建約60條登機橋的客運廊及可容納100個停機位的停
機坪機坪

 擴建旅客捷運系統至新客運廊，當中包括鋪設10公里
長的軌道

擴建行李處理系統 當中包括鋪設32公里長的輸送帶 擴建行李處理系統，當中包括鋪設32公里長的輸送帶

 擴建輔助基建設施及公眾區道路網擴建輔助基建設施及公眾區道路網



多謝多謝
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