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立法會經濟發展事務委員會

議程V:
啟德發展新郵輪碼頭進展報告

商務及經濟發展局

旅遊事務署
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簡介

1. 新郵輪碼頭的建造工程

2. 營運和管理租約

3. 旅發局推廣香港作為郵輪樞紐的工作
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新郵輪碼頭的構思圖

碼頭位置

HKSARG announced in September 2008 -九龍灣 牛頭角 觀塘

維多利亞港

觀塘
避風塘

新郵輪碼頭
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發展規範

沒 有淨 空 高 度 限 制

12 米 - 13 米水 深

110 000郵 輪 排 水 量

220 000郵 輪 總 噸 位

850 米/ 35 米前 沿 區 總 長 度 和 闊 度

兩 艘 或 以 上 ， 包 括
巨 型 郵 輪

可 停 泊 郵 輪 數 目

• 地下至二樓的上蓋結構已大致完成
• 頂層的結構工程正在進行中
• 圖中所示為南面全景

碼頭大樓工程
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• 圖中所示為北面全景

碼頭大樓工程

• 打樁工程已經完成
• 海堤重建及碼頭平台工程亦正分階段進行
• 圖中所示為部份完工的首個泊位

土地平整工程
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• 圖中所示為建造中的第二個泊位

土地平整工程

行李區 上客區

落客區客運連接廊

公共長廊

乘客登船輪候區 /出入境大堂

園景平台 園景平台日光

56米 無柱空間

碼頭大樓剖面圖
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•連接碼頭至九龍灣祥業街的路
大致完工

碼頭的連接路

工程進度

• 碼頭大樓和首個泊位將如期於2013年年中啟用。

• 在監督工程進度的同時，工程部門均嚴格執行質

量監控，確保建築質量符合標準。

• 工程部門亦要求承建商把工業安全放在首位，確
保施工期間的地盤安全，符合發展局在建築地盤

安全手冊所訂下的相關指標。
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營運和管理租約

• 營運租約於去年公開招標，今年三月八日宣佈招
標結果。

• 中標者Worldwide Cruise Terminals Consortium 
(WCT)由三間公司合資組成，分別為環美航務、
皇家加勒比郵輪有限公司及冠新有限公司。

• WCT有多方面的豐富經驗，包括郵輪停泊、接待
旅客、商業租務管理等。

中標者向政府繳交的租金

• 十年租約期內總數約港幣1300萬元的固定租金 ; 
以及

• 每年浮動租金如下:

34%每年總收入超過9000萬元的部份

23%每年總收入超過6000萬元但不超過
9000 萬元的部份

18%每年總收入超過3000萬元但不超過
6000 萬元的部份

7.3%每年總收入不超過3000萬元的部份

向政府攤分總收入
的比例

每年總收入
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旅發局的推廣工作

• 與郵輪公司建立策略性的夥伴關係，推出
市場推廣合作基金

• 與郵輪公司合作舉辦消費者活動，刺激消
費者對郵輪旅遊的需求

• 舉辦大型論壇，邀請主要郵輪公司及區內
多個港口參與，就規劃區內郵輪行程進行
磋商

• 與郵輪公司及合作港口的旅遊推廣部門聯手
進行市場研究

• 藉著在港舉行的大型活動及旅遊節目，推出
一系列新的陸上觀光節目

• 提升款待活動計劃

• 於國際性論壇及展覽會重點介紹新郵輪碼頭

旅發局的推廣工作(續)
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