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2011年中 2012年3月 2015年3月 

行政會議肯定三
跑道系統的需要 

行政會議原則上
批准機管局採納
三跑道系統為機
場的未來發展規

劃方案 

《2030 規劃大綱》
的公眾諮詢 

三跑道系統計劃的重要里程 
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提升現有 
雙跑道系統 

擴建成為 
三跑道系統 

《2030 規劃大綱》提出兩個發展方案 



在為期三個月公眾諮詢期間 (2011年6月至9月)，機管局
共舉行了194場關於《2030 規劃大綱》的簡介會 
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巡迴展覽 與學者的討論會 

YouTube短片 

《2030 規劃大綱》網站 

青少年意見交流會 

居民簡介會 

電視節目 

圓桌會議 

研討會 

網上電台 

黑暗中對話 情景規劃工作坊 
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機管局委託香港大學社會科學研究中心分析於三個月公眾諮
詢期內所得意見，以確保整理公眾意見的過程持平公正 

• 根據就所接獲合共24,242份問卷中，大部份回應者認為三跑道方案較
可取。 

 

11.1% 15.9% 73.0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

完成意見問卷的百分比 

基數為20,893份問卷，不包括3,349份未有回應此問題的問卷。 

提升現有雙跑道系統 擴建成為三跑道系統 

中立 



2011年中 2012年3月 2015年3月 

行政會議肯定三
跑道系統的需要 

行政會議原則上
批准機管局採納
三跑道系統為機
場的未來發展規

劃方案 

《2030 規劃大
綱》的公眾諮詢 

三跑道系統計劃的重要里程 
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因應行政會議批准機管局就發展三跑道系統展開
相關規劃工作，三項主要工作隨即展開 
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行政會議原則上
批准機管局採納
三跑道系統為機
場的未來發展規

劃方案 

2012年 – 2014年 

2012年3月 

2014年11月 

2012年 – 2014年 

行政會議肯定三
跑道系統的需要 

環保署署長批准
環評報告並發出
環境許可證 

經修訂的 
三跑道系統 

建築成本估算 =  
1,415億港元 

三跑道系統 
相關設計細節 

法定環境影響 
評估工作 

財務安排 
詳細的 
財務安排 

2015年3月 

2015年第1季 
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環境影響評估 



環境影響評估 

2012年8月，環保署署
長發出的環境影響評估
研究概要列舉出12個主
要環境範疇。 
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12個主要環境範疇 



由2012年至2014年，機管局共舉辦了700場有關
法定環境影響評估的公眾參與活動 
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居民簡介會 

向公眾講解香港國際機場的環保措施 

環境影響評估的公眾論壇 

中學參觀 

環境影響評估的展覽 

環境影響評估的展覽 

業主委員會及鄰近社區人士的參觀 



設立與持份者緊密溝通的平台： 
技術研討小組及社區聯絡小組 
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技術研討小組 

• 由28位在上述4個範疇具備專業知識的
業界及學術代表組成。 

• 會議舉辦次數：12 

社區聯絡小組 

• 作為諮詢平台讓社區領袖就機場發展
相關事宜，尤其鄰近社區關注的事宜
交換意見。 

• 會議舉辦次數：20 

離島 葵青 沙田 

屯門 荃灣 



  
  

環評報告制訂了超過250項措施，以應對各項環
境事宜 
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環境範疇 
施工階段期間的緩解措施 

(如適用) 
營運階段期間的緩解措施 

(如適用) 

空氣質素 可接受 可接受 

生命危害 可接受 合理而實際可行情況下可承擔的最低風險 

噪音 可接受 可接受 

水質 可接受 可接受 

污水收集及處理 不適用 可接受 

廢物管理 可接受 可接受 

土地污染 可接受 不適用 

生態 可接受 可接受 

漁業 可接受 可接受 

景觀及視覺 可接受 可接受 

文化遺產 可接受 可接受 

健康 不適用 可接受 
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環保署署長批准環評報告並發出環境許可證 

2014年11月7日， 
環保署署長就三跑道
系統項目向機管局發
出環境許可證。 
環境許可證內載有56
項條件。 
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三跑道系統方案設計 

及建築成本估算  



三跑道系統項目設計布局 
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新跑道客運廊及停機坪 

第三條跑道及滑行道系統 

北 

拓地約650公項 

新中跑道  
(重新配置現有的北跑道) 

新旅客捷運系統及行李處理系統 

擴建二號
客運大樓 

香港口岸 

東涌  
新市鎮 

拓地範圍 



經修訂的三跑道系統建築成本估算 
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三跑道系統 

三跑道相關設計細節 
(億港元) 

填海拓地 368 

跑道及滑行道系統 65 

新跑道客運廊及停機坪 168 

擴建/改建二號客運大樓 95 

旅客捷運系統 61 

行李處理系統 45 

道路網及交通設施 43 

按2010年價格計算 845 億港元 

按付款當日價格計算 1,415 億港元 
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財務安排 



「共同承擔、用者自付」原則 

  
從三方面集資 : 

1. 憑藉機管局的財政實力及信貸評級，在市場上向第三方借

貸； 

2. 機場營運溢利（經檢討及調整現有費用及收費後）；以及 

3. 增設新的機場建設費。 
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機場營運溢利 
470億元 

(33%) 

機場建設費(2) 

260億元 
(18%) 

借貸 
690億元 

(49%) 

融資比例 
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(港元) 

註： 
(1) 上述的融資比例是以四捨五入計算，與實際數字或有差異。 
(2) 扣除稅項和開支。 



機場建設費收費機制 

• 按飛行距離（長／短途）、機票的等級（分頭等／商務艙及經
濟艙），以及入境及不入境（即轉機及過境）旅客類別來區分
，收取不同費用。 
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*為維持香港國際機場作為樞紐機場地位的競爭力， 建議向短途經濟客位轉機及過境旅客所收
取的機場建設費，將訂為70元。 

所有離港旅客 (離境、轉機及過境) 

每名離港旅客（港元） 頭等／商務艙 經濟艙 

長程 $180 $160 

短程 $160 $90* 

  



大部分旅客付90元或以下的機場建設費 
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$70  
(18%) 

$90   
(52%) 

$160   
(28%) 

$180   
(2%) 

70% 旅客付90元或以下 

$70     短程 離港轉機及過境旅客 (經濟艙) 

$90     短程 離境旅客 (經濟艙) 

$160   長程 所有離港旅客 (經濟艙) 

           短程 所有離港旅客 (頭等/商務艙) 

$180   長程 所有離港旅客 (頭等/商務艙) 

(港元) 

註： 
(1) 以四捨五入計算，與實際數字或有差異。 
(2) 根據2014/15財政年度的旅客數字。 
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三跑道系統的需要及迫切性 



2014年的飛機起降量顯示有迫切需要發展三跑道系統 

  

260

300

340

380

420

460

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

實際 機管局預測數字 《2030規劃大綱預測數字》 (基準)

《2030規劃大綱》預測 – 
390,000架次（基準） 

2014年起降量 –  
391,000架次 

年飛機起降量（千架次） 

資料來源：IATA Consulting 預測數字；機管局實際統計及預測數字 

雙跑道系統容量= 

年起降量420,000架次 

已達最高容量逾90% 
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基建發展須與需求配合 

 機場第一期啟用 

機場啟用至今 

 海天客運碼頭 (2010年) 

中場範圍發展計劃第一期 (2015年) 

二號客運大樓 (2007年) 

機場第二期啟用 
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中場範圍發展計劃第二期及
中場範圍停機坪的其他範圍 

 
 
 
 
西停機坪 (2014年) 

未來發展 

北衛星客運廊 (2010年)  

註：上圖僅顯示較大型基建項目 



香港國際機場為本地經濟增長提供動力 

* 香港國際機場佔本地生產總值百分比按2012年價格計算 
^ 四大支柱產業佔本地生產總值百分比按2013年價格計算 
資料來源：政府統計處 (2015年4月15日) ; Enright, Scott & Associates Ltd分析(2015年) 

4.6%  
佔本地生產總
值百分比* 
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對香港帶來 

940 億港元 

香港國際機場 

貿易及物流 

金融服務 

旅遊 

工商業支援 
及專業服務 

58%  
佔本地生產總
值百分比^ 

大支柱產業 支持 

直接經濟 
貢獻 

間接經濟 
貢獻 

連帶經濟 
貢獻 

的直接、間接及
連帶經濟貢獻 
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機場擴建 港人受惠 

• 機場三跑道系統有助鞏固香港的國際及區域航空樞紐地位，推動經濟發展 
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提供 

職位 

帶來額外超過 

0 億元 
經濟效益 

龐大經濟效益 
• 為香港帶來額外超過4,500億元經

濟效益 
• 在2030年，預計三跑道系統的經

濟貢獻佔本地生產總值約5% 

創造職位 

• 提供超過十多萬個直接的就業機會 



三跑道系統發展進程 

2015年5月至7月 
(2個月) 

2016年第二季 

872  
反對意見 
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2015年7月至2016年4月 
(9個月) 

約8年建造期 

12,200  
意見及建議 

地政總署 
 

調解反對意見 

城市規劃委員會 
 

考慮申述 

提呈行政會議 
三跑道項目 
工程完成 

根據《前濱及
海床(填海工程)
條例》刊憲 

根據《城市規劃 
條例》刊憲 



多謝 
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