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引言引言引言引言

工務小組委員會委員在 1998 年 11 月 25 日的會議上，審議有關

125TB 號工程計劃「九龍公園徑與北京道交界處的行人隧道」的文件

[ PWSC(98 -99 )43 ]。會上，政府答允檢討可否把擬於九龍公園徑中間

設置的環境美化地帶改為行車線，以及這樣做對所需費用的影響。

政府的回應政府的回應政府的回應政府的回應

2 . 我們已在工務小組委員會會議後檢討有關地點的情況。我們同意

取消建議的環境美化地帶，九龍公園徑便可闢設三條北行行車線。

125TB 號工程計劃的修訂設計圖載於附件。

3 . 把設置環境美化地帶的計劃改為增闢一條行車線會引致費用增

加約 20 ,000 元。這筆費用可由工程計劃的費用支付，無需修訂原來

的預算費。
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