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立法會房屋事務委員會參考文件立法會房屋事務委員會參考文件立法會房屋事務委員會參考文件立法會房屋事務委員會參考文件

臨時房屋區清拆工作的進展情況臨時房屋區清拆工作的進展情況臨時房屋區清拆工作的進展情況臨時房屋區清拆工作的進展情況

目的目的目的目的

本文件旨在告知議員餘㆘ 8 個臨時房屋區 (臨屋區)清拆工

作的進展情況。

背景背景背景背景

2. 政府在 1997 年的施政報告㆗承諾，將於 2000 年年底前

清拆全部尚存的臨屋區，從而為居民提供較理想的居住環境。而

房屋署於 1998 年正式公布清拆餘㆘的 8 個臨屋區(詳列於附件)。

3. 受清拆影響的臨屋區居民，如符合租住公屋的安置資

格，會獲原區安置。而合㆗轉房屋資格的居民，會獲安置到葵涌、

元朗或屯門的㆗轉房屋單位。

4. 議員於 2000 年 10 月 24 日立法會房屋事務委員會會議

㆖，要求政府提供臨屋區清拆工作進展情況的資料。

目前情況目前情況目前情況目前情況

5. 截至 2000 年 11 月 10 日，受影響的 3 878 戶居民當㆗，

已有 3 224 戶(83%)按資格獲安置入住租住公屋或㆗轉房屋。餘㆘

的 654 戶㆗，有 251 戶合租住公屋資格(當㆗包括受惠於「提前配

屋計劃」的住戶)，其餘的則符合㆗轉房屋資格(詳情載於附件)。

房屋署會繼續鼓勵這些住戶接受有關的安置安排，並在清拆日期

前遷出。

6. 房屋署已定於 11 月及 12 月清拆餘㆘的臨屋區。

房屋局及房屋署房屋局及房屋署房屋局及房屋署房屋局及房屋署
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附件附件附件附件

清拆餘㆘清拆餘㆘清拆餘㆘清拆餘㆘ 8888 個臨時房屋區個臨時房屋區個臨時房屋區個臨時房屋區

安置工作的進展情況安置工作的進展情況安置工作的進展情況安置工作的進展情況

 (截至 10.11.2000)

臨時房屋區臨時房屋區臨時房屋區臨時房屋區 宣佈清拆時宣佈清拆時宣佈清拆時宣佈清拆時

的住戶數目的住戶數目的住戶數目的住戶數目

已接受安置已接受安置已接受安置已接受安置

的住戶的住戶的住戶的住戶

未接受安置的住戶未接受安置的住戶未接受安置的住戶未接受安置的住戶

合租住公屋

資格 *

合㆗轉房屋

資格

總數

1. 啟樂 705 702 2 (1) 1 3

2. 啟和 152 151 0 (0) 1 1

3. 啟耀 145 145 0 (0) 0 0

4. 發祥街 457 409 31 (29) 17 48

5. 龍坪道 230 227 1 (1) 2 3

6. 沙角尾 1  041 744 76 (49) 221 297

7. 將軍澳 671 497 75 (55) 99 174

8. 朗邊 477 349 65 (56) 62 128

總數總數總數總數：：：： 3878387838783878 3224322432243224 251 (191)251 (191)251 (191)251 (191) 403403403403 654654654654

* 括號內的數字表示符合㆗轉房屋資格，但正透過提前配屋計劃獲

編配租住公屋單位作選擇的住戶。


