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CB(2)200 /00-01(04)號文件

立法會 生事務委員會

2000 年 11 月 13 日會議

公共健康資訊系統

目的

本文件旨在向委員匯報在 生署設立電腦公共健康

資訊系統的進展，並徵詢委員對設立該系統的意見。

背景

2 . 目前，政府部門、學術機構、醫護機構、其他醫護

專業人員等都有蒐集各類關於公眾健康的資料。這些資料對

幫助制定公共健康政策和健康服務，是不可或缺的。不過，

有關資料卻沒有被定期和有系統地加以整理、分析和發布。

由於欠缺一個完備的公共健康資料庫，政府在評估市民的健

康狀況和需要、預防和控制疾病，以及檢討健康服務方面的

工作，多少受到影響。

3 . 在 1998 年的《施政報告》中，我們曾承諾改善本
港的健康資料庫，並建議在 2003 年年底或之前設立一個公共
健康資訊系統，以記錄市民的整體健康狀況和疾病模式。

生署剛完成了有關計劃的可行性研究。

公共健康資訊系統

擬蒐集的資料

4 . 我們擬通過公共健康資訊系統蒐集以下五類資料：

(a) 人口概況

(例如人口及住戶統計數字 )

(b ) 出生和死亡數據

(例如出生率和死亡率 )
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( c) 發病模式

(包括政府的疾病監察系統所蒐集的資料、入院和
出院病人的統計數字、某些非傳染病的發病率、生

活方式和習慣對健康的影響 )

(d ) 現有的健康服務及其可及性、使用率和質素

(包括有關健康醫護人手、醫院病 、病人輪候時

間、服務使用率、健康檢查、防疫注射、病人滿意

程度等統計數字 )

(e) 環境因素

(例如有關自然環境和社會經濟狀況的統計數字，
包括空氣質素、水質、食物監察、就業率、入息、

家庭結構等數據 )。

5 . 生署會找出現時欠缺的公眾健康資料，並定期進

行全港健康普查，藉以蒐集目前尚欠完備的重要資料，如慢

性病的發病率等。

系統的效率和保安

6 . 我們會利用互聯網或內聯網科技，把所有有關的資

料來源和公共健康資訊系統互相連接，藉以建立一個中央資

料庫，儲存本港的公眾健康資料。為了提高效率和確保資料

齊全，我們會盡量以電子形式互傳資料，力求減少傳遞文件

和重新輸入資料的情況。

7 . 我們預期，公共健康資訊系統所提供的資料不但準

確齊備，而且方便易用，利於分析。通過這套系統，有關各

方可以互通資訊，共用資料。系統用戶可以利用聯機查詢工

具，迅速取得所需資料；遇有特定工作或突發事件，即可立

即處理和分析有關資料。我們會採取有效措施來保護系統內

的資料，並會採用「探測闖入者」的科技，防止未經許可人

士使用資料。
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公共健康資訊系統的好處

8 . 公共健康資訊系統所提供的寶貴資料，將有助我們

制定以實證為本的公共健康政策，以及監察疾病的趨勢和模

式。該系統備有自動警告功能，一旦發現不尋常現象，例如

當一些可藉疫苗預防的疾病的發病率和服務使用模式有所改

變時，系統便會立即發出警告，報告有關情況。此外，我們

可透過這系統中的資料，掌握各種影響健康的因素，以及發

病率與其他因素， 例如吸煙習慣和飲食模式，之間的關係

後，便能識別屬高危組別的市民，為他們提供適切的服務。

9 . 公共健康資訊系統所提供的資料，當有助我們計劃

各項預防疾病措施，以保障市民大眾的健康。一旦發現疾病

模式將有重大改變，我們便可及早採取措施，加以預防。

對財政的影響

10. 推行公共健康資訊系統所需的非經常費用總額預計

約為 8,600 萬元，其中 7,900 萬元會用於購置電腦硬件、軟
件、網絡設備，以及支付推行系統的服務費用，其餘 700 萬
元則用以支付非經常的人手開支。公共健康資訊系統全面推

行後，維持和支援這套系統所需的每年經常開支預計約為

3 ,600 萬元。

11. 根據一項成本效益分析，擬設的系統在 2003 年全
部完成後，其提供的效益，至 2009-2010 年度便能省回設置
系統的成本。同時，由於這個系統可有助我們更有效和切實

地制定健康政策和分配資源，因此也會帶來其他在金錢以外

的重大效益。

推行計劃

12. 我們計劃分三個階段推行公共健康資訊系統。第一

階段的工作，是在 生署總部建立資料庫和通訊網絡。第二

階段是與 生署內一些選定的服務／組別和 生署以外的主

要用戶 (包括醫院管理局、政府統計處和入境事務處 )聯網。
第三階段是與系統的其他用戶聯網，並設立網站，供市民瀏

覽。
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13 . 上述三個階段的工作，預期分別在 2002 年 6 月、
2003 年 2 月和 2003 年 8 月完成。

委員的意見

14. 請委員就擬設的公共健康資訊系統發表意見，並就

這套系統所應具備的特點提出建議。

生福利局

2000 年 11 月


