
-   306   -

附錄附錄附錄附錄VI(2)

負責石蔭負責石蔭負責石蔭負責石蔭 第二期建築工程合約主要人員的組織架構圖第二期建築工程合約主要人員的組織架構圖第二期建築工程合約主要人員的組織架構圖第二期建築工程合約主要人員的組織架構圖

房屋署的聯絡人員房屋署的聯絡人員房屋署的聯絡人員房屋署的聯絡人員

署長代表署長代表署長代表署長代表

(工程策劃總經理工程策劃總經理工程策劃總經理工程策劃總經理 )
陳立銘先生

(由 1/3/99開始 )

屋宇裝備科屋宇裝備科屋宇裝備科屋宇裝備科 高級聯絡經理高級聯絡經理高級聯絡經理高級聯絡經理 地盤監察組地盤監察組地盤監察組地盤監察組

(工程策劃副總經理工程策劃副總經理工程策劃副總經理工程策劃副總經理 )
張冠城先生

(由 24/11/97至 7/9/98)
(由 1/3/99至 11/12/99)

聯絡經理聯絡經理聯絡經理聯絡經理

顧問建築師顧問建築師顧問建築師顧問建築師

劉榮廣伍振民建築師事務所 (香港 )有限公司

建築承建商建築承建商建築承建商建築承建商

中國建築工程總公司

地盤經理

品質控制工程師 項目工料測量師 區俊爟先生

地盤代表 (1)
(由 10/97至 6/00)

總管工 (1)

不不不不 鋼分判商鋼分判商鋼分判商鋼分判商

雄豐工程有限公司

文濟華先生 鄭德威先生

副總經理 採購部的助理項目經理

說明：

提供專業意見及協助

向上一級匯報及由其監督

資料來源：證人提供的書面及口頭證供

駐地盤人員駐地盤人員駐地盤人員駐地盤人員

顧振龍先生

工程監督

(由 1/12/97至 30/9/00)

陳漢強先生

助理工程監督

(由 1/5/98至 30/4/01)

監工


