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財務委員會  
工務小組委員會參考文件  

 
 

補充資料  
50JA－購買居者有其屋計劃剩餘單位以重置紀律部隊部門宿舍  

 
 
引言  

 
 工務小組委員會曾在 2004 年 6 月 2 3 日會議上，審議有關 50JA  號
工程計劃的 P W S C ( 2 0 0 4 - 0 5 ) 3 6 號文件。會上，委員要求政府－  
 

( a )  確定騰空位於 15 幅現有部門宿舍用地上的樓宇的時
間表有多大彈性；  

 
( b )  就拆卸位於 15 幅現有部門宿舍用地上的樓宇的建

議，提供詳細理由；  
 

( c )  就 15 幅現有部門宿舍用地上的工程，提供估計分別
會產生的建築和拆卸物料數量的資料；以及  

 
( d )  就 騰 空 宿 舍 的 詳 細 安 排 諮 詢 有 關 的 員 工 協 會 和 小

組。  
 
 
政府的回應  

 
騰空位於 15 幅現有部門宿舍用地上的樓宇的時間表  
 
2 .  保安局已在諮詢有關部門後審議騰空位於 15 幅現有部門宿舍用地
上 的 樓 宇 的 時 間 表 。 現 建 議 把 完 成 騰 空 上 述 樓 宇 的 目 標 日 期 ， 由  
2006 年 年 初 (即 工 務 小 組 委 員 會 文 件 所 載 的 原 訂 建 議 )延 至 2 0 0 6 年  
6 月。這項安排可讓現時住在位於 15 幅部門宿舍用地上的樓宇的員工
有較多時間申請入住四個居者有其屋計劃 (下稱「居屋」)屋苑的新宿舍
或其他地點的現有宿舍，以及作出搬遷安排。  
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3 .  如重置建議獲得批准，現時住在位於 15 幅現有部門宿舍用地上的
樓宇而有意遷入居屋單位的住戶，可以立即開始申請並揀選四個居屋

屋苑的新宿舍。估計居屋單位會在 2005 年第二季裝修妥當，供上述住
戶遷入。因此，選擇這些單位的員工在新宿舍可供住用後，至少有 12
個月安排搬遷事宜。  
 
4 .  至於選擇不遷入居屋單位的住戶，可以申請其他現有宿舍。這些

住戶在宿舍編配程序中會即時獲加額外分數；因此按建議的調遷時間

表，這些住戶約有兩年時間揀選並申請其他空置宿舍單位，以及安排

搬遷事宜。受影響的住戶可選擇經每兩個半月進行的一般宿舍編配工

作，申請位於全港各區的宿舍。由於部分宿舍的員工會因遷入居屋單

位而騰空宿舍，故預計在未來兩年內，全港各區可供申請的宿舍數目

將會更多。  
 
5 .  我們相信上述安排可讓住在位於 15 幅部門宿舍用地上的樓宇的員
工 有 足 夠 時 間 和 彈 性 揀 選 宿 舍 並 準 備 搬 遷 事 宜 。 如 重 置 建 議 獲 得 批

准，有關紀律部門會立即就調遷計劃的實施細節諮詢職方。  
 
 
建議拆卸位於 15 幅現有部門宿舍用地上的樓宇的理由  
 
6 .  我們建議因應賣地情況和重新發展計劃，盡早拆卸位於部門宿舍

用地上已騰空的樓宇。如不拆卸這些空置的部門宿舍，便須支付保安

和維修保養服務的基本經常開支。這些宿舍如遭廢置，不加維修，很

快便會破舊不堪，有礙觀瞻，並會為所屬地區帶來生和保安問題。

盡早拆卸騰空的部門宿舍既可以避免上述問題，亦無須負擔有關的經

常開支。  
 
 
拆卸物料數量  
 
7 .  估計 15 幅現有部門宿舍用地的工程分別會產生的建築和拆卸物料
數量，載於附件。  
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徵詢職方意見  
 
8 .  自政府手研究以剩餘居屋單位重置紀律部隊部門宿舍的建議以

來，保安局一直有把有關建議的進展告知紀律部隊評議會和警察評議

會的職方代表。這些代表亦向我們反映對建議的總體意見，例如需要

有充足的時間安排調遷。有見及此，我們在揀選居屋屋苑時，已盡量

選擇與須重置部門宿舍所在地點配合的屋苑。政府在 2004 年 5 月決定
落 實 這 項 重 置 建 議 後 ， 保 安 局 立 即 與 上 述 兩 個 評 議 會 的 職 方 代 表 會

面，告知他們建議的詳情，並就實施有關建議的安排，徵詢他們的意

見。職方代表歡迎這項建議。  
 
9 .  到目前為止，部分受影響的警務人員表示，這項建議為他們帶來

一定的困難。警隊管方已分別在 2004 年 6 月 28 日和 2 9 日與員佐級協
會

1和受影響警察宿舍的居民組織代表會面，討論上述建議。員佐級協

會和居民組織代表均歡迎延長調遷期限至 2006 年 6 月的建議。不過，
他 們 認 為 如 能 把 調 遷 期 進 一 步 延 長 ， 則 有 助 住 戶 更 妥 善 安 排 搬 遷 事

宜。丹拿道和沙田兩個警察宿舍居民組織代表要求獲編配同區的居屋

單位。  
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
保安局  
2004 年 7 月  
 
 
 
 
 

 
1 員佐級協會由各級初級警務人員組成，約 80%現職初級警務人員均為該會會員。  
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估計 15 幅現有部門宿舍用地的工程  
分別會產生的建築和拆卸物料數量  

 
 

部門宿舍  
估計會產生的拆卸物料數量

(立方米 )  

丹拿道警察宿舍  32  400  

灣仔警署已婚警察宿舍  2  800  

西區員佐級已婚警察宿舍  6  400  

佛光街已婚消防宿舍  4  500  

何文田已婚警察宿舍  28  000  

紅磡利工街 5 - 2 3 號海關人員宿舍  4  700  

紅磡高山道海關關員宿舍  10  700  

葵涌警察宿舍  45  500  

沙田已婚消防宿舍  24  900  

沙田已婚警察宿舍  23  000  

大欖涌警察宿舍  3  700  

荃灣消防宿舍  19  400  

屯門員佐級已婚消防人員宿舍  11  900  

凹頭政府職員宿舍  19  900  

大埔政府職員宿舍  5  000  

  

小計  242  800  

4  304 個單位的裝修工程所產生的建築
和拆卸物料  2  200  

 

總計  245  000  

 

 


