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立法會秘書處

規劃㆞政及工程事務委員會秘書

(經辦㆟：薛鳳鳴女士 )

薛女士：

工務計劃項目第工務計劃項目第工務計劃項目第工務計劃項目第 469CL 號－東南九龍發展計劃號－東南九龍發展計劃號－東南九龍發展計劃號－東南九龍發展計劃

啟德機場北面停機坪的基礎設施啟德機場北面停機坪的基礎設施啟德機場北面停機坪的基礎設施啟德機場北面停機坪的基礎設施

考慮委託九鐵負責的工程考慮委託九鐵負責的工程考慮委託九鐵負責的工程考慮委託九鐵負責的工程

本局在 2004 年 2 月 3 日去信予你後，有些議員要求政府分析委託九

鐵負責㆖述工程可能帶來的好處，以㆘是本局的回應。

政府在考慮可否委託外界 (包括九鐵 )負責工程時，需要仔細研究在施

工、工程劃分階段及成本方面是否會有好處。

在施工方面，擬議的改善工程包括清拆現有建築物及把㆒條現有的排

水暗渠改道。在這些工程完成後，工㆞便會移交九鐵，以便建造沙田至㆗

環鐵路線 (沙㆗線 )鐵路車廠。由於工程須分先後次序進行，所以在完成清

拆建築物之前，建造車廠的工程無法展開。政府的工程和九鐵的工程並沒
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有其他的關連處，因此，是項委託在施工方面並沒有任何好處。

在工程劃分階段方面，政府為了配合沙㆗線的時間表，早在 2002 年

1 月已委任顧問公司詳細設計北面停機坪的基礎設施，當㆗包括現時擬議

的改善工程。九鐵在 2002 年 6 月獲選為沙㆗線的營辦公司，當時政府顧

問所進行的詳細設計已頗有進展。我們曾在不同的時間與九鐵商討，雙方

均認為是項委託在工程劃分階段方面不會帶來好處。

在成本方面，工程不論由九鐵或政府負責，均須公開招標。因此，委

託九鐵負責工程在成本方面亦沒有明顯的好處。

希望㆖述內容能澄清有關的情況。

房屋及規劃㆞政局局長

(梁張雪玫 代行 )
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2004 年 2 月 18 日


