
 
立法會  

西九龍文娛藝術區發展計劃小組委員會  
 

建議書揀選程序  

 
 
目的  
 
 本文件回應小組委員會秘書於 2005年 4月 11日致政
府信件的附錄中，第 (j)項有關西九龍文娛藝術區發展計劃的
建議書揀選程序和時間表的問題。  
 
 
建議書揀選程序  
 
2. 正如題為「西九龍文娛藝術區及公營部門與私營機構

合作」、編號 WKCD-103 的文件 (在 2005 年 3 月 12 日隨立法
會文件編號 CB (1) 1090/04-05 發出 )第 6 段提及，政府小心
制定文娛藝術區的發展過程，以切合這個獨特和規模龐大而

複雜的項目的實際情況。其中如文件編號 WKCD-103 附件第
56 段提及，發展建議邀請書 1已給予最大彈性，讓私營機構

發揮創意，並讓政府塑造切合公眾需要的文娛藝術區。在下

一個階段中，我們預期可能會在原有要求的基礎上，加入新

的要求或範疇，讓入圍建議者提交修訂建議書，供進一步評

審。我們會公布評審修訂建議書的準則，以確保公平和提高

透明度。  
 
3. 建議書揀選程序的流程表載於附件。該流程表已上載

至文娛藝術區發展計劃的網頁。  
 
 
時間表  
 
4.  發展建議邀請書指出，政府的計劃是建造工程應在
2007年 4月開展，而各項核心文藝設施則預計於 2011年至
                                                 
1 政府於 2003年 9月就西九龍文娛藝術區發展計劃發出的發展建議邀請書。 
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2

2013年之間分期落成。現時文娛藝術區發展計劃的公眾諮詢
仍未結束，我們會小心考慮公眾意見才決定下一步的工作，

包括是否需要修訂建議書揀選程序及詳細發展時間表。   
 
 
 
 
房屋及規劃地政局  
2005 年 4 月 16 日  
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附件 
西九龍文娛藝術區 - 建議書揀選程序 

  
收到建議書 

  
  

甄選委員會就建議書是否符合強制性要求作出甄選， 
結果由督導委員會及行政會議通過 

  
  

公布入圍建議書，並就入圍建議書進行公眾諮詢， 
包括諮詢立法會及城市規劃委員會等的意見﹔ 

同時，建議書評審委員會進一步對入圍建議書作詳細評審， 
結果提交督導委員會 

  
  

督導委員會考慮評審結果和公眾諮詢期間收集的意見， 
決定初步選出那些建議者，就其建議書作進一步磋商註 1 

  
  

與建議者進行磋商，並由督導委員會考慮商討結果後決定適合的建議書  
  
  

就屬意的建議書徵求城規會的同意，並諮詢立法會註 2 
  
  

經行政會議通過後，與屬意的建議者簽訂臨時協議 
  
  

政府會將中選方案所協定的各項發展規範(例如地積比率、不同用途建築物的總
樓面面積、建築物高度、休憩用地等)正式提交城規會。城規會會將 

這些發展規範列明在西南九龍分區計劃大綱草圖上， 
並將有關分區計劃大綱草圖刋登憲報，供公眾查閱及表達意見 

  
  

市民可就這分區計劃大綱草圖向城規會提出意見或反對，而城規會會按 
一貫法定程序考慮及處理所有收到的意見 
  
  

有關分區計劃大綱草圖最後會由城規會提交行政長官會同行政會議核准。 
核准的分區計劃大綱圖會在憲報刊登∗ 

  
  

與中選者敲定各項細節，中選者須滿足所有有關發展方案的法定要求 
  
  
經行政會議通過後，與中選者簽訂正式協議 

資料來源：www.hplb.gov.hk/wkcd 

                                                 
∗分區計劃大綱圖經核准後，當中的發展規範如再有改變，須再次交由城規會處理；如獲接納，

需經同様的法定製圖程序處理。 

http://www.hplb.gov.hk/wkcd


註解 
 
註 1  我們可能會在原有要求的基礎上，加入新的要求或範疇，讓入圍建議者

提交修訂建議書，供進一步評審。我們會公布評審修訂建議書的準則，

以確保公平和提高透明度。 
  

(資料來源：文件編號WKCD-103) 
 
註 2  政務司司長較早前已承諾，我們會在不影響政府議價地位的前提下公開

所有文娛藝術區發展建議書內的相關財務資料。在取得建議者同意後，

我們會公開入圍建議者在 2004年 6月 19日提交的財務建議、他們其後
就財務安排提交的其他修訂建議，以及獲揀選建議者的最終建議。我們

亦會公開小組委員會較早前要求，有關賣地收益以及文藝設施在傳統採

購模式下的建築及營運開支的估計數字。 
  

(資料來源：文件編號WKCD-112) 
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