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立法會CB(2)1517/07-08(01)號文件  

 
檔 號：CB2/PL/HA 

 
民政事務委員會  

2008年 4月 11日舉行的會議  
 

立法會秘書處擬備的背景資料簡介  
 

香港體育學院重新發展計劃  
 

目的  
 
  本文件旨在提供香港體育學院重新發展計劃 ("重建計劃 ")的
背景資料，並載述民政事務委員會 ("事務委員會 ")曾進行的有關討論。 
 
 
背景  
 
2.  香港體育學院 ("體育學院 ")大樓於 1982年落成，坐落於政府用

地，佔地約 158 650平方米，西北面是香港賽馬會 ("馬會 ")管理的馬，

東北面是沙田馬場和彭福公園。政府在香港康體發展局解散後，於 2004
年 10月 1日將體育學院重組為法人團體 (即香港體育學院有限公司 )，負

責為精英運動員提供高水平的培訓環境及支援服務。體育學院是超過

750名運動員的訓練基地，運動員可獲得訓練設施、體適能、運動科學

和醫學，以及食宿方面的中央支援。香港體育學院有限公司獲政府批

撥經常資助金，並從其他來源 (例如商業贊助和私人捐助 )獲得收入。體

育學院的精英運動員培訓計劃資助 11個 "精英體育項目 "，包括羽毛球、

單車、劍擊、壁球、划艇、游泳、乒乓球、保齡球、三項鐵人、滑浪

風帆和武術。  
 
3.  政府當局表示，主要的相關團體和人士曾表達關注，指出體

育發展迅速，精英培訓亦愈見重要，但體育學院的設施卻未能配合。

此外，受訓精英運動員的數目與日俱增，支援設施如宿舍，以及體能

訓練、運動醫學、運動科學等各方面的設施，均已不足以滿足當前所

需。行政長官在 2006-2007年施政報告中宣布開展體育學院的重建工

作，為本港的精英運動員提供世界級訓練設施。香港體育學院重建計

劃工程督導委員會 ("督導委員會 ")在 2006年 11月成立，負責進行該工程

計劃的規劃工作。督導委員會由香港體育學院有限公司主席擔任主

席，成員包括香港體育學院有限公司的成員、政府的有關政策局／部

門代表及個別專業人士。  
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4.  為支持香港協辦 2008年北京奧運會和殘疾人奧運會馬術項目

("馬術項目 ")，體育學院已由 2007年 1月起暫時遷往位於馬鞍山的香港

中華基督教青年會烏溪沙青年新村 ("烏溪沙青年新村 ")。體育學院的原

址 (在東北面一幅面積約 44 000平方米的用地 )和設施正由馬會改建為

馬術項目比賽場地和支援設施。馬術項目將於 2008年 8月及 9月舉行，

由馬會負責提供撥款和承擔場地建造工程。政府當局的計劃是在馬術

項目結束後，於 2008年 12月前修復體育學院院址。為加快進行重建計

劃，政府當局與香港體育學院有限公司已決定在現時這段相隔的期

間，進行所有與建築工程有關的前期籌備工作，以便地盤工程能在馬

術項目結束後立即展開。  

 
5.  政府當局於 2007年 4月 13日向事務委員會簡介體育學院重建

計劃，以及進行該工程計劃的發展方案。重建計劃的詳情載於附錄 I。
在事務委員會支持下，政府當局在 2007年 6月 6日舉行的工務小組委員

會會議上，獲工務小組委員會批准進行該工程計劃的籌備工作。有關

的籌備工作包括土地和斜坡勘測、結構勘測、屋宇裝備系統狀況勘測、

地形測量和樹木勘察，以及顧問服務，為主要工程設計大綱草圖、進

行詳細設計、擬備招標文件和評審標書。財務委員會在 2007年 6月 22日
舉行的會議上核准該等籌備工作的撥款建議，估計所需費用為 5,290萬
元。  
 
 
事務委員會進行的有關討論  
 
所舉行的會議  
 
6.  事務委員會曾在 2007年 4月 13日的會議上，聽取政府當局簡介

體育學院重建計劃，以及進行該工程計劃的發展方案。事務委員會其

後在 2007年 5月 11日的會議上，與團體代表 (包括區議會議員、中國香港

體育協會暨奧林匹克委員會，以及各體育總會的代表 )及政府當局進一

步討論此事。委員在上述會議上提出的主要關注事項綜述於下文第 7至
13段。委員亦可參考政府當局對團體代表所提意見作出的回應 (在 2007
年 5月 22日隨立法會CB(2)1939/06-07號文件發出 )。  
 
在體育學院進行重建期間和重建工程完成後精英運動員培訓所受到的

影響 

 
7.  譚香文議員對於體育學院在重建後，網球場的數目會由 14個
減至 6個表示關注。政府當局解釋，重建後的體育學院將設有 6個室外

網球場及一個室內網球場。就體育學院網球隊伍的人數和運動員培訓

時間而言，該等設施應足以應付體育學院網球隊伍的培訓需要。政府

當局又告知委員，康樂及文化事務署 ("康文署 ")打算實行先導計劃，把

九龍仔公園網球及壁球場改建為一個網球訓練基地。故此，為重建後

的體育學院規劃的網球場數目較少，但減少了的網球場數目，可由九

龍仔公園網球及壁球場內的網球場填補。當局會邀請一所非牟利體育

機構以自負盈虧的方式，管理這個訓練基地。  
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8.  由於重建工作要到 2011年第三季才完成，譚香文議員詢問當

局會採取甚麼措施，盡量減少精英運動員培訓在體育學院進行重建期

間所受到的干擾。  
 
9.  政府當局告知委員，體育學院已暫時遷往烏溪沙青年新村，

而在重建計劃第一階段工程進行期間，體育學院會留在烏溪沙青年新

村現時的臨時基地，並繼續使用康文署場地作精英培訓，直至第一階

段工程在預期的 2009年第三季完成為止。政府當局向委員保證，體育

學院在 2007年 1月遷往烏溪沙青年新村後，精英運動員和教練對各項重

置的設施均感滿意。在第一階段工程完成後，體育學院將遷回火炭院

址，以恢復正常運作。在第二階段工程進行期間，體育學院會維持正

常運作，而原址的精英培訓設施基本上維持不變。 

 
為殘疾運動員提供的體育及支援設施  
 
10.  張超雄議員關注到，體育學院在重建後的體育及支援設施，

會否符合經修訂的《設計手冊：暢通無阻的通道 1997》初稿所訂的最

新要求。政府當局向委員保證，體育學院重建計劃會照顧殘疾人士的

需要。政府當局會藉此機會，為殘疾運動員提供更多綜合體育設施，

例如硬地滾球、熱身和交替訓練的場地。政府當局又告知委員，香港

殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會及香港弱智人士體育協會均對重建

計劃表示支持。  
 
沙田馬場主馬廐的土地沉降問題  
 
11.  委員察悉，馬會報告沙田馬場主馬出現嚴重土地沉降問

題，導致馬區建築層、附連結構及設施嚴重損毀。馬會要求讓其在

馬術項目結束後保留有關的馬及訓練場地，以便安排進行重建沙田

馬場所有馬的大型計劃。  
 
12.  劉慧卿議員關注到，土地沉降問題對重建體育學院的時間表

有否任何影響。政府當局解釋，土地沉降問題只是促使馬會要求保留

為舉辦奧運項目而建的馬，以供在沙田馬場重建馬期間調遷馬匹

之用。該等土地沉降問題對重建工作時間表並無影響，因為重建計劃

的工程範圍並不包括為舉辦奧運項目而建造馬的用地。政府當局亦

請委員注意，有了體育學院在重建後所設的各項擬議新增的額外設

施，在可見的未來將可滿足體育學院的一切需要，而無需收回上述用

地。督導委員會及主要的相關團體和人士 (包括體育學院董事局、各有

關體育總會、教練、運動員和體育學院員工 )對修訂體育學院重建工程

的覆蓋範圍未有提出異議。  
 
13.  劉慧卿議員及張超雄議員關注到，香港體育學院有限公司主

席身為馬會的遴選會員，是否有份決定讓馬會在馬術項目完結後保留

為馬術項目而建的馬。政府當局解釋，香港體育學院有限公司主席

並無參與政府與馬會所進行的磋商。由於體育學院在火炭的整個院址
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是位於政府土地上，而體育學院並非持有該用地的承批人，因此關於

該用地的使用安排，完全屬於由政府與有關方面商討的事情。為舉辦

馬術項目，上述用地已租予今次籌備奧運會馬術比賽的公司，該公司

是第二十九屆北京奧林匹克運動會組織委員會馬術委員會 (香港 )的執

行機構。鑒於體育學院信納體育學院重建計劃能切合有關各方的期

望，該院對政府的決定並無異議。  
 
 
近期發展  
 
14.  政府當局建議在 2008年年中向工務小組委員會及財務委員會

提交體育學院重建計劃主要工程的撥款申請之前，就有關撥款申請諮

詢事務委員會。  
 
 
相關文件 

 
15.  與體育學院重建計劃有關的各份相關文件，包括政府當局提

交的撥款建議／文件，以及事務委員會、工務小組委員會及財務委員

會有關會議的紀要，載列於附錄 II。  
 
 
 
 
 
立法會秘書處  
議會事務部 2 
2008年 4月 8日  



附錄 I 
 
 

香港體育學院重新發展計劃的詳情 

 

 

(a)  在現有的室外單車場所在地新建一座 11層高多用途大樓，備有以

下設施︰  
 

(i) 一個設有 12條球道的保齡球場  
(i i)  一間體育資訊中心  
(iii) 會議中心、演講及訓練室和活動室  
(iv) 運動員食堂／餐廳  
(v) 運動員宿舍 (5至 9樓共 5層，可容納 370名運動員 ) 
(vi)  體育旅舍 (10樓及 11樓共兩層，以供訪港運動員及體育人員

住宿 ) 
(vii) 辦公室及配套設施  
 

(b)  新建一座多用途體育館 (包括一個室內網球場、武術訓練場地及兩

個可轉換為 3個單打壁球室的雙打壁球室 ) 
 
(c) 新建一座 52米國際標準室內游泳池 (連接現時的 25米泳池 ) 
 
(d)  新建一座兩層高賽艇中心  
 
(e)  新建 4條 120米熱身跑道，並附有觀眾席  
 
(f)  提升現有室內運動場館 (為乒乓球、劍擊、羽毛球、運動科學實驗

室、運動醫藥診所及健身室提供更佳設施，並附設有擴充的綜合

康復中心、教練辦公室，以及提升屋宇設備和附帶設施 ) 
 
(g)  提升跑步／單車徑，鋪以 3米闊橡膠地面  
 
(h)  翻新 4個網球場及新建兩個泥地網球場，並把其餘網球場和排球場

改建為新的多用途室外場地  
 
(i)  興建有蓋行人道，連接新建的 11層高多用途大樓和現時的室內體

育場館  
 
(j)  為殘疾運動員提供綜合體育設施，包括劍擊、硬地滾球、乒乓球、

划艇、保齡球、游泳、田徑、熱身及交替訓練等設施；並專為殘

疾運動員提供額外配套設施，包括宿舍、通道、洗手間及更衣室、

升降機、停車場、輪椅存放處等  
 
 



附錄 II 
 

相關文件一覽  
 
 
會議日期  會議  會議紀要／文件  

 
立法會文件編號  

2007年 4月 13日  
 

民政事務委員會  政府當局提供的題

為 " 香 港 體 育 學 院

重 新 發 展 計 劃 " 的
文件  
 

CB(2)1493/06-07(02) 
http://www.legco.gov
.hk/yr06-07/chinese/
panels/ha/papers/ha0
413cb2-1493-2-c.pdf 
 

事務委員會 2005年
7 月 20 日 特 別 會 議

紀要節錄  
 

CB(2)1493/06-07(03) 
http://www.legco.gov
.hk/yr06-07/chinese/
panels/ha/papers/ha0
413cb2-1493-3-c.pdf 
 

立法會秘書處擬備

的 題 為 " 香 港 的 體

育 發 展 " 的 背 景 資

料簡介  
 

CB(2)1493/06-07(04) 
http://www.legco.gov
.hk/yr06-07/chinese/
panels/ha/papers/ha0
413cb2-1493-4-c.pdf 
 

  

會議紀要  CB(2)1980/06-07 
http://www.legco.gov
.hk/yr06-07/chinese/
panels/ha/minutes/ha
070413.pdf 
 

2007年 5月 11日  民政事務委員會  平等機會委員會的

意見書  
CB(2)1800/06-07(01) 
http://www.legco.gov
.hk/yr06-07/chinese/
panels/ha/papers/ha0
511cb2-1800-1-c.pdf 
 

香港精英運動員協

會的意見書 

CB(2)1817/06-07(01) 
http://www.legco.gov
.hk/yr06-07/chinese/
panels/ha/papers/ha0
511cb2-1817-1-c.pdf 
 

 
 

 

香港乒乓總會的意

見書  
CB(2)1773/06-07(03) 
http://www.legco.gov
.hk/yr06-07/chinese/
panels/ha/papers/ha0
511cb2-1773-3-c.pdf 
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會議日期  會議  會議紀要／文件  
 

立法會文件編號  

  郭明志先生的意見

書 (只備英文本 ) 
CB(2)1773/06-07(04) 
http://www.legco.gov
.hk/yr06-07/english/p
anels/ha/papers/ha05
11cb2-1773-4-e.pdf 
 

  香港網球總會的意

見書 (只備英文本 ) 
 

CB(2)1773/06-07(05) 
http://www.legco.gov
.hk/yr06-07/english/p
anels/ha/papers/ha05
11cb2-1773-5-e.pdf 
 

  香港復康聯盟的意

見書  
 

CB(2)1808/06-07(01) 
http://www.legco.gov
.hk/yr06-07/chinese/
panels/ha/papers/ha0
511cb2-1808-1-c.pdf 
 

  政府當局提供的題

為 " 當 局 就 有 關 團

體 代 表 在 2007 年 5
月 11日民政事務委

員會會議上對體育

發展提出的意見／

意 見 書 所 作 的 回

應 "的文件  
 

CB(2)1939/06-07(01) 
http://www.legco.gov
.hk/yr06-07/chinese/
panels/ha/papers/ha0
511cb2-1939-1-c.pdf 
 

  會議紀要  
 

CB(2)250/07-08 
http://www.legco.gov
.hk/yr06-07/chinese/
panels/ha/minutes/ha
070511.pdf 
 

  香港體育學院重新

發展計劃  ⎯  15QJ 
PWSC(2007-08)20 
http://www.legco.gov
.hk/yr06-07/chinese/f
c/pwsc/papers/p07-2
0c.pdf 
 

2007年 6月 6日  
 

工務小組委員會  會議紀要  
 

PWSC93/06-07 
http://www.legco.gov
.hk/yr06-07/chinese/f
c/pwsc/minutes/pw07
0606.pdf 
 



 

 3

會議日期  會議  會議紀要／文件  
 

立法會文件編號  

  工務小組委員會在

2007年 6月 6日所提

出的建議  
 

FCR(2007-08)21 
http://www.legco.gov
.hk/yr06-07/chinese/f
c/fc/papers/f07-21c.p
df 
 

2007年 6月 22日  財務委員會  會議紀要  FC18/07-08 
http://www.legco.gov
.hk/yr06-07/chinese/f
c/fc/minutes/fc07062
2.pdf 
 

 
 
 
 

 


