
二零零九年一月二十一日  
討論文件  

立法會  
 

環境事務委員會  
 
 
工務計劃項目第 805TH 號  — 介乎港鐵粉嶺站至和興路的粉嶺公路

隔音屏障加建工程  
 

第 807TH 號  — 介乎寶石湖路至港鐵粉嶺站的粉嶺公

路隔音屏障加建工程  
 

 
目的  
 
 本文件請委員支持當局的建議，把 805TH 號工程計劃 “介乎港鐵
粉嶺站至和興路的粉嶺公路隔音屏障加建工程 ”，以及 807TH 號工程

計劃 “介乎寶石湖路至港鐵粉嶺站的粉嶺公路隔音屏障加建工程 ”提升
為甲級。我們會把建議提交工務小組委員會審議，以期向財務委員會

申請撥款。按 2008 年 9 月價格計算， 805TH 號工程計劃的估計費用

為 2 億 3 ,140 萬元，而 807TH 號工程計劃的估計費用為 4 億 7 ,440 萬
元。  
  
 
建議及理據  
 
2 .  為緩解現有道路噪音對鄰近居民的影響，政府的政策是在切實可

行的情況下，在交通噪音水平超逾 70 分貝 (A) 1 的現有道路實施直接
緩解噪音工程，包括加裝屏障和隔音罩，以及使用低噪音物料重鋪路

面。  
 
3 .  目前，介乎港鐵粉嶺站至和興路的粉嶺公路路段毗鄰約 1  600 個
住宅受到 71 至 78 分貝 (A)  的交通噪音影響。介乎寶石湖路至港鐵粉
嶺站的粉嶺公路路段毗鄰亦有約 1  500 個住宅受到 71 至 79 分貝 (A)  
的交通噪音影響。根據上述政策，我們建議在這兩個路段加建隔音屏

                                                 

1  道路交通噪音以 L 1 0 ( 1 小時 )為單位，即噪音水平在一小時內有 1 0 %時間超逾
的 聲 級 ， 一 般 用 於 測 量 最 高 交 通 流 量 期 間 的 道 路 噪 音 水 平 。 《 香 港 規 劃 標 準

與 準則》把 住宅樓宇 噪音水平 的標準定 為 7 0 分 貝 ( A )；當 局以此作 為行政指
引，用於根據二零零零年訂定的政策而進行的加建工程。  
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障，以紓減噪音影響。工程完成後，沿上述兩個粉嶺公路路段將約有

1  500 個和 1  400 個住宅受惠。其交通噪音水平，會分別降低 1 至 14
分貝 ( A )  和 1 至 17 分貝 (A)。整體而言， 805TH 號及 807TH 號工程

計劃會令約 1  100 個和 1  300 個住宅的噪音水平不超逾 70 分貝 (A)的
標準。  
 
4 .  805TH號工程計劃的範圍包括－  
 

( a )  在介乎港鐵粉嶺站至和興路的粉嶺公路西行行車道旁加建約
720 米長、 7 米高的單懸臂式隔音屏障；  

 
( b )  在介乎港鐵粉嶺站至和興路的中央分隔欄加建約 500 米長、

7 米高的單懸臂式隔音屏障；  
 
( c )  在粉嶺公路向百和路方向的西行行車道支路旁加建約 200 米

長、 7 米高的單懸臂式隔音屏障；  
 
( d )  在介乎港鐵粉嶺站至和興路的粉嶺公路東行行車道旁加建約

190 米長、 3 米高的垂直式隔音屏障；  
 
( e )  進行相關的道路、渠務、街道照明和環境美化工程 ;  以及  
 
( f )  就上文 ( a )至 ( e )項所述工程實施環境監察及審核計劃。  

 
5 .  807TH 號工程計劃的範圍包括－  
 

( a )  在 介 乎 寶 石 湖 路 至 港 鐵 粉 嶺 站 的 粉 嶺 公 路 西 行 行 車 道 旁 加

建約 1  110 米長、 7 米高的單懸臂式隔音屏障；  
 
( b )  在介乎寶石湖路至港鐵粉嶺站的粉嶺公路東行行車道旁加

建約 370 米長、 7 米高的單懸臂式隔音屏障；  
 
( c )  在介乎寶石湖路至港鐵粉嶺站的粉嶺公路中央分隔欄加建

約 775 米長、 7 米高的單懸臂式隔音屏障；  
 
( d )  在 港 鐵 粉 嶺 站 對 開 粉 嶺 公 路 的 中 央 分 隔 欄 加 建 約 350 米

長、 7 米高的雙懸臂式隔音屏障；  
 
( e )  在雞嶺迴旋處和嘉福邨對開的粉嶺公路東行和西行行車道旁

加建約 315 米長、 3 米高的垂直式隔音屏障；  
 
( f )  在港鐵粉嶺站對開粉嶺公路西行行車道旁的現有牆頂上加建

約 135 米長、 2 米高的垂直式隔音屏障；  
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( g )  進行相關的道路、渠務、街道照明和環境美化工程；以及  
 
( h )  就上文 ( a )至 ( g )項所述工程實施環境監察及審核計劃。  
 

805TH 及 8 0 7 T H 號擬議工程計劃的平面圖連切面圖分別載於附件一

及二。兩項工程計劃預計在二零零九年九月動工，二零一二年八月竣

工。  
 
 
對財政的影響  
 
6 .  按 2008 年 9 月價格計算，估計擬議工程計劃 8 0 5 T H 和 807TH 號
的建設費用 2分別為 2 億 3 , 1 4 0 萬元和 4 億 7 , 4 4 0 萬元。  
 
7 .  我們估計， 805TH 號擬議工程計劃會創造約 184 個 ( 3 5 個專業╱
技術人員和 149 個工人 )職位，合共提供 4  780 個人工作月。 807TH
號工程計劃會創造約 371 個 ( 7 1 個專業╱技術人員和 300 個工人 )職
位，合共提供 9  800 個人工作月。  
 
 
臨時交通安排  
 
8 .  在 8 0 5 T H 及 807TH 號工程計劃施工期間，如有需要，介乎寶石

湖路至和興路的粉嶺公路東行和西行行車道會由三線暫時改為雙線。

在 整 段 施 工 期 ， 承 建 商 須 在 東 行 和 西 行 行 車 道 最 少 各 維 持 兩 條 行 車

線。為了可安全地進行隔音屏障懸板的安裝工程，這段粉嶺公路東行

和西行行車道各有兩條行車線須在晚間採取封路措施。我們會按實際

情況，盡量減少上述晚間雙線封路的次數。  
 
9 .  我們已就 8 0 5 T H 及 807TH 號工程計劃進行交通影響評估，衡量

在施工期間採取臨時交通改道措施所造成的影響。根據交通影響評估

的 結 論 ， 建 議 的 臨 時 交 通 改 道 安 排 不 會 對 道 路 使 用 者 造 成 顯 著 的 影

響。  
 
 
對環境的影響  
 
10 .  805TH 及 8 0 7 T H 號工程計劃並不屬於《環境影響評估條例》的

                                                 

2  這些數字是最新的預算。我們把這些建議提交工務小組委員會審議前，會確
定工程費用和估計的新職位數目，並加入費用分項數字。  
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指定工程項目。雖然如此，我們已在二零零八年十月為這兩項工程計

劃完成了環境研究，結論是這些工程計劃對環境不會造成長遠的負面

影響。  
 
11 .  隔音屏障的外觀設計將會與環境互相配合。擬建的垂直式及懸臂
式隔音屏障大致上會採用透明屏板。我們建議在這兩項工程計劃中，

採用嵌有植物的綠化隔音牆，作為粉嶺公路東行和西行行車道旁的部

分隔音屏障的下半部，以配合政府現行的綠化政策。擬建隔音屏障的

典型透視圖載於附件三。北區區議會和橋樑及有關建築物外觀諮詢委

員會 3 均表示支持該外觀設計，詳情見下文第 20 至 21 段。  
 
12 .  為把施工期間的短期環境影響減至最低，我們會實施紓減措施，
控制噪音、塵埃和工地流出的水所造成的滋擾，以符合既定的標準和

指引。我們亦會實施環境監察及審核工作，確保環境評估的建議得到

妥善推行。  
 
13 .  在工程計劃的策劃和設計階段，我們曾考慮採取措施，以盡量減
少產生建築廢物。在樁帽的設計上，我們盡量把樁帽的位置升高和體

積縮减，以減少樁帽挖掘工程產生的拆建物料。此外，我們會要求承

建商盡可能在工地或其他合適的建築工地再用惰性建築廢物 (例如利
用挖掘所得的泥土和混凝土碎塊作為填料 )，以盡量減少須棄置於公
眾填料接收設施 4的惰性建築廢物。為進一步減少產生建築廢物，我

們會鼓勵承建商盡量利用已循環使用或可循環使用的惰性建築廢物，

以及使用木材以外的物料搭建模板。  
 
14 .  我 們 亦 會 要 求 承 建 商 提 交 計 劃 ， 列 明 廢 物 管 理 措 施 ， 供 當 局 批
核。計劃須載列適當的紓減措施，以避免及減少產生惰性建築廢物，

並把這些廢物再用和循環使用。我們會確保工地日常運作與經核准的

計劃相符。我們會要求承建商在可行的情況下，在工地把惰性與非惰

性建築廢物分開，以便運至適當的設施處置。我們會利用運載記錄制

度，監管惰性建築廢物和非惰性建築廢物分別運到指定的公眾填料接

收設施和堆填區棄置的情況。  
 

                                                 

3  橋 樑 及 有 關 建 築 物 外 觀 諮 詢 委 員 會 負 責 從 美 學 和 視 覺 影 響 的 角 度 ， 審 核 橋 樑
和 其 他 與 公 路 系 統 有 關 的 構 築 物 (包 括 隔 音 屏 障 )的 設 計 。 委 員 會 成 員 包 括 香
港 建 築 師 學 會 、 香 港 工 程 師 學 會 、 建 築 署 、 路 政 署 、 房 屋 署 、 規 劃 署 和 土 木

工程拓展署的代表。  

4 公眾填料接收設施已在《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》附表 4 訂明。任何人士
都須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施棄置惰性建築廢

物。  
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15 .  我們估計 8 0 5 T H 號工程計劃會產生大約 51  700 公噸建築廢物。
我們會在工地再用其中約 24  500  公噸 ( 4 7 . 4 % )惰性建築廢物，把另外
約 18  700  公噸 ( 3 6 . 2 % )惰性建築廢物運到公眾填料接收設施供日後再
用。此外，我們會把約 8  5 0 0  公噸 ( 1 6 . 4 % )非惰性建築廢物運到堆填
區棄置。這項工程計劃在公眾填料接收設施和堆填區棄置建築廢物的

費用，估計總額為 1 ,567 ,400  元 (以單位成本計算，運送到公眾填料
接收設施棄置的物料，每公噸收費 2 7  元；而運送到堆填區的物料，
則每公噸收費 125  元 5)。  
 
16 .  我們估計 807TH 號工程計劃會產生大約 91  050  公噸建築廢物。
我們會在工地再用其中約 44  200  公噸 ( 4 8 . 5 % )惰性建築廢物，把另外
約 33  850  公噸 ( 3 7 . 2 % )惰性建築廢物運到公眾填料接收設施供日後再
用。此外，我們會把約 13  000  公噸 (14 .3%)非惰性建築廢物運到堆填
區棄置。這項工程計劃在公眾填料接收設施和堆填區棄置建築廢物的

費用，估計總額為 2 ,538 ,950  元 (根據上文第 15 段的單價計算 )。  
 
17 .  進行 805TH 號工程計劃下的擬議加建隔音屏障工程，需移走 43
棵樹，包括砍伐 37 棵樹和在工程計劃工地範圍內移植 6 棵樹；而進
行 8 0 7 T H 號工程計劃則需移走 247 棵樹，包括砍伐 179 棵樹和在工
程計劃工地範圍內移植 68 棵樹。需移走的樹木全非珍貴樹木 6。我們

會把種植樹木方案納入工程計劃中，估計 805TH 及 8 0 7 T H 號工程計

劃會分別種植 110 和 190 棵樹、 6  000 和 17  900 叢灌木 (包括在綠化隔
音牆和花槽種植的灌木 )，以及會分別闢設 2  500 和 15  200 平方米草
地。  

                                                 

5  上 述 估 計 金 額 ， 已 包 括 建 造 和 營 運 堆 填 區 的 費 用 ， 以 及 堆 填 區 填 滿 後 ， 修 復
堆 填 區 和 進 行 日 後 修 護 工 作 的 支 出 。 不 過 ， 這 個 數 字 並 未 包 括 現 有 堆 填 區 用

地 的 土地機 會 成本 (估 計 為每立 方 米 9 0  元 )，亦 不包 括 現有堆 填 區填滿 後 ， 開
設新堆填區的成本 (所需費用應會更為高昂 )。  

 
6  珍 貴 樹 木 包 括 《 古 樹 名 木 冊 》 載 列 的 樹 木 或 符 合 下 列 最 少 一 項 準 則 的 其 他 樹
木－  
( a )  百年或逾百年的樹木；  
( b )  具 文 化 、 歷 史 或 紀 念 價 值 的 樹 木 ， 如 風 水 樹 、 可 作 為 寺 院 或 文 物 古蹟地

標的樹和紀念偉人或大事的樹；  
( c )  屬貴重或稀有品種的樹木；  
( d )  形 態 獨 特 的 樹 木 (顧 及 樹 的 整 體 大 小 、 形 狀 和 其 他 特 徵 )， 如 有 簾 狀 高 聳

根的樹、生長於特別生境的樹木；或  
( e )  樹 幹 直 徑 等 於 或 超 逾 1 . 0米 的 樹 木 (在 高 出 地 面 1 . 3米 的 水 平 量 度 )， 或 樹

木的高度／樹冠範圍等於或超逾 2 5米。  
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對文物的影響  
 
18 .  805TH 及 8 0 7 T H 號工程計劃不會影響任何文物地點，即所有法

定古蹟、暫定古蹟，已評級的文物地點／歷史建築、具考古價值的地

點，以及由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點。  
 
 
土地徵用  
 
19 .  上述兩項擬議工程計劃無須徵用土地。  
 
 
公眾諮詢  
 
20 .  我 們 先 後 在 二 零 零 七 年 一 月 八 日 和 二 零 零 八 年 十 一 月 十 七 日 就
805TH 及 8 0 7 T H 號工程計劃諮詢北區區議會，向區議員闡述了這兩

項工程計劃的詳情，包括工程範圍、隔音屏障和環境美化的設計，以

及有關的落實計劃。區議員均支持進行這兩項工程計劃。  
 
21 .  我們先後在二零零八年八月十九日及二零零八年十二月十六日，
就隔音屏障的外觀設計諮詢橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會。該委

員會接納建議的外觀設計。  
 
22 .  我們在二零零八年四月十一日根據《道路 (工程、使用及補償 )條
例》 (下稱「條例」 )  的規定，在憲報公布 805TH 及 807TH 號工程計
劃的道路計劃，刋憲期間我們沒有接獲反對意見。二零零八年六月十

九日，運輸及房屋局常任秘書長 (運輸 )  根據條例授權，批准進行這
兩項擬議工程計劃，有關公告在同年六月二十七日刊憲。  
 
 
徵詢意見  
 
23 .  我們擬在二零零九年四月提請工務小組委員會支持把 805TH 及

807TH 號工程計劃提升為甲級，以期向財務委員會申請撥款。請委員

予以支持。  
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附件  
 
附件一  — 圖則第 HM W6 805TH-SP0001號及 SP0002號  
附件二  — 圖則第 HM W6 807TH-SP0001號及 SP0002號  
附件三  — 圖則第 HM W6 807TH-SP0003號  
 
 
 
 
環境保護署  
二零零九年一月  












