
二零一零年五月四日  
討論文件  
 
 

立法會保安事務委員會  

為機場消防隊更換一部重型泡車  
 

目的  
 

本文件旨在諮詢委員，我們計劃購買一部重型泡車，以更

換消防處機場消防隊現有的 R42 重型泡車。  
 

背景  
 
機場消防隊  
 
2 .  機場消防隊負責在香港國際機場和其附近地區及水域範圍

內發生飛機意外時，提供滅火及緊急救援服務。為符合國際標

準，消防處的救援及滅火車輛必須於 2 分鐘內抵達各跑道的末端

及於 3 分鐘內抵達機場內飛機移動區域的任何地方。機場救援及

滅火車船隊伍共有十四部滅火車輛、兩部救護車及八艘救援船

隻，分佈於停機坪及跑道周圍的策略性位置候命。  
 
3 .  現時，機場消防隊的十四部滅火車輛分別駐守位於南、北

跑道近中場的機場消防主局及機場消防分局。兩間消防局所配備

的滅火車隊是相同的，當中包括快速截擊車各兩部、重型泡車各

兩部、喉泡車各兩部及無積升降台車各一部。  
 
4 .  當飛機意外發生時，兩間機場消防局的機場救援及滅火車

船隊伍會第一時間奉召出動。如有需要，鄰近的消防局及救護站

會從機場管制區以外調派消防車輛和救護車作支援。  
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現有的 R42 重型泡車  
 
5 .  現有的 R42 重型泡車在 1998 年香港國際機場開始使用時

投入服務，駐守機場消防分局。其主要功能是迅速開抵飛機事故

現場，並不停噴射泡沫，以保護乘客逃生。例如在 1999 年 8 月

當一架乘載 315 人的客機在暴風雨中猛烈着陸而起火時，R42 重

型泡車是其中一部迅速趕到現場的滅火車輛，成功協助疏散機艙

內所有乘客。此外，剛在 2010 年 4 月一架乘載 323 人的客機緊

急降落及起落架輪胎著火時，R42 重型泡車也發揮作用，迅速趕

達現場，保護乘客逃生。  
 

建議更換的理由  
 
6 .  機電工程署指出，現有的 R42 重型泡車所屬型號的服務期

約為八年，透過定期維修可稍為延長使用期。現駐守機場的重型

泡車已使用超過 10 年；根據其維修記錄及現時狀況，預計該車

輛可於未來兩年左右維持滿意的可供使用率。但是，由於生產商

已停止該型號的生產線，消防處要在市場上尋找相容的後備零

件，已開始出現困難。由於機場消防隊須經常處理緊急情況，我

們需要預早準備，並於 2011 年在現有的重型泡車因維修問題而

不能運作前更換現有的重型泡車。為更保護環境，新的 R42 重

型泡車將採用更環保的歐盟 I I I 型引擎。新車的其他功能與現時

使用的 R42 相約，並符合國際標準，其主要功能如下 :  
 

(a )  配備強力的泡沫喉筆，有效射程超過 90 米，足以應

付現時大型飛機包括 A380 新款空中巴士的滅火工

作；  
 
(b)  消防泵由獨立引擎操作，使重型泡車即使以時速      

80 公里行駛時，仍能不停地噴射泡沫，使該車能更迅

速地介入火場，發揮救援作用；及  
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(c )  配備「八輪推動」系統，在惡劣天氣環境下及崎嶇不

平的地形上有效地操控泡車。  
 

對財政的影響  
 
非經常費用  
 
7 .  新的  R42 重型泡車連同車上所需的滅火及通訊器材的預算

非經常費用為  1 ,740  萬元，詳細分項數字如下︰  
 

 
（百萬元）

(a )  基本車輛  14 .000

(b)  泡車上所需的滅火及通訊器材 1 0 .500

(c)  機電工程營運基金計劃管理及驗收測試費用  1 .450

(d)  應急費用（上列  ( a )  及  (b )  項的 10%）  1 .450

 總計： 17.400

 
8 .  預算的現金流如下︰  
 

年度 （百萬元）

2010－2011 5 .60

2011－2012 11 .80

總計：  17.40

 

                                                 
1 只包括使用期已將近完結的器材。其他器材將由現時車輛轉移供新車輛使用。  
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經常費用  
 
9 .  在 2009 年，現時的重型泡車用於維修及燃油的經常費用

分別為約 21 萬及元及 3 萬元。建議更換的消防車不會涉及額外

經常費用。消防處亦會調派現有人手操作新的重型泡車，所以不

涉及額外人手。  
 
推行計劃  
 
10 .  我們正擬定規格及草擬招標文件，並計劃於 2010 年 6 月

向財務委員會申請撥款。如財務委員會批准撥款，我們便可在 7
月即進行招標。有關的時間表如下︰  
 

工作 目標完成日期 

(a )  進行招標  2010  年   9  月  

(b )  評審標書和批出合約  2010  年  11 月  

( c )  建造和交付車輛  2011  年  11 月  

(d )  測驗車輛、進行培訓及投入服務  2011  年  12 月  

 

臨時措施  
 
11 .  在新的重型泡車於 2011 年投入服務前，機電工程署會更

頻密地為現有的 R42 重型泡車進行檢查及所需維修，以期盡量

維持該車現時的服務水平。  
 
 
 
保安局  
2010 年 4 月  




